

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 295/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης της μελέτης «Βελτίωση παραλιακής οδού Ιμέρου – Μαρώνειας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3170 /11-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος , 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 295: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Τζεμίντιπης υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε.857/8/5/2012 έγγραφό της Δ/σης που ανέφερε τα εξής: Για τη μελέτη του θέματος εγκρίθηκε με την αρ. 201/πρ.30/2-10-2009 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Ροδόπης ο 3ος Συγκριτικός Πίνακας συνολικής δαπάνης 493.838,10€. Για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση της μελέτης γνωμοδότησε θετικά η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Α.Μ.Θ (Α.Δ.Μ-Θ) στις 13-10-2011 και μόνο για το τμήμα Προφήτης Ηλείας – Μαρώνεια δεδομένου ότι το πρώτο τμήμα της μελέτης Ίμερος - Προφήτης Ηλείας ανήκει σε ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας. Η θετική γνωμοδότηση όμως για τμήμα μόνο της αρχικής μελέτης συνεπάγεται μείωση του φυσικού αντικείμενου των μελετών και τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού. Η μείωση βάσει του Σχεδίου Συγκριτικού Πίνακα που υποβλήθηκε είναι της τάξης του 32,81%. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 4-5-2012 και οι Περιβαλλοντικοί Όροι θα εκδοθούν από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Α.Μ.Θ (Α.Δ.Μ – Θ). Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. Παπαθανασίου Νικόλαος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Σύμπραξης Μελετητών, με την αρ. 857/24-4-2012 αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής των οριστικών μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου εντός 50 ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) και την υποβολή των μελετών Κτηματολογίου και ΣΑΥ - ΦΑΥ εντός 30 ημερών από την έγκριση της οριστικής μελέτης Οδοποιίας.Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου Σύμπραξης Μελετητών, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής των οριστικών μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου σε προθεσμία 50 ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και την υποβολή των μελετών Κτηματολογίου και ΣΑΥ-ΦΑΥ σε προθεσμία 30 ημερών από την έγκριση της οριστικής μελέτης Οδοποιίας.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης της μελέτης «Βελτίωση παραλιακής οδού Ιμέρου – Μαρώνειας».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με ψήφους 8 υπέρ , 1λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της μελέτης «Βελτίωση παραλιακής οδού Ιμέρου – Μαρώνειας», και συγκεκριμένα τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής των οριστικών μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου σε προθεσμία 50 ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και την υποβολή των μελετών Κτηματολογίου και ΣΑΥ-ΦΑΥ σε προθεσμία 30 ημερών από την έγκριση της οριστικής μελέτης Οδοποιίας.

Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής, ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι θεωρεί ότι υπάρχει μια κατάσταση έντεκα ετών που συνεχίζεται, και δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες παρατάσεις

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 295/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ