

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 353/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση εισόδου Οχυρού από Δράμας – Κ. Νευροκοπίου» προϋπολογισμού: 300.000,00€ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ 2009 .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3452 /25-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Παύλος Δαμιανίδης** πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 353:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δράμας με το υπ' αριθμ. 1563/6-4-2012 έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2009 με το ποσό των 300.000 Ευρώ. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και εγκρίθηκε με την 898/21-04-2010 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 31/02-07-2010 (απόφαση 161) της Ν.Ε. Ν. Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 14/07/2010 για το ποσό των 271.714,72 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Στη συνέχεια εγκρίθηκε και υπογράφηκε Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 128.285,29 Ευρώ με ΦΠΑ (23%) με την με αριθμό 344/21-12-2010 (πρακτικό 59) με την συνολική εγκριθείσα πλέον πίστωση να ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 13/07/2011 και με την συμπληρωματική σύμβαση δόθηκε παράταση έως τις 30-09-2011. Η προτεινομένη δαπάνη με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ είναι για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ 469.387,54 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση από το ποσό των εγκεκριμένων συμβάσεων του έργου κατά 69.387,54 Ευρώ ή ποσοστό 17,35%.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο 4ος Α. πίνακας συντάσσεται αποκλειστικά για την οικονομική τακτοποίηση του έργου, δηλαδή για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης για αναθεώρηση και ασφαλτο όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων αναθεώρησης και των πρωτοκόλλων ενσωμάτωσης της ασφάλτου. Δεν απαιτείται νέα παράταση για την περαίωση του έργου. Αρμόδια για την έγκριση του παρόντος 2ου ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης είναι η Οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ΑΜΘ.

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση εισόδου Οχυρού από Δράμας – Κ. Νευροκοπίου» προϋπολογισμού: 300.000,00€ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ 2009 .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «Διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση εισόδου Οχυρού από Δράμας – Κ. Νευροκοπίου» προϋπολογισμού: 300.000,00€ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ 2009 .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 353/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ**