

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 916/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμων Δ. Νικηφόρου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.6925/2-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος,

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος ο οποίος απουσίαζε και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 916: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 5993/23-10-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2009 με το ποσό των 200.000 Ευρώ του προγράμματος ΚΑΠ 2009. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και εγκρίθηκε με την 430/09-12-2009 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 8/10-02-2010 (απόφαση 25) της Ν.Ε. Ν Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 08/03/2010 για το ποσό των 194.703,28 Ευρώ με ΦΠΑ (19%). Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 07/12/2010.

Εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ (απόφαση 2856/26-10-2010 Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας) συνολικού ποσού 215.652,78 Ευρώ λόγω ανάλωσης απροβλέπτων και αύξησης ΦΠΑ από 19% σε 23%. Εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ (απόφαση 1057/15-03-2012 Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας) συνολικού ποσού 218.737,70 Ευρώ, λόγω αύξησης δαπάνης αναθεώρησης. Η προτεινόμενη δαπάνη με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ είναι για εργασίες αναθεώρησης τόκους υπερημερίας και Φ.Π.Α. 221.800,08 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση από τον τελευταίο εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου κατά 3.062,38 Ευρώ η οποία οφείλεται στους τόκους υπερημερίας και το αναλογούν σε αυτούς ΦΠΑ .

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί οικονομικά η απαίτηση του αναδόχου για την καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού του έργου σύμφωνα με τον υπολογισμό και το με αρ. πρωτ. 2074/25-05-2012 έγγραφο της Νομικής υπηρεσίας την Π.Ε. Δράμας.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 200.000,00 ευρώ για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.
2. Η σύμβαση μετά την έκπτωση του 3% που προσέφερε ο ανάδοχος του έργου υπογράφηκε για 194.703,28 ευρώ με τον ΦΠΑ.
3. Με την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 218.737,70 Ευρώ για εργασίες αναθεώρησης και ΦΠΑ.
3. Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των ευρώ 221.800,08 για εργασίες αναθεώρησης δαπάνη ασφαλιστικών, τόκους υπερημερίας και ΦΠΑ ήτοι σε αύξηση κατά 3.062,38 Ευρώ από τον 2^ο ΑΠΕ

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 01-11-2010 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Γνώμη Εισηγητού:

Ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν.3669/2008, το οποίο αναφέρει «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Μετά την όχληση του αναδόχου και το έγγραφο της νομικής υπηρεσίας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. με συνολικό ποσό 221.800,08 ευρώ με ΦΠΑ

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση – ασφαλίστρωση δρόμων Δ. Νικηφόρου», με συνολικό ποσό 221.800,08 ευρώ με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 916/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ