

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

## Αριθ. Απόφασης 974/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασιών και σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής»Ανάδοχος: ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.7327/28-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)**Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5)**Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 974 :** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 2504/20-11-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Το έργο «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής» είναι προϋπολογισμού 50.000,00 €. Η υπογραφείσα με τον ανάδοχο σύμβαση, είναι συνολικής δαπάνης 34.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και περιλαμβάνει ποσό 23.590,16€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 3.538,58€ για απρόβλεπτα, ποσό 320,97€ για απολογιστικά, επιπλέον περιλαμβάνεται ποσό 192,17€ για αναθεώρηση και 6.357,73€ για Φ.Π.Α. (23%).

Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. με την συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης 49.935,33€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και περιλαμβάνει ποσό 38.707,78€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 1.697,88€ για απρόβλεπτα, επιπλέον περιλαμβάνεται ποσό 192,17€ για αναθεώρηση και 9.337,50€ για Φ.Π.Α. (23%) ήτοι **σε αύξηση** από την αρχική δαπάνη κατά 15.935,33€ ή 47,20%.

Ο παρών Α.Π.Ε. που οδηγεί σε 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε όταν κατά την φάση κατασκευής προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών ποσοτήτων εργασιών αντικατάστασης χλοοτάπητα οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την άρτια κατασκευή και λειτουργικότητα της και οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη προβλεπτόταν εργασίες σε περιοχές του γηπέδου που δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση και συνεπώς φθείρονται περισσότερο. Κατά την πορεία εκτέλεσης εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αποξήλωση του συνόλου του χλοοτάπητα και η ανακατασκευή του, δεδομένης της αδυναμίας να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις απορροής όμβριων υδάτων τμηματικά και να αποφευχθεί η εικόνα «μπαλωμάτων» στον αγωνιστικό χώρο. Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιπλέον αποξήλωση και εγκατάσταση 2,34 στρεμμάτων προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

Επίσης με την υπ αρ.13/πρακτ. 47/15-11-12 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Ροδόπης γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών του έργου του θέματος.

Μετά τα ανωτέρω, η υπηρεσία:

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 49.935,33€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και περιλαμβάνει ποσό 38.707,78€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 1.697,88€ για απρόβλεπτα, επιπλέον περιλαμβάνεται ποσό 192,17€ για αναθεώρηση και 9.337,50€ για Φ.Π.Α. (23%) ήτοι **σε αύξηση** από την αρχική δαπάνη κατά 15.935,33€ ή 47,20% και την σύναψη σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 15.935,33ευρώ που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής»Ανάδοχος: ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, συνολικής δαπάνης 49.935,33€ ήτοι **σε αύξηση** από την αρχική δαπάνη κατά 15.935,33€ ή 47,20% και τη σύναψη σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 15.935,33ευρώ που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατά την εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 974/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**  
**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**