

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 284/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης με αριθμ. 8/5-3-2014 για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Ξάνθης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Απριλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **9.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1883/4-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Ποτόλιας**. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 284: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Διοικητικού- Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης με το 27-3-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:
Σύμφωνα με το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. : 4200/ΞΔΔΟ 1641 έγγραφο του εκπροσώπου της εταιρείας «Δ. Μοραΐτης & Σια ΕΠΕ», ζητείται η παράταση της σύμβασης με αριθμ. 8/5-3-2014 για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Ξάνθης, κατά τριάντα (30) ημέρες, μέχρι τις 5/5/2014 για σοβαρούς λόγους υγείας του τεχνικού που ασχολείται με τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
Η δυνατότητα προβλέπεται στο άρθρο 2 της σχετικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης της Σύμβασης με αριθμ. 8/5-3-2014 για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Ξάνθης, μέχρι τις 5/5/2014 για σοβαρούς λόγους υγείας του τεχνικού που ασχολείται με τα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ, 2 κατά)

Εγκρίνει την παράταση της Σύμβασης με αριθμ. 8/5-3-2014 για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Ξάνθης, μέχρι τις 5/5/2014.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Δημήτριος Πέτροβιτς και Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας ότι υπάρχει μόνο ένας ανάδοχος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 284/2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ