

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 711/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Σαμοθράκης 2012» προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Σεπτεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5305/19-9-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ. κ. 1) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης**, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 3) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 6) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Παυλίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 711:** Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαρράς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, με το από 17-9-2014 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Ψαρράς Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός με Β' β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 1007/11-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 26/11/2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Ε.Ε. «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.».
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1333/19-02-2014 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 81.539,95 € (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 21-05-2014.
4. Την Απόφαση 372/10-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ7ΛΒ-Θ78) Της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Έβρου. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση Πίστωσης ποσού 100.000,00€ έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Σαμοθράκης 2012»
5. Τις χορηγηθείσες παρατάσεις :1) μέχρι 29/6/14 (αριθ.371/8-5-2014), 2) μέχρι 31/07/14 (αριθ.508/3-7-2014) ,3) 31/08/14 (αριθ.609/31-7-2014 ,4)μέχρι 30/9/14(Η-6571/27-8-14)
6. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. αριθ. Η-4660/17-6-2014 81.539,95€ (με Φ.Π.Α)
7. Την με αριθ.57/2014 της 15-9-2014 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Έβρου υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η σύνταξη του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. και κατέστη αναγκαία προκειμένου:

Α) Να καλυφθούν διαφορές ποσοτήτων που προέκυψαν από ακριβέστερα προμετρικά και κατασκευαστικά στοιχεία του έργου.

Β) Την σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης, λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες δεν χωρίζονται από το κύριο αντικείμενο των έργου και πρόέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων στην περιοχή (θεομηνίες).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. της του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2012» Συνολικό ποσό 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. 99.964,48€ (με Φ.Π.Α) που κατέστη αναγκαία προκειμένου:

Α) Να καλυφθούν διαφορές ποσοτήτων που προέκυψαν από ακριβέστερα προμετρητικά και κατασκευαστικά στοιχεία του έργου.

Β) Την σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης, λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες δεν χωρίζονται από το κύριο αντικείμενο των έργου και προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων στην περιοχή (θεομηνίες). Αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.

Ο προτεινόμενος 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. – 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. κλείνει στο ποσό των 99.964,48€ εξ' αυτών ποσό 260,13€ για αναθεωρήσεις και ποσό 13.788,20€ για Φ.Π.Α και είναι:

Επί πλέον από το ποσό του συμφωνητικού κατά 18.424,53€ ή 22,60% (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).(υπάρχει η σχετική πίστωση )

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Σαμοθράκης 2012» Συνολικό ποσό 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. 99.964,48€ (με Φ.Π.Α) . Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. – 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας, κλείνει στο ποσό των 99.964,48€ εξ' αυτών ποσό 260,13€ για αναθεωρήσεις και ποσό 13.788,20€ για Φ.Π.Α και είναι επί πλέον από το ποσό του συμφωνητικού κατά 18.424,53€ ή 22,60% (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 711/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**