

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 426/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Ιουνίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2302/12-6-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών για συζήτηση τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 426: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. ΔΤΕ: 1171/11-6-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η παρούσα εισήγηση αφορά

- Α) Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου του θέματος
- Β) Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου
- Γ) Την έγκριση του χρόνου παροχής υπηρεσιών έως τις 31-1-2016

ΓΕΝΙΚΑ

Η Σύμβαση του Υποέργου του θέματος υπογράφηκε στις 13-6-2013 και έχει σαν αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις ανάγκες του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης». Το Ανάδοχο σχήμα είναι η σύμπραξη των ακόλουθων Γραφείων Μελετών :

1. Βασίλειος Παπαλεξόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Υδραυλικός MSc, Μηχανικός Περιβάλλοντος
2. Κωνσταντίνος Ζαΐμης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. Ιωάννης Μουλατσιώτης, Γεωλόγος

Το συμβατικό χρηματικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της αμοιβής των υπηρεσιών, ανέρχεται σε 127.194,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής :

α) Προσωπικό Συμβούλου	1 €
β) Φ.Π.Α.	€
Σύνολο	1 €

Με την αρ.πρωτ. 746/πρ.39/3-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, με τον οποίο το συμβατικό χρηματικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της αμοιβής των υπηρεσιών, ανέρχεται σε 127.194,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. (δεν τροποποιείται σε σχέση με το αρχικό αντικείμενο) και αναλύεται ως εξής :

α) Προσωπικό Συμβούλου	1 €
β) Φ.Π.Α.	€
Σύνολο	1 €

Με το αρ.πρωτ. 27114/20-12-2013 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ., χορηγήθηκε στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου μέχρι 31-12-2015, λόγω του ότι υπήρξε καθυστέρηση στην κατασκευή, η οποία δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Με την εργολαβία του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξαντλούνται οι υπάρχουσες πιστώσεις, χωρίς όμως να ολοκληρώνεται το έργο. Έτσι ήταν απαραίτητη η δημοπράτηση νέας εργολαβίας με τίτλο : «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου», προϋπολογισμού 2.130.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με την οποία θα συνεχιστούν και περαιωθούν οι απαιτούμενες εργασίες, ώστε το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Πράγματι, ο διαγωνισμός της εργολαβίας αυτής ήδη διεξήχθη στις 13-1-2015, ενώ στις 10-6-2015 υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση. Η διάρκεια της νέας εργολαβίας, καθορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Λόγω της λήξης της Σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου στις 30-1-2015, δεν είναι πλέον δυνατή η παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής του φράγματος από το προσωπικό του Τεχνικού Συμβούλου. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία σύμφωνα και με το άρθρο 29, παρ. 1 του Ν. 3316/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν. 4199/2013, η υπογραφή Συμπληρωματικής σύμβασης με τον Τεχνικό Σύμβουλο Ανάδοχο της Αρχικής σύμβασης, ώστε να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών έως τις 31-1-2016, (καθόσον τότε θα είναι δυνατή η πλήρης απεμπλοκή των εργασιών των δύο εργολαβιών), καθώς οι υπηρεσίες του είναι απόλυτα αναγκαίες λόγω αυτής της απρόβλεπτης εξέλιξης του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση επειδή θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην Υπηρεσία.

Α) 2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Το συνολικό ύψος της δαπάνης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για το Αρχικό αντικείμενο, ανέρχεται σε 190.674,30 € μαζί με το Φ.Π.Α., ήτοι προβλέπεται αύξηση σε σχέση με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα κατά 63.480,30 €.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για το αντικείμενο της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 155.020,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), υπερβαίνει δηλαδή την αρχική δαπάνη κατά 51.610,00 €, ήτοι σε ποσοστό μικρότερο του 50% ($103.410,00 \times 50\% = 51.705,00$ €), συγκεκριμένα δε κατά ποσοστό 49,91%. Μαζί με το Φ.Π.Α., η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των 63.480,30 €, η οποία και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου (π.κ. 9931537) Συνέχιση του έργου 1999ΕΠ03130016» της ΣΑΕΠ 031 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ03100003.

Β) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι λόγοι σύνταξης της 1ης Σ.Σ. είναι ότι απαιτούνται συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης. Η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής δαπάνης της σύμβασης.

Στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπονται οι παρακάτω δαπάνες :

- Δαπάνη 11.780,00€, για απασχόληση 31 ημερών Τεχνικού Επιστήμονα (Αρ. Τιμ. ΑΤ1), υπερεικοσαετούς εμπειρίας για το συντονισμό και διαχείριση της σύμβασης.
- Δαπάνη 2.280,00€, για απασχόληση 6 ημερών Τεχνικού Επιστήμονα (Αρ. Τιμ. ΑΤ1), υπερεικοσαετούς εμπειρίας (έλεγχος Η/Μ εργασιών).
- Δαπάνη 2.400,00 €, για απασχόληση 8 ημερών Τεχνικού Επιστήμονα (Αρ. Τιμ. ΑΤ2), εμπειρίας από 10 έως 20 έτη.
- Δαπάνη 35.150,00€, για απασχόληση 185 ημερών Τεχνικού Επιστήμονα (Αρ. Τιμ. ΑΤ3), εμπειρίας μέχρι 10 έτη, για τον επί τόπου έλεγχο του έργου.
- Δαπάνη 11.870,30 € για Φ.Π.Α. 23%.

Με το αρ.πρωτ. 2466/58058/ΣΤ1/133/26-5-2015 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠ.ΠΑ.Α.ΠΕ & Ε. μας ενημέρωσε ότι δεν απαιτείται η Προέγκριση τόσο της 1ης Σ.Σ. όσο και του 2ου Σ.Π.

Τέλος, με την αρ.6/πρ.4/8-6-2015 Γνωμοδότησή του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση Α) του 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου», ύψους 155.020,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Β) της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου, ύψους 51.610,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και Γ) του χρόνου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου έως τις 31-1-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Α) τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου», ύψους 155.020,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Β) την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου, ύψους 51.610,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και Γ) τον χρόνο παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου έως τις 31-1-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 426/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**