

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 802/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου», ΚΑΕ 2014ΜΠ03100001.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4178/16-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η- 9152/15-10-2015 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί Οργανισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΦΕΚ 237 Α'/27-12-2010).
4. Την αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011 Εγκύκλιο 6, του Υπουργείου Εσωτερικής Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών"».
6. Την αρ. Δ.Δ. οικ. 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596Α'/30-09-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
7. Τη ΣΑΜΠ 0313 τροπ.0/05-09-2014 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξ/πολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» με ΚΑΕ 2005ΜΠ03130001 και προϋπολογισμό 207.000,00 €.
8. Τη ΣΑΜΠ 031 τροπ.0/22-06-2015 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξ/πολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» με ΚΑΕ 2014ΜΠ03100001 – Συνέχιση της μελέτης με ΚΑΕ 2005ΜΠ03130001 και προϋπολογισμό 233.000,00 €.
9. Την αριθ. 2713/8-5-2008 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξ/πολη έως

Αισύμη Ν. Έβρου» στη σύμπραξη μελετητών. Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΡ. ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και ορίσθηκε το Τμήμα Προγρ/των & Μελετών της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

10. Την 23-6-2008 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης ποσού 369.765,59€ πλέον Φ.Π.Α (19%).

11. Την αρ. οικ. 825/8-3-2012 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής της μελέτης.

12. Την Α.Π. οικ. 168134/15-5-2013 θετική γνωμοδότηση του Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτούν θετικά επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη» στο ν. Έβρου κατόπιν Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με την προτεινόμενη για τη χάραξη του 3ου τμήματος ΛΥΣΗ Α στο αρ. πρωτ. Η-3259/02-07-2012 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Έβρου.

Συγκεκριμένα:

1° τμήμα: Αρχή (Χ.Θ. 0+000) 400μ. περίπου μετά τη γέφυρα του ρέματος που βρίσκεται στην οδό Άβαντος στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και πέρας (Χ.Θ.4+300 περίπου)

2° τμήμα: Αρχή (Χ.Θ. 0+000) στο τέλος του μελετώμενου με άλλη σύμβαση τμήματος και πέρας (Χ.Θ.1+200 περίπου) στην αρχή του κατασκευασμένου με παλαιότερη εργολαβία.

3ο τμήμα: Αρχή (Χ.Θ. 0+000) μετά το πέρας του ήδη βελτιωμένου με παλαιότερη εργολαβία τμήματος και πέρας (Χ.Θ. 2+400 περίπου) στο ήδη βελτιωμένο τμήμα

4° τμήμα: Αρχή (Χ.Θ. 0+000) μετά τη δεύτερη γέφυρα του ρέματος Απόκρημνο και πέρας (Χ.Θ. 1+600 περίπου) σε παλαιότερα βελτιωμένο τμήμα

5° τμήμα: Αρχή (Χ.Θ.0+000) στο πέρας τμήματος που η βελτίωσή του ολοκληρώθηκε πρόσφατα και πέρας (Χ.Θ. 0+900 περίπου) στην αρχή τμήματος που η βελτίωσή του ολοκληρώθηκε πρόσφατα

13. Ότι η έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε, μετά την εξέταση τεσσάρων (4) εναλλακτικών λύσεων. Συνολικά υποβλήθηκαν τέσσερις (4) φορές με δύο (2) εναλλακτικές λύσεις κάθε φορά, με την προϋπόθεση της διέλευσης από τα στενά του Άβαντα με την κατασκευή δύο γεφυρών, για την αποφυγή διατάραξης του οικοσυστήματος της περιοχής με τη δημιουργία ορυγμάτων προβλεπόμενων στην αρχική σύμβαση, γέφυρες οι οποίες κατά το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

14. Ότι οι προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις προμελέτης οδοποιίας, που προτάθηκαν κατ' απαίτηση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, μέχρι την τελική έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελούν εργασίες, που κατά το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

15. Ότι η ανάγκη σύνταξης επιπλέον εναλλακτικών λύσεων μέχρι την έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δημιούργησε την ανάγκη επιπλέον Τοπογραφικών αποτυπώσεων σε εκτάσεις εξόχως δασωμένες και εντός ύδατος, ποσότητες οι οποίες κατά το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

16. Ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α. 19% μετά τις 15-3-2010 αυξήθηκε σε 21% και από 1-7-2010 σε 23%.

17. Το άρθρο 29, Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες, του Ν. 3316/2005, στο οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα και ειδικότερα οι παρ. 1 και 5.

18. Ότι ο παρών 1ος Σ.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μόνο τις ανωτέρω (παρ.14,15) συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες απαιτήθηκαν και εκπονήθηκαν μέχρι την έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και την αύξηση (παρ. 16) του συντελεστή Φ.Π.Α.

19. Ότι θα ακολουθήσει αίτημα χρηματοδότησης με κατάρτιση και κατάθεση Τεχνικού Δελτίου για την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών μέσω συμπληρωματικής σύμβασης ήτοι :

α) Οριστική Μελέτη Οδοποιίας (οδοί & Κόμβοι) β) Οριστική Στατική μελέτη (Γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης) γ) Οριστική Υδραυλική μελέτη (Αποστράγγισης οδού - οχετών <6,00, διευθέτηση & Οριοθέτηση ρεμάτων) δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε) Γεωλογικές μελέτες στ) Γεωτεχνικές εργασίες (Υπαιθρου & Εργαστηριακές Δοκιμές) ζ) Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ.

20. Ότι οι ανωτέρω συμπληρωματικές μελέτες (παρ.14,15) δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης και δεν δύνανται από τεχνική και οικονομική άποψη να διαχωριστούν από αυτήν

21. Ότι επέρχεται μεταβολή μόνο της συμβατικής αμοιβής και δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

22. Ότι ο παρών 1ος Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.

23. Ότι με τον προτεινόμενο 1ο Σ.Π. η δαπάνη ανέρχεται σε 363.397,59€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 440.020,05€ (με Φ.Π.Α.), δηλαδή μείωση των αμοιβών έναντι της συμβατικής αμοιβής των 369.765,59€ κατά 6.368,00€. και αύξηση λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. κατά 6.368,00€, δηλαδή σε ισοζύγιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου Σ.Π. συνολικού ποσού 440.020,05€ (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Σ.Π. συνολικού ποσού 440.020,05€ (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 802/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**