

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 46/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 874/2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου: «Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 Ανάδοχος: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 7161/24-11-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ. κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 4) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 5) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 874 :** Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ.: ΔΤΕ: 3463/24-11-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 24-11-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
6. Την από 11-10-2016 Σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη του έργου.
7. Την α.α συν.8/α.α. πράξη 10/9-10-2017 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης
8. Την αρ. 138406/2547/27-10-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την οποία τροποποιείται η αρ. 95894/1733/25-9-2017 και συμπληρώνεται σε βάρος του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 το υποέργο «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» με προϋπολογισμού 507.281,20€

9. Το ότι: το έργο «Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» είναι προϋπολογισμού 800.000,00€. Η υπογραφέισα με τον ανάδοχο σύμβαση, είναι συνολικής δαπάνης 338.392,20€ (μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,05%) και περιλαμβάνει ποσό 236.636,59€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 35.495,49€ για απρόβλεπτα, ποσό 714,05€ για αναθεώρηση και τέλος ποσό 65.483,07€ για Φ.Π.Α. (24%). Ο προτεινόμενος 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) είναι συνολικού ύψους δαπάνης 507.281,20€ (με Φ.Π.Α. 24%) που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο δαπάνης Αρχικής σύμβασης μετά τον εγκεκριμένο και σε ισοζύγιο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ: 338.329,20€ που περιλαμβάνει ποσό 272.132,04€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 0,04€ για απρόβλεπτα, ποσό 714,05 € για αναθεώρηση και τέλος ποσό 65.483,07 € για Φ.Π.Α. (24%).

Σύνολο δαπάνης προτεινόμενης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης 166.952,00€ εκ των οποίων 118.373,81€ για εργασίες με Γ.Ε.&Ο.Ε., 17.756,07€ για απρόβλεπτα, 121,73€ για αναθεώρηση & 32.700,39€ για Φ.Π.Α. 24%.

#### **Ποσοστό υπέρβασης της αρχικής Σύμβασης 49,94%**

Με την Αρχική Σύμβαση ασφαλοστρώθηκαν συνολικά 50.300μ<sup>2</sup> επιφάνειας σε τμήματα κυρίως των αξόνων Παγούρια – Πόρπη, λιμάνι Ιμέρου – οικ. Αλκυώνα και έχει αποκατασταθεί η βατότητα σε ένα μήκος 1500m (22.300μ<sup>2</sup> από τα συνολικά 50.300μ<sup>2</sup>) στην περιοχή του Γλυκονερίου επί της Ε.Ο Κομοτηνής - Ξάνθης. Το τμήμα των 1.500μ που αποκαταστάθηκε βρίσκεται ανάμεσα στους κόμβους Καλλίστης και Φαναρίου μήκους 3.200μ. Η προτεινόμενη συμπληρωματική σύμβαση έχει σκοπό την άρτια τεχνικά ολοκλήρωση του έργου με την κατασκευή ασφαλτικών εργασιών σε συνολικό μήκος 1.700 μέτρων (περίπου 1.200μ προς Καλλίστη και 500μ έως και τον κόμβο Φαναρίου) ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα πριν και μετά από το προαναφερθέν κατασκευασμένο τμήμα, καθιστώντας την Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης λειτουργική και ασφαλή για τους χρήστες στα όρια ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Η ανάγκη σύνταξης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ προέκυψε: α) από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριος 2016 – Φεβρουάριος 2017), τη χρήση αλατιού για την αποφυγή παγωνιάς σε συνδυασμό με την συνεχόμενη χρήση της οδού από βαρέα οχήματα και β) από την εκτιμώμενη κατά 50% αύξηση των διελεύσεων (το έτος 2016 υπήρχαν 1.400.000 διελεύσεις από το Μεθοριακό σταθμό Νυμφαίας) με την ολοκλήρωση και παράδοση σε κυκλοφορία του έργου: «Κάθετος άξονας 75 Εγνατίας Οδού : Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα». Η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης οδού αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας μέσω της τουριστικής κίνησης. Οι καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τους πολύ αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους οδήγησαν σε εκτεταμένες φθορές και είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος με διάστρωση ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την αποκατάσταση των καθιζήσεων και ρηγματώσεων και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Μετά τα ανωτέρω και καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη έγκριση του 2ου ΑΠΕ και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 507.281,20€ (με Φ.Π.Α. 24%) που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο δαπάνης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ: 338.329,20€ που περιλαμβάνει ποσό 272.132,04€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσό 0,04€ για απρόβλεπτα, ποσό 714,05 € για αναθεώρηση και ποσό 65.483,07 € για Φ.Π.Α. 24%. Σύνολο δαπάνης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης 166.952,00€ εκ των οποίων 118.373,81€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 17.756,07€ για απρόβλεπτα, 121,73€ για αναθεώρηση & 32.700,39€ για Φ.Π.Α. 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 507.281,20€ (με Φ.Π.Α. 24%) που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο δαπάνης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ: 338.329,20€ που περιλαμβάνει ποσό 272.132,04€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 0,04€ για απρόβλεπτα, ποσό 714,05 € για αναθεώρηση και ποσό 65.483,07 € για Φ.Π.Α. 24%.  
Σύνολο δαπάνης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης 166.952,00€ εκ των οποίων 118.373,81€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 17.756,07€ για απρόβλεπτα, 121,73€ για αναθεώρηση & 32.700,39€ για Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 874/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**