

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 56/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1228/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου : «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου» αναδόχου «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προϋπολογισμού σύμβασης 27.588,82 €.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Δεκεμβρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 7723/7-12-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργισόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος και 3) **Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση, μετά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος, το μέλος της οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1228: Εισηγούμενη το εικοστό έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: 834/4-12-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 4-12-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/ση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
- 6 Την αριθ. πρωτ. 138037/14-12-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, στην ΣΑΕΠ-031 με αρχική

πίστωση 40.000,00 € και ΚΑΕ 2017ΕΠ03100005 (203/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.).

7. Την με αριθμ. 464/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 17-04-2018 δημοπρασίας με μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 27.588,82 € με Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 31,00 % .

8. Την από 04-06-2018 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου για ποσό 27.588,22 € με ΦΠΑ.

9. Το αντικείμενο του έργου που είναι η στεγανοποίηση τμήματος του σίφωνα Κομάρων , ο οποίος διέρχεται μέσα από την κοίτη του ποταμού Άρδα στον Βόρειο Έβρο. Ο σίφοντας χρησιμεύει στην μεταφορά νερού από την νότια προς την βόρεια πλευρά του ποταμού , για την άρδευση 55.000 στρεμμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Η κατασκευή του σίφωνα ολοκληρώθηκε περί το 1970 και έκτοτε δεν έχει συντηρηθεί, με αποτέλεσμα λόγω διαρροών στους αρμούς του να μην είναι δυνατή η μεταφορά του νερού άρδευσης προς την βόρεια πλευρά του ποταμού.

Συγκεκριμένα εκτελούνται εργασίες στεγανοποίησης στους αρμούς του σίφωνα , στο χαμηλότερο τμήμα των 150 μέτρων αυτού το οποίο βρίσκεται μέσα στην βαθειά κοίτη του ποταμού Άρδα. Οι εργασίες στεγανοποίησης , προβλέπουν την μερική αποκατάσταση του σκυροδέματος στην περιοχή των αρμών από την εξωτερική τους πλευρά, την πλήρωσή τους με στεγανωτικά υλικά νέας τεχνολογίας και την επικάλυψή τους με μεταλλικά αρμοκάλυπτρα για εξασφάλιση από αρνητικές πιέσεις αφού οι εργασίες θα εκτελεστούν μόνον από την εξωτερική πλευρά του σίφωνα

10. Ότι ο υπόψη 1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκαν καθώς μετά την αποκατάσταση των αρμών της μελέτης και την επαναλειτουργία του σίφωνα διαπιστώθηκε ότι αρμοί εκτός της βαθειάς κοίτης οι οποίοι δεν είχαν εμφανείς βλάβες , άρχισαν σταδιακά να αποξυλώνονται .

Από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε κατά την φάση κατασκευής και δοκιμών διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη αποκατάστασης και των εν λόγω αρμών καθώς η ζημιά που υπέστησαν σε συνδυασμό με την παλαιότητά τους και την επισκευή των αρμών που έγινε με την παρούσα εργολαβία εγκυμονεί τον κίνδυνο της μετακύλισης του προβλήματος των διαρροών σε αυτούς .

Από τα ανωτέρω προκύπτει η άμεση και επιτακτική ανάγκη να εκτελεστούν εργασίες στεγανοποίησης και στους αρμούς που βρίσκονται και εκτός της βαθειάς κοίτης με συνολική εκτιμώμενη επιπλέον ποσότητα 71,65 μέτρα .

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να προσαρμόσει τις εργασίες με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ανάγκες του έργου που έχουν προκύψει και προτείνει την χρήση των απροβλέπτων της σύμβασης για την κατασκευή 14,85 επιπλέον μέτρων αρμών καθώς και την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης καθ υπέρβασης της αρχικής σε ποσοστό 49,82% για την επιπλέον ποσότητα των 56,80 μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα των διαρροών εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία του σίφωνα .

11. Ότι ο υπόψη 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 27.588,82€ και περιλαμβάνει ποσό 22.247,20 € για εργασίες Ε.Ο & Γ.Ε., ποσό 0.00 € για απρόβλεπτα, ποσό 1,85 € για αναθεώρηση και ποσό 5.339,77 € για Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζήγιο ως προς τη σύμβαση ενώ η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κλείνει στο ποσό των 13.762,97 € και περιλαμβάνει ποσό 11.099,17 € για εργασίες Ε.Ο & Γ.Ε., και ποσό 2.663,80 € για Φ.Π.Α.

Συνολικά ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κλείνουν στο ποσό των 41.351,79 € με ΦΠΑ προκαλώντας αύξηση κατά 13.762,97 € ως προς τη σύμβαση σε ποσοστό 49,82%.

12. Ότι με στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ τηρούνται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 57 παρ. 4 του Ν.3669/08 Κώδικας Δημοσίων Έργων περί χρήσεως των επι έλασσον δαπανών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 50 % της αρχικής σύμβασης .

13. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν4412/2016 και την παρ.1α και 1β του άρθρου 156 του ίδιου νόμου καθώς δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και κατέστησαν αναγκαίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωση αυτής που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την φάση μελέτης και δεν μεταβάλλουν την φύση της αρχικής σύμβασης και θα εκτελεστούν από τον αρχικό ανάδοχο δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η αλλαγή του αναδόχου για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς.

14. Την θετική γνωμοδότηση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ της 22^{ης} Νοεμβρίου 2018 (α/α συνεδρ.10 και α/α πραξης 7) για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου**» αναδόχου «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο του έργου, για συνολική δαπάνη 41.351,79 € ήτοι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ και καθυπόβραση κατά **13.762,97€** με τη συνολική δαπάνη της σύμβασης (27.588,82€) λόγω της ανάγκης υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου» αναδόχου «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο του έργου, για συνολική δαπάνη 41.351,79€ ήτοι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ και καθυπόβραση κατά 13.762,97 € με τη συνολική δαπάνη της σύμβασης (27.588,82€) λόγω της ανάγκης υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1228/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ**