

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 48/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 975/2019**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του έργου: «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5742/6-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Τσαλικίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 6) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 7) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 8) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 9) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 3) **Μουλατζά Ταρκάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μουλατζά Ταρκάν και Δελησταμάτης Βασίλειος.**

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 975:** Εισηγούμενο το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. 817/7-12-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό Ι (Εξέτασης αίτησης παράτασης) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», το οποίο αναφέρει τα εξής: «Στην Κομοτηνή, την 9-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 1229/πρακτ. 56/13-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:

1. Σγούρος Γεώργιος, υπάλληλος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με Α'β (αναπληρωματικό μέλος), ως Πρόεδρος
2. Δρίνης Ιωάννης, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκ/κών Έργων, της Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Αγρ. Τοπ/φων Μηχ/κών με Α'β, ως μέλος
3. Τζεμίντιμπης Απόστολος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών, με Α'β, ως μέλος

Και έχοντας υπόψη:

- α) Την από 25-11-2019 Σύμβαση για το ΤΜΗΜΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ, μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της εταιρείας «Δ και Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.»

β) Το από 6-12-2019 αίτημα παράτασης της εταιρείας «Δ και Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.» με τα αναγραφόμενα σ' αυτό

γ) Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εξέτασε το (β) σχετικό αίτημα παράτασης της εταιρείας «Δ και Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.» και καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Α: ΕΠΙΠΛΑ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), προτείνει την έγκριση της νέας αιτούμενης ημερομηνίας παράδοσης ήτοι έως 25-1-2020».

Κατόπιν, της εξέτασης του από 6-12-2019 αιτήματος παράτασης της εταιρείας «Δ και Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.», η επιτροπή όπως αναφέρει στο Πρακτικό Ι, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

προτείνει την έγκριση της νέας αιτούμενης ημερομηνίας παράδοσης, καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Α: ΕΠΙΠΛΑ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), ήτοι έως 25-1-2020.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος (περιορισμένος συμβατικός χρόνος παράδοσης – παραλαβής 40 ημέρες).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Ι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV: 391000000-2 – Έπιπλα, 39313000-9 – Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, 39512000-4 – Κλινοσκεπάσματα, 39315000-3 – Εξοπλισμός Εστιατορίου, 37415000-0 – Αθλητικός Εξοπλισμός, 42512000-8 – Κλιματιστικά, 31625000-3 – Συστήματα Συναγερμού, 30230000-0 – Εξοπλισμός Η/Υ, 16310000-1 – Χορτοκοπτικές Μηχανές, 33190000-8 – Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα, 32522000-8 – Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, 48952000-6 – Μεγαφωνικές Εγκ/σεις, 39270000-5 – Θρησκευτικές Είδη, 14212410-7 – Χώμα Επιφανείας και FG19-6 για κατασκηνώσεις) και συγκεκριμένα τη νέα αιτούμενη ημερομηνία παράδοσης, καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Α: ΕΠΙΠΛΑ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), ήτοι έως 25-1-2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 975/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**