

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 234/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης συνολικού προϋπολογισμού 36.394,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Μαρτίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1136/13-3-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. 1390/18-3-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την από 20-08-2018 (ΑΔΑ: Ω60Ξ7ΛΒ-Ο0Τ, ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003582962) Προγραμματική σύμβαση που συνάφθηκε μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, στην οποία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2, η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού, που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.
6. Την αριθ. 192/2018 (ΑΔΑ: Ω2Ρ37ΛΒ-Ρ06) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., περί έγκρισης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2019.
7. Την με αριθ. 366/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΛ7ΛΒ-Β6Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού των Ομάδων 1, 2 και 3 της με α/α 11/2018 διακήρυξης (αριθ.πρωτ.4018/24-09-2018, ΑΔΑ:Ω0ΩΑ7ΛΒ-ΖΛΤ, ΑΔΑΜ:18PROC003765032), κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 του Ν.4412/16, με τροποποίηση των όρων μόνο σε ότι αφορά τις τροποποιήσεις του Ν.4412/16.

8. Την με Α.Π. 2513/23-07-2019 σύμφωνη γνώμη σχεδίου διαπραγμάτευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.
9. Την αριθ. 3853/30-08-2019 (ΑΔΑ: Ω1Λ17ΛΒ-Ν7Ω, ΑΔΑΜ: 19PROC005504049) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α/α διαπραγμάτευσης 05/2019)
10. Την αριθ. αριθ. 930/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΥΨ7ΛΒ-ΡΡ8) απόφασης Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε συνέχεια του Ανοιχτού Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης
11. Την αριθ. 37/2020 (ΑΔΑ: 96ΦΚ7ΛΒ-ΑΗΤ) Απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης 2020.
12. την από 30/12/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΞΛ7ΛΒ-ΡΛΜ ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ006116256) υπογεγραμμένης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας 1 «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 3.495,50€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.334,42€ με Φ.Π.Α.) σε συνέχεια της αριθ. 930/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΥΨ7ΛΒ-ΡΡ8) απόφασης Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε συνέχεια του Ανοιχτού Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και
13. την από 30/12/2019 (ΑΔΑ: 6Ω3Τ7ΛΒ-Ι0Α ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ006115560) υπογεγραμμένης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας 2 «Καρότσια, Ιατρικά Βοηθήματα», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 16.780,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.047,80€ με Φ.Π.Α.) σε συνέχεια της αριθ. 930/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΥΨ7ΛΒ-ΡΡ8) απόφασης Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε συνέχεια του Ανοιχτού Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης
14. Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν: 1) το άρθρο 206 παράγραφο 1 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:...β) έχει εκδοθεί αιτιολογική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής...».
15. Το άρθρο 107, παρ.39 του Ν.4497/2017 με το οποίο τροποποιείται ο Ν.4412/16, όπου « Προστίθεται περίπτωση ζ' την παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16 ως εξής: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης της συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41»
16. το άρθρο 6 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης» Α' Μέρους και το άρθρο 3 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης» Β' Μέρους της με 06/2017 διακήρυξης (αριθ.πρωτ.3005/10-07-2017, ΑΔΑ:6ΟΛΨ7ΛΒ-Γ4Θ, ΑΔΑΜ:17PROC001693095) σύμφωνα με τα οποία « Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η διάρκεια προμηθείας των ειδών εξοπλισμού των Ομάδων, ορίζεται ως εξής «-Για το σύνολο των Ομάδων, σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Ομάδας να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. ... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιο οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των ειδών εξοπλισμού/υλικών μπορεί να μετατεθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών με το πλήρες δικαίωμα του αγοραστή (Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) να το δηλώσει με απλή δήλωση προς τον προμηθευτή, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».
17. Το άρθρο 3 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης» α) της από 30/12/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΞΛ7ΛΒ-ΡΛΜ ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ006116256) υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» και β) της από 30/12/2019 (ΑΔΑ: 6Ω3Τ7ΛΒ-Ι0Α ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ006115560) υπογεγραμμένης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», το οποίο ορίζει ότι «Για το σύνολο των Ομάδων, σε χρονικό διάστημα 3

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Ομάδας να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – εκφόρτωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των ειδών εξοπλισμού / υλικών μπορεί να μετατεθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών με το πλήρες δικαίωμα του αγοραστή (Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) να το δηλώσει με απλή δήλωση προς τον προμηθευτή, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.»

18. Το από 17/03/2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» με το οποίο ζητείται η χρονική παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.
19. Το από 17/03/2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με το οποίο ζητείται η χρονική παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.
20. 8) Το γεγονός ότι δεν θα επέλθει αύξηση των συμβατικών αξιών, παρά μόνο χρονική παράταση των συμβάσεων
21. 7) Το γεγονός ότι απαιτείται χρονική παράταση για την προμήθεια εξοπλισμού της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2 διάρκειας τριών (3) μηνών, διότι οι συμβάσεις λήγουν στις 30/03/2020, ενώ το σύνολο του παραδοτέου εξοπλισμού δεν μπορεί να παραδοθεί επειδή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι οφείλονται στο απρόβλεπτο γεγονός κήρυξης του πλανήτη από τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε κατάσταση πανδημίας λόγω του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι να μην μπορούν να παραδώσουν και τοποθετήσουν τον εξοπλισμό που τους έχει ανατεθεί.

Συγκεκριμένα το Πρακτικό Νο3 αναφέρει τα εξής: «Στην Αλεξανδρούπολη και στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που βρίσκεται επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40 στον 4ο όροφο 5ο γραφείο, σήμερα, 17 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του διαγωνισμού και παραλαβής του εξοπλισμού η οποία συγκροτήθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 με την υπ' αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ:7Υ997ΛΒΘ0Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ αποτελούμενη από τους:

1. Κουτρούλα Γεώργιο ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, πρόεδρος
2. Πουλουτίδη Θεόφιλο, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, μέλος
3. Μαροπούλου Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, μέλος

προκειμένου να προβεί στην γνωμοδότηση 1ης χρονικής παράτασης

α) της από 30/12/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΞΛ7ΛΒ-ΡΛΜ ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ006116256) υπογεγραμμένης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας 1 «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 3.495,50 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.334,42 € με Φ.Π.Α.) σε συνέχεια της αριθ. 930/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΥΨ7ΛΒ-ΡΡ8) απόφασης Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε συνέχεια του Ανοιχτού Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειο Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και

β) της από 30/12/2019 (ΑΔΑ: 6Ω3Τ7ΛΒ-Ι0Α ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ006115560) υπογεγραμμένης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας 2 «Καρότσια, Ιατρικά Βοηθήματα», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 16.780,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.047,80 € με Φ.Π.Α.) σε συνέχεια της αριθ. 930/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΥΨ7ΛΒ-ΡΡ8) απόφασης Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε συνέχεια του Ανοιχτού Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειο Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν:

1) Το άρθρο 206 παράγραφο 1 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:...β) έχει εκδοθεί αιτιολογική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής...».

2) Το άρθρο 107, παρ.39 του Ν.4497/2017 με το οποίο τροποποιείται ο Ν.4412/16, όπου « Προστίθεται περίπτωση ζ' την παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16 ως εξής: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης της συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41»

3) το άρθρο 6 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης» Α' Μέρους και το άρθρο 3 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης» Β' Μέρους της με 06/2017 διακήρυξης (αριθ.πρωτ.3005/10-07-2017, ΑΔΑ:6ΟΛΨ7ΛΒ-Γ4Θ, ΑΔΑΜ:17PROC001693095), από τους όρους της οποίας διέπεται η διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα οποία « Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η διάρκεια προμήθειας των ειδών εξοπλισμού των Ομάδων, ορίζεται ως εξής «-Για το σύνολο των Ομάδων, σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Ομάδας να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. ... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των ειδών εξοπλισμού/υλικών μπορεί να μετατεθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών με το πλήρες δικαίωμα του αγοραστή (Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) να το δηλώσει με απλή δήλωση προς τον προμηθευτή, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».

4) Το άρθρο 3 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης» α) της από 30/12/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΞΛ7ΛΒ-ΡΛΜ ΑΔΑΜ 19SYMV006116256) υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» και β) της από 30/12/2019 (ΑΔΑ: 6Ω3Τ7ΛΒ-Ι0Α ΑΔΑΜ 18SYMV006115560) υπογεγραμμένης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», το οποίο ορίζει ότι «Για το σύνολο των Ομάδων, σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Ομάδας να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – εκφόρτωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των ειδών εξοπλισμού / υλικών μπορεί να μετατεθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών με το πλήρες δικαίωμα του αγοραστή (Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) να το δηλώσει με απλή δήλωση προς τον προμηθευτή, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.»

5) Το από 17/03/2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» με το οποίο ζητείται η χρονική παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.

6) Το από 17/03/2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με το οποίο ζητείται η χρονική παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.

7) Το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης» της από 20/08/2018 προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ: Ω60Ξ7ΛΒ-Ο0Τ, ΑΔΑΜ: 18SYMV003582962) για την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης” (Β' Φάση) μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης,

8) Το γεγονός ότι δεν θα επέλθει αύξηση των συμβατικών αξιών, παρά μόνο χρονική παράταση των συμβάσεων

7) Το γεγονός ότι απαιτείται χρονική παράταση για την προμήθεια εξοπλισμού της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2 διάρκειας τριών (3) μηνών, διότι οι συμβάσεις λήγουν στις 30/03/2020, ενώ το σύνολο του παραδοτέου εξοπλισμού δεν μπορεί να παραδοθεί επειδή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι οφείλονται στο απρόβλεπτο γεγονός κήρυξης του πλανήτη από τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε κατάσταση πανδημίας λόγω του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι να μην μπορούν να παραδώσουν και τοποθετήσουν τον εξοπλισμό που τους έχει ανατεθεί.

Γνωμοδοτεί

A) Για την έγκριση του Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής

B) Για την χρονική παράταση της από 30/12/2019 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 1 «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019

διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 3.495,50 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.334,42 € με Φ.Π.Α.) με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 30/06/2020».

ΓΒ) Για την χρονική παράταση της από 30/12/2019 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 2 «Καρότσια, Ιατρικά Βοηθήματα», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 16.780,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.047,80 € με Φ.Π.Α.), με την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 30/06/2020».

Με βάση τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 36.394,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σχετικά με

Α) Για την χρονική παράταση της από 30/12/2019 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 1 «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 3.495,50 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.334,42 € με Φ.Π.Α.) με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 30/06/2020».

Β) Για την χρονική παράταση της από 30/12/2019 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 2 «Καρότσια, Ιατρικά Βοηθήματα», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 16.780,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.047,80 € με Φ.Π.Α.), με την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 30/06/2020».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό Νο3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 36.394,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σχετικά με

Α) Για την χρονική παράταση της από 30/12/2019 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 1 «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 3.495,50 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.334,42 € με Φ.Π.Α.) με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 30/06/2020».

Β) Για την χρονική παράταση της από 30/12/2019 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 2 «Καρότσια, Ιατρικά Βοηθήματα», της διαπραγμάτευση της υπ' αριθ. 05/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 16.780,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.047,80€ με Φ.Π.Α.), με την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 30/06/2020».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 234/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**