

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 234/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο. Α.Ε.» για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Απριλίου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/98322/1878/22-4-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. πρωτ: 78603/174/1-4-2021 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα (β) και (γ) σχετικά της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης και παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 3-4-2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής.

Σήμερα στις 29 Μαρτίου 2021 ολοκληρώθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της από 3-10-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης», η οποία αποτελείται από τους:

- Κωνσταντίνο Κουτσούκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ο. Α.Ε. (μέλος)
 - Αναστάσιο Παράσχου, Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.-Θ. (πρόεδρος)
 - Παρασκευή Χουρίδου, Προϊσταμένη Δ/σης Αν. Προγρ/σμού Π.Α.Μ.-Θ (μέλος)
- (Σύμφωνα με τα αρ. 85519/19-5-2020 Ε.Ο. Α.Ε. και 66065/153/17-3-2021 Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.Θ.)

Θέμα της συνεδρίασης αποτελεί το αίτημα του φορέα υλοποίησης περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την αιτιολογία όπως αναλυτικά περιγράφεται στο από 96044/18-2-2021 έγγραφο της Ε.Ο. Α.Ε. (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε. 66065/153/17-3-2021).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την ανάλυση του θέματος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ο. Α.Ε. η επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

ομόφωνα την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης έως 3-4-2022.

Η απόφαση έλαβε αριθμό 1/2021

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο. Α.Ε.» για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης», έως 3-4-2022. Η απόφαση έλαβε αριθμό 1/2021.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.

Τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά Διότι η εισήγησή σας είναι ασαφής και προτείνουμε να διευκρινιστούν τα παρακάτω και να επανέλθει το θέμα στην Ο.Ε. α) Είναι νόμιμη μία απόφαση παράτασης από την επιτροπή παρακολούθησης (29/3) από τη στιγμή που η Προγραμματική Σύμβαση έχει λήξει στις 03/04/2021 και ταυτόχρονα παύει να ισχύει και η επιτροπή; β) Ποιος είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι η Προγραμματική Σύμβαση θα παραταθεί για 13 μήνες, με δεδομένο ότι η διάρκειά της ήταν 17 μήνες και εισηγήστε αύξηση της χρονικής διάρκειας 76%; γ) Υπάρχει κάποια συνεννόηση - επικοινωνία με το Δήμο Καβάλας, ο οποίος γκρέμισε τον τοίχο της περιφρασης του παλαιού νοσοκομείου και φάρδυνε το δρόμο, δεδομένου ότι θα τεθεί σε αμφίδρομη κυκλοφορία; Συνεπώς, εξακολουθεί να είναι χρήσιμο το προαναφερόμενο έργο;».

Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα μεγάλη η παράταση μέχρι τον Απρίλιο του 2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 234/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**