

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 15/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 374/2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Ιουνίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/146491/2658/9-6-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 4) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 5) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 10) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 374:** Εισηγούμενο το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ροδόπης, το υπ' αριθμ. πρωτ: 150042/4214/11-06-2021 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ)" και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 100.
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27.12.2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών.
4. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το **αρ. 44** αυτού.
5. Την υπ' αριθμ. 155/2018 (Α.Δ.Α.: 6Ρ1Μ7ΛΒ-ΕΩΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Α.Α.Δ.Ε. και την Π.Α.Μ.Θ. για την κατασκευή του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Τμήματος Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 15.000,00 € και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Π.Α.Μ.Θ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6. Το γεγονός ότι οι ορισθέντες με την ως άνω υπ' αριθμ. 155/2018 απόφαση του Π.Σ. της Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: κ. Χρήστος Τερτσούδης με αναπληρώτρια την κ. Ελεονώρα Μοσχοφίδου –

Βλάχου και κ. Σωτήριος Μποταΐτης με αναπληρωτή τον κ. Ευάγγελο Βουδούρη, πλέον δεν ασκούν τα καθήκοντά τους.

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 327/09-06-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. ορίστηκαν ως μέλη, προς αντικατάσταση των προηγούμενων που δεν ασκούν πλέον τα καθήκοντά τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δελησταμάτης Βασίλειος με αναπληρωτή του τον κ. Γαλάνη Βασίλειο.

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 17-12-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και της Π.Α.Μ.Θ. για την κατασκευή του έργου του θέματος η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αντικείμενο, μεταξύ των άλλων, την εισήγηση παράτασης των εργασιών της εν λόγω Σύμβασης.

9. Το από 10-06-2021 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την παράταση της εν λόγω Σύμβασης κατά (30) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17-12-2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω Πρακτικό και συγκεκριμένα: Το αντικείμενο της Σύμβασης του θέματος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, λόγω δυσχερειών που εμφανίστηκαν κατά το στάδιο της έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας Μικρής Κλίμακας που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών και επίσης λόγω του γεγονότος ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τις παραλαβές των εργασιών του έργου από τις αρμόδιες επιτροπές, είναι 15 μήνες κατ' ελάχιστον από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών για την οριστική παραλαβή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης» κατά (30 ) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17-12-2023 για τους λόγους που αναφέρονται στο 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης» κατά (30 ) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17-12-2023 για τους λόγους που αναφέρονται στο 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 374/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΖΑΚΟΥ – ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΛΑΟΣ**