

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 646/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση αναχωμάτων Ερυθροποτάμου και συμβαλλόμενων ρεμάτων μετά από τις πλημμύρες του 2020 στην περιοχή του δήμου Διδυμοτείχου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Οκτωβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 646: Εισηγούμενη το εικοστό έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 265592/7391 01.10.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 156 αυτού.
2. Την υπ' αριθμ. 450/2020 (Α.Δ.Α.: ΨΤΥΟ7ΛΒ-6ΤΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την υπ' αριθμ. 686/2020 (Α.Δ.Α.: ΩΩΗΞ7ΛΒ-ΔΨ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.", με συνολική προσφορά 215.045,51 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 65,59 %.
4. Την από 23-12-2020 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος (Αρ. πρωτ.: 230242/10525/23-12-2020, Α.Δ.Α.: ΩΕ4Α7ΛΒ-ΕΜΨ, Α.Δ.Α.Μ.: 20ΣΥΜΝ007920901) ύψους 215.045,51 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 23/12/2021.
5. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος ύψους 215.045,51 € (με Φ.Π.Α.) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 216023/6032/10-08-2021 (Α.Δ.Α.: ΡΠΨΑ7ΛΒ-Ζ3Δ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
6. Την υπ' αριθμ. 37/2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου υπέρ της έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στην Απιολογική Έκθεση, της οποίας το τελικό ποσό ανέρχεται σε 86.467,72 € ή ποσοστό 49,86% επιπλέον της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.

Και επειδή:

Η παρούσα προτεινόμενη 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ποσού 86.487,00 € χωρίς Φ.Π.Α. συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές εργασίες στα άρθρα Α.2, Α.3, Α.4, Α.10, Α.11, Α.12, Β.4 και Β.5, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης αλλά κρίθηκε εντελώς απαραίτητη η εκτέλεσή τους με την έναρξη των εργασιών.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την ανάγκη, είναι οι εξής:

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου τον Ιούνιο του 2020 με σκοπό την αποκατάσταση των ρηγμάτων και φθορών των αναχωμάτων στην περιοχή του κάμπου των Βρυσικών και στην περιοχή της Μάνης, λόγω πλημμυρικών φαινομένων του ποταμού Ερυθροποτάμου τον Μάρτιο του 2020. Η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23 Δεκεμβρίου του 2020. Στις 12 Ιανουαρίου 2020, έπληξε την περιοχή του έργου θεομηνία με έντονα, ακραία και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαν ως αποτέλεσμα η περιοχή να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ' αριθμ. πρωτ. 365/14-01-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΧ7146ΜΤΛΒ-ΜΒΞ) απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, με ισχύ έως 12-7-2021, η οποία παρατάθηκε έως τις 12-01-2022 με την αριθμ. πρωτ. 5747/01-7-2021, Απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Θεομηνία αυτή προκάλεσε περαιτέρω επιδείνωση των ρηγμάτων που επρόκειτο να αποκατασταθούν που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και πιο συγκεκριμένα: Παραπλεύρως του ρήγματος στο αντλιοστάσιο Α6 που προϋπήρχε της Θεομηνίας, καταστράφηκε ολοσχερώς μεγάλο τμήμα στη συνέχεια του ίδιου αναχώματος η μη αποκατάσταση του οποίου καθιστούσε τη συνολική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής άχρηστη από τη στιγμή που δεν προστατεύεται πλέον ούτε το αντλιοστάσιο Α6 αλλά και ούτε οι γεωργικές εκτάσεις της περιοχής με την αποκατάσταση μόνο του προϋπάρχοντος ρήγματος.

Αντίστοιχα, στην περιοχή του αντλιοστασίου Α5 το προϋπάρχον ρήγμα διευρύνθηκε περαιτέρω με τη δημιουργία ταυτόχρονα στη βάση του ρήγματος μεγάλης υποσκαφής (κρατήρα) έκτασης μεγαλύτερης των 5.000 τ.μ. και εκτιμώμενου βάθους 3 μ.

Η αποκατάσταση όλων των παραπάνω αστοχιών που προέκυψαν από τη Θεομηνία κρίνεται ως αναγκαία και αναπόσπαστη του αρχικά ανατεθέντος έργου, βρίσκεται σε άμεση συνάφεια μαζί του, εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του έργου στο σύνολό του και σε καμία περίπτωση δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Όλα τα παραπάνω αφορούν σε αντιμετώπιση περιστάσεων οι οποίες ήτο αδύνατο να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια ανάθεσης, οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες οι οποίες ενέσκηψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και καθιστούν επιβεβλημένη την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης. Είναι γεγονότα που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σύμφωνα με τα διδάγματα και τους κανόνες της ανθρώπινης πείρας και λογικής και δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής. Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε και που οφείλεται σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν το χαρακτήρα θεομηνίας (ανωτέρα βία).

Λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 4412/2016, άρθρο 132 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΗ περί "τροποποίησης των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους", πρόκειται περί επιτρεπτής τροποποίησης της σύμβασης, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου και συγκεκριμένα οι εργασίες που αυξάνουν τη δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου:

- Οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν και αιτιολογήθηκαν παραπάνω.

- Δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό ανατεθέν αντικείμενο.

- Δε μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης και

- Η αύξηση της συμπληρωματικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, συντάχθηκαν εκ νέου προμετρήσεις και προέκυψε ως εκ τούτου η αύξηση των ποσοτήτων και της δαπάνης για τις εργασίες των προαναφερόμενων άρθρων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» αναδόχου: "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Π. – ΚΟΪΔΗ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ", της οποίας το τελικό ποσό ανέρχεται σε 86.467,72 € ή ποσοστό 49,86 % επιπλέον της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.

Το συνολικό ποσό της Σύμβασης μαζί με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 322.265,48 €, εξ' αυτών

ποσό για εργασίες: 220.230,71 €

ποσό για Ε.Ο. και Γ.Ε.: 39.641,53 €

ποσό για αναθεώρηση: 19,28 €

ποσό για Φ.Π.Α.: 62.373,96 €

και είναι: Επί πλέον της αρχικής σύμβασης κατά 86.467,72 €, ή ποσοστό 49,86% χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» αναδόχου: "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Π. – ΚΟΪΔΗ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ", της οποίας το τελικό ποσό ανέρχεται σε 86.467,72 € ή ποσοστό 49,86 % επιπλέον της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.

Το συνολικό ποσό της Σύμβασης μαζί με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 322.265,48 €, εξ' αυτών

ποσό για εργασίες: 220.230,71 €

ποσό για Ε.Ο. και Γ.Ε.: 39.641,53 €

ποσό για αναθεώρηση: 19,28 €

ποσό για Φ.Π.Α.: 62.373,96 €

και είναι: Επί πλέον της αρχικής σύμβασης κατά 86.467,72 €, ή ποσοστό 49,86% χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος, Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, για ακόμη μια φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι στην προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα θέματα η διοίκηση της Περιφέρειας, η οποία δεν υλοποίησε το σωστό προϋπολογισμό του εν λόγω έργου και προχωρά σε σύναψη συμπληρωματικής συμβάσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 646/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**