

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 387/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 14 Δράμα - Παρανέστι κατά τμήματα».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιουνίου** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:30 μ.μ.**, έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/164200/2139/3-6-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 9) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Μετά την ανάγνωση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Βενετίδης Κωνσταντίνος μέλος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 387: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5680/2-06-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε αποκλειστικά για την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης που προέκυψε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.
 - Ο παρών 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 και 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 - Το Τεχνικό Συμβούλιο Δη. Έργων Π.Ε. Δράμας έχει γνωμοδοτήσει θετικά με το με αριθμό 6/31-05-2022 πρακτικό (1ο θέμα) .
 - Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη με την παρούσα σύμβαση έγινε η εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της εθνικής οδού Δράμας Ξάνθης στο τμήμα από Δράμα έως Πλατανιά με την α-σφαλτόστρωση τμημάτων, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και την κατακόρυφη και οριζό-ντια σήμανση.
 - Οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης (Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Συγγραφή Υποχρεώσεων) που συ-ντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1801/19-02-2020 απόφαση της Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε. Δράμας.
 - Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 400.000,00 € με ΦΠΑ ενώ με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 160.823,02 € με ΦΠΑ σε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά 9.028,29 € .
 - Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΠΔΕ με ΚΑΕ : 2014ΕΠ53100006 Δ.29.
- Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 160.823,02 € με ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για το έργο: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 14 Δράμα - Παρανέστι κατά τμήματα», τον 3ο Α.Π.Ε. και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 160.823,02 € με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 387/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**