

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 31/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 550/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και την αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου έως Κεφαλάρι κατά τμήματα”.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Αυγούστου** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ** έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/227967/3133/29-07-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 550:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 7901/28-07-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής της τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε αποκλειστικά για την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης που προέκυψε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.
- Ο παρών 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 και 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δη. Έργων Π.Ε. Δράμας έχει γνωμοδοτήσει θετικά με το με αριθμό **10/26-07-2022** πρακτικό (2<sup>ο</sup> θέμα) .
- Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη με την παρούσα σύμβαση έγινε η εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδού που συνδέει τους οικισμούς Δοξάτου, Αγίου Αθανασίου και Κεφαλαρίου στο τμήμα που ανήκει στην επαρχιακή οδό Νο 5 από τον χείμαρρο Δοξάτου έως την έξοδο προς Κεφαλάρι.
- Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης (Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Συγγραφή Υποχρεώσεων) που συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. **10350/14-10-2020** απόφαση της Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε. Δράμας.
- Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε **300.000,00 € με ΦΠΑ** ενώ με τον παρόντα **2<sup>ο</sup> ΑΠΕ** κλείνει στο ποσό των **128.453,46 € με ΦΠΑ** σε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά **9.240,72 €** .
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 Δ.33 της ΣΑΕΠ 531, με προϋπολογισμό 300.000,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. **και** την αύξηση της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των **128.453,46 € με ΦΠΑ**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και την αύξηση συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 128.453,46 € με ΦΠΑ του έργου: “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου έως Κεφαλάρι κατά τμήματα”.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 550/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**