

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 807/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2020», προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Οκτωβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308859/4192/21-10-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 807: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 313156/3503/19-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 18-10-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί **«Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων**, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
7. Την από 6-7-2020 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ:20SYMV006979843 συνολικού ποσού 857.410,98€ και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Τον από 25-6-2021 εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με ΑΔΑ:6Α997ΛΒ-4Ρ8, σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
9. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση εργασιών που υποβλήθηκε από την ανάδοχο και κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ 838/6-4-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και β) Την **ανάγκη αύξησης του κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών**

σύμφωνα με την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου.

10. Την υπ' αριθ. 2869/19-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΟΕ7ΛΒ-ΜΡΞ) απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του υποέργου ώστε να συμπεριληφθεί η αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.

11. Την υπ' αριθ. 7/πρ. 4/10-4-2022 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης χρήσης επί έλασσον δαπανών του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ του υποέργου «Συντήρηση βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2020», συνολικής δαπάνης 897.723,57€ που περιλαμβάνει ποσό 688.198,49€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 3,91€ για απρόβλεπτες εργασίες, 3.015,56€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 32.752,66€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 173.752,95€ για Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση κατά 40.312,59€ (4,70%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης. **Η αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 40.312,59€ (4,70%) οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης.**

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2020» που είναι αυξημένος κατά 40.312,59€ (4,70%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2020» που είναι αυξημένος κατά 40.312,59€ (4,70%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 807/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**