

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 45/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 850/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής Ιμέρου» προϋπολογισμού 80.645,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Νοεμβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/331700/4530/04-11-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 3) **Χατζηπέμου Χρήστος**, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος και Χατζηπέμου Χρήστος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 850:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 327748/3692/02-11-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής από την 01-11-2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί **«Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων**, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
7. Την από 15-9-2022 υπογραφείσα σύμβαση με **ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009204953** συνολικού ποσού **61.729,51€** (μετά την έκπτωση38,27%) και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την **ανάγκη αύξησης του κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών** σύμφωνα με την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου.
9. Την υπ' αριθ. 2128/19-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΟΕ7ΛΒ-ΜΡΞ) απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του υποέργου ώστε να συμπεριληφθεί η αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.

10. Την υπ' αριθ. 7/5 από 10-10-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης χρήσης επί έλασσον δαπανών του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του υποέργου «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής Ιμέρου», συνολικής δαπάνης 66.000,00€ που περιλαμβάνει ποσό 49.767,87€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 5.86€ για απρόβλεπτες εργασίες, ποσό 3.452,08 € για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 12.774,19 € για Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση κατά 4.270,50 € (6,92%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης. **Η αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 4.270,50 € (6,92%) οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης.**

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής Ιμέρου» που είναι αυξημένος κατά **4.270,50 € (6,92%)** σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής Ιμέρου» που είναι αυξημένος κατά 4.270,50 € (6,92%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 850/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**