

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 880/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης παράπλευρα της Επαρχ. Οδού Νο 3 στον οικισμό Σκαλωτής».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Νοεμβρίου** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:30 π.μ.** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/346903/4812/18-11-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ναλμπάντης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος και 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της οικονομική επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 880: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 11462/01-11-2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις περιφέρειας Α.Μ.Θ., **Κ.Α.Ε. 1071.9781.0011, κωδ. 200803001.**
- Προϋπολογισμός μελέτης: 15.000,00 € με Φ.Π.Α..
- Έγκριση Μελέτης: αριθμ. πρωτ. 1125/09-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
- Δημοπράτηση: 30-03-2021 - Μέση Έκπτωση: 4 %
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: αριθμός απόφασης 215/27-04-2021 (ΑΔΑ 6ΦΚΩ7ΛΒ-ΡΥΝ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. πρωτ. 6685/19-7-2021(ΑΔΑ: Ψ1ΩΑ7ΛΒ-ΖΞΧ ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008938452 2021-07-19).
- Ποσόν Σύμβασης: 11.612,92 € χωρίς Φ.Π.Α και 14.400,02 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως: 19-1-2022.
- Με τον 1ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου έκλεισε στο ποσό των **14.055,51 € με το Φ.Π.Α.€** και παρουσίασε μείωση του οικονομικού του αντικείμενου κατά **344,51 € με το Φ.Π.Α.** ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Με τον 2^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των **14.733,07 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά **333,05 €** .
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αντιμετωπίζεται η ανάγκη αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης και μόνο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε με συνολικό ποσό **14.733,07€** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε αύξηση, σε σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά **333,05€** .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ με συνολικό ποσό 14.733,07€ για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε αύξηση, σε σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά 333,05€, του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης παράπλευρα της Επαρχ. Οδού Νο 3 στον οικισμό Σκαλωτής».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 880/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**