

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 583/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του προϋπολογισμού του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» προϋπολογισμού 2.995.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **06-07-2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/201440/3525/29-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος προσήλθε μετά τη συζήτηση του πέμπτου ημερησίας διάταξης θέματος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Ζιμπίδης Γεώργιος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 583: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.199116/2587/28-06-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 28-06-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περ/ του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Τη ΣΑΝΠ431 στην οποία είναι εγγεγραμμένο το έργο του θέματος με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029.
6. Την από 1-12-2021 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009639697 συνολικού ποσού 1.388.446,70 € και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Την αρ. 428/πρ.19/19-5-2023 (Α.Δ.Α. : 6ΨΥΤ7ΛΒ-454) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικού ποσού 1.636.446,70 €.
8. Την αρ.πρωτ. 2173/23-6-2023 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-8-2023.

9. Το αρ.πρωτ. 89730/6-12-2021 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Ερώτηση δύο βουλευτών σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου τόσο εντός όσο και εκτός του οικισμού Ιάσμου

10. Το αρ.πρωτ. 2501/10Α/27/7-6-2023 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, με το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία επισημαίνει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην κατάσταση του οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Ιάσμου.

11. Το γεγονός ότι κύριος στόχος του έργου του θέματος σύμφωνα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής είναι: «... η συντήρηση – βελτίωση βατότητας τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ροδόπης σε σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.»

12. Το γεγονός ότι οι φθορές που αναφέρθηκαν στις ανωτέρω παρ. 7 και 8, επισημάνθηκαν στην Υπηρεσία μας μετά την εκπόνηση της μελέτης και τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κι ως εκ τούτου οι εργασίες αποκατάστασής τους δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να συμπεριληφθούν στο αρχικό έργο και την οικεία σύμβαση. Ως εκ τούτου, οι περιστάσεις που προέκυψαν δύναται να χαρακτηριστούν ως απρόβλεπτες και επομένως αιτιολογείται η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

13. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών που θα αποκαταστήσουν τη βατότητα των ασφαλικών οδοστρωμάτων εντός και πέραξ του οικισμού Ιάσμου, θα απαιτηθεί το πρόσθετο ποσό των 600.000,00 €, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό προϋπολογισμό του έργου στο ποσό των 2.236.446,69 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του προϋπολογισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2021-2022» στο ποσό των 2.236.446,69 €, προς τις Υπηρεσίες της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστάτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2021-2022» στο ποσό των 2.236.446,69 €, προς τις Υπηρεσίες της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 583/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**