

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 585/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **06-07-2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/201440/3525/29-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος προσήλθε μετά τη συζήτηση του πέμπτου ημερησίας διάταξης θέματος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Ζιμπίδης Γεώργιος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 585: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 200139/2362/28-06-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 28-06-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής επιτροπής.
2. Ο Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)».
3. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» στο μέρος που ισχύει .
4. Την αρ. 179181/2339/27-11-2019 (ΑΔΑ:6ΖΕΕ7ΛΒ-Ω4Λ, ΑΔΑΜ:19REQ005922300) απόφαση του Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ. με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ531, με προϋπολογισμό 800.000,00 € και κωδικό έργου 2014ΕΠ53100006.
5. Την υπ' αριθμ. 116/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΥ5Ν7ΛΒ-ΜΩΠ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
6. Την υπ' αριθμ. 34759/Ξ-ΔΤΕ-715/26-02-2020 Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27-02-2020 και φέρει τον αριθμό 20PROC006354395.
7. Την με αρ. 465/2020 (ΑΔΑ:Ω2ΠΣ7ΛΒ-ΜΓ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό 2 του Διαγωνισμού του υποέργου καθώς και την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση: ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών, με Φ.Π.Α.: διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (247.771,67 €) και με μέση έκπτωση: εξήντα εννέα κόμμα μηδέν τρία τοις εκατό (69,03 %).

8. Την με αριθ. 7/2020 Πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ν. Ξάνθης, με την οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και του σχεδίου σύμβασης.
9. Την σύμβαση ανάθεσης που υπογράφηκε στις 04-11-2020 (20SYMV007606406) με συμβατικό τίμημα 247.771,67€ με το Φ.Π.Α.(24%).
10. Την προθεσμία περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης, που είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 04-05-2022.
11. Την με αρ. 305/2022 (ΑΔΑ:6ΦΑΒ7ΛΒ-24Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία), με αναθεώρηση του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 04-11-2022.
12. Την υπ'αριθμ. 211644/2368/14-07-2022 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 247.771,67 € με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
13. Το από 03-11-2022 Πρακτικό Νο 7, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 6ο, αρ. πρωτ. 49/02-11-2022) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών του 2^{ου} Α.Π.Ε.
14. Την από 04/11/2022 βεβαίωση περαίωσης της Προϊσταμένης ΤΣΕ.
15. Την από 08-11-2022 υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση από τον Ανάδοχο και το μητρώο του έργου, όπως αυτά ελέγχθηκαν, υπογράφηκαν από την επίβλεψη και θεωρήθηκαν από την Προϊστάμενη του Τ.Σ.Ε.
16. Τον από 08-06-2022, υποβληθέντα από τον ανάδοχο πίνακα διαχωρισμού εργασιών του έργου κατά αναθεωρητική περίοδο, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, μετά τις αλλαγές που ισχύουν στο θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
17. Την Απόφαση 359881/10.12.2021 (ΦΕΚ 5983/20.12.2021) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
18. Την Εγκύκλιο 1/19.01.2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
19. Την Απόφαση 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735/02.06.2022) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
20. Το υπ'αριθμ.133196/209/04-05-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αν. Π/σμου Περ/ντος & Υπ/μων με Θέμα:»Τροποποίηση Οικονομικού Αντικείμενου συμβάσεων Έργων και Μελετών λόγω Αναθεωρήσεων».
21. Τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει ποσό αναθεώρησης 42.893,84 € χωρίς ΦΠΑ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, συνολικής δαπάνης 300.958,98 € με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ κατά 53.187,30 €.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν με την παρούσα εργολαβία, αφορούν τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης. Συγκεκριμένα λόγω φυσικής φθοράς ή κλοπών, πυρκαγιάς και λοιπών καταστροφών στα δίκτυα φωτισμού κόμβων, απαιτείται περιοδικά:

Α) Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και η αντικατάσταση διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών υλικών όπως φωτιστικά, λάμπες Νατρίου, καλώδια ΝΥΜ 3x1,5 mm², ασφάλειες, διακόπτες εντός ηλεκτρικών πινάκων pillar ή ακροκιβωτίων ιστών, φωτοκύτταρα, κλπ.

Β) Η αντικατάσταση καλωδίων εντός του εδάφους ΝΥΥ 4x10 mm² εντός πλαστικών σωληνώσεων, αντικατάσταση καλωδίων χαλκού Cu 25mm², πλάκες γείωσης, αποκατάσταση φρεατίων, κλπ.

Γ) Η πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων και φωτεινών σηματοδοτών αν κριθεί αναγκαίο.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε:

α) προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων κονδυλίων. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο σήμερα.

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό είχε προβλεφθεί στην μελέτη δημοπράτησης, δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης μελέτης.

β) μετά τις αλλαγές που ισχύουν στο θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και την υποβολή από τον ανάδοχο πίνακα διαχωρισμού εργασιών του έργου κατά αναθεωρητική περίοδο, σύμφωνα και με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) (2014ΕΠ5310006) », ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 431, ΚΑΕ: 2022ΝΠ43100029, σε αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης **300.958,98 €** με ΦΠΑ, ήτοι δαπάνης εργασιών 199.815,01 € σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε. , πρόβλεψη αναθεώρησης 42.893,84 € και δαπάνης για ΦΠΑ 58.250,13 €.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	1ος ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	Ομάδα Α1: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	145.279,83	166.159,05	166.779,95	35.158,72	13.658,60
2	Ομάδα Α2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	733,53	971,83	731,79	260,97	262,71
3	Ομάδα Α3: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1.234,24	1.390,84	1.821,20	777,20	190,24
4	Συνολική Δαπάνη Εργασιών	147.247,60	168.521,72	169.332,95	36.196,90	14.111,55
5	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	26.504,57	30.333,91	30.479,93	6.515,44	2.540,08
6	Άθροισμα	173.752,17	198.855,63	199.812,88	42.712,34	16.651,63
7	Απρόβλεπτα	26.062,83	959,37	2,13	0,00	26.060,70
8	Άθροισμα	199.815,00	199.815,00	199.815,01	42.712,34	42.712,33
9	Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,86	0,86	42.893,84	42.892,98	0,00
10	Άθροισμα	199.815,86	199.815,86	242.708,85	85.605,32	42.712,33
11	ΦΠΑ (24%)	47.955,81	47.955,81	58.250,13	20.545,28	10.250,96
12	Γενικό Σύνολο	247.771,67	247.771,67	300.958,98	106.150,60	52.963,29

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) (2014ΕΠ5310006)» αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 431, ΚΑΕ: 2022ΝΠ43100029, ο οποίος βρίσκεται σε αύξηση από το αντίστοιχο ποσό της αρχικής Σύμβασης κατά 53.188,36 € με ΦΠΑ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 300.958,98 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 242.708,85 € και δαπάνης για ΦΠΑ 58.250,13 €.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστάτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια

εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) (2014ΕΠ5310006)» αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 431, ΚΑΕ: 2022ΝΠ43100029, ο οποίος βρίσκεται σε αύξηση από το αντίστοιχο ποσό της αρχικής Σύμβασης κατά 53.188,36 € με ΦΠΑ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 300.958,98 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 242.708,85 € και δαπάνης για ΦΠΑ 58.250,13 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 585/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**