

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 732/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της πράξης «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής οδού Νο 2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης», προϋπολογισμός κατά τη δημοπράτηση 6.458.963,99 με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/243787/4161/07-08-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} ημερήσιας διάταξης θέμα προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Χατζηπέμου Χρήστος.

Μετά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η συζήτηση του δωδέκατου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Κατά ψήφισαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Χατζηπέμου Χρήστος και Ζιμπίδης Γεώργιος.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Χατζηπέμου Χρήστος αποχώρησαν οριστικά πριν από την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος ανέφερε τα εξής: « Η παράταξη της Περιφερειακής Σύθεσης θα αποχωρήσει από την συνεδρίαση θεωρούμε ότι πολλά από τα έργα και από τα θέματα που έρχονται είναι ουσιαστικά ,είναι σημαντικά και διαφωνούμε με αυτόν τον ευτελιστικό, εξευτελιστικό, απαράδεκτο και ύποπτο τρόπο που έρχονται τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θέλουν να κρύψουν και σκοτεινά σημεία αν υπάρχουν. Δεν έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε τις εισηγήσεις και τα θέματα αυτά που έχουν έρθει την τελευταία στιγμή και ως εκ τούτου φεύγουμε και σας αφήνουμε σε μια κατάσταση στην οποία από τους έντεκα είστε τέσσερα μέλη της διοίκησης και το γράφω στα πρακτικά για να είναι γραμμένο και ένας της αντιπολίτευσης, αν παραμείνει ο κ. Ζιμπίδης , έτσι ώστε να πάρετε αποφάσεις με αυτόν τον εξευτελιστικό τρόπο, αποχωρούμε και εγώ και ο κ. Ιωσηφίδης»

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ανέφερε τα εξής : «Στο σημείο αυτό αναχωρώ από την Οικονομική Επιτροπή, διαφωνώ με το φόρτωμα των ημερησίας διάταξης με

θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, των οποίων μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει ούτε αιτιολόγηση ούτε χαρακτήρα επείγοντος, ως εκ τούτου απέχω από την ψηφοφορία που ακολουθεί θεωρώντας ότι έτσι πρέπει να διασφαλίσω με την δική μου συμπεριφορά το κύρος του οργάνου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 732: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 250046/2969/11-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 163 που αφορά τις αρμοδιότητες του περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
4. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
6. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει
8. Τον Ν.4250/2014 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
9. Τον Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα)
10. Την με αριθ. πρωτ. 202124/Ξ-ΔΤΕ-5768/21.12.2018 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος, συνολικού προϋπολογισμού 6.458.963,99 €
11. Την υπ' αριθ. 43/2019/18.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΒ77ΛΒ-Ω4Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «*Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής οδού Ν° 2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης*» συνολικού προϋπολογισμού 6.458.63,99€ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΞΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
12. Την με αρ. πρωτ. 71594/Ξ-ΔΤΕ-1687/23.04.2019 (19REQ005732122) Αίτηση χρηματοδότησης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020».
13. Τη με αρ. πρωτ. 4685/16.10.2019 (19REQ005766661) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί ένταξης της πράξης «*Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής οδού Ν° 2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης*» με κωδικό ΟΠΣ 5044929 στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020».
14. Η με αρ. πρωτ. 18828/Ξ-ΔΤΕ-371/31.01.2020 Διακήρυξη άνω των ορίων η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 31.01.2020 και φέρει τον αριθμό 20PROC006224467
15. Την υπ' αριθμ. 647/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (21ΑWRD008288726) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «Τεχνική Ανάπτυξη Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του (χωρίς Φ.Π.Α.), δυο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (2.227.993,54 €) και με μέση έκπτωση πενήντα επτά και ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (57,84 %). Η συνολική δαπάνη με τον ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.762.711,99 €.
16. Τη με αρ. πρωτ. 81800/826/05.04.2021 Σύμβαση κατασκευής έργου (21SYMV008398588) ύψους 2.762.711,99€ μεταξύ της ΠΑΜΘ/ΠΕ Ξάνθης και της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ»
17. Την από 14.06.2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους σύμφωνα με την οποία οι ρητές και ακριβείς ρήτρες αναθεώρησης, όπως είναι η ρήτρα αναθεώρησης τιμών περιλαμβάνονται στις επιτρεπτές τροποποιήσεις της μιας σύμβασης κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται η εκ νέου διαδικασία σύναψης σύμβασης.
18. Το ΘΕΜΑ 7^ο (αρ. πρωτ. 46/21.07.2023) του 5^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Ξάνθης, σύμφωνα με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για την διαχείριση των επί

έλασσον δαπανών του 3^{ου} ΑΠΕ στα πλαίσια της Πράξης «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού Νο2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης»

19. Τη με αρ. πρωτ. 5305/11.08.2023 3^η Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται η θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» για το σχέδιο του 3^{ου} ΑΠΕ της Πράξης «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού Νο2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης», ΜΙΣ: 5044929 **Και επειδή :**

- ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. ικανοποιεί τους περιορισμούς που προβλέπει η Διακήρυξη σχετικά με την «επί έλασσον» διαχείριση δαπανών
- πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22, δλδ η ζητούμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
- η ανάδοχος εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» έχει υπογράψει το σχέδιο του 3^{ου} ΑΠΕ ανεπιφύλακτα

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για την πράξη με τίτλο «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής οδού Νο 2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης» (ΜΙΣ: 5044929, ΚΑΕ: 2019ΕΠ03110062) του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση (αύξηση) του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης κατά τριακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και μηδέν λεπτά (+305.976,00€). Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση κατά διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι δυο Ευρώ και δέκα έξι λεπτά (+217.222,16 προ ΦΠΑ) του κονδυλίου για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης τιμών.

Μετά τα ανωτέρω η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 2.984.342,82€ όπου περιλαμβάνεται ποσό +2.196.478,27€ για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα και απολογιστικά, ποσό+217.222,16€ για αναθεώρηση, ποσό+579.288,10€ για ΦΠΑ 24% και μείωση αμοιβής αναδόχου λόγω ειδικής διαταγής ύψους -8.645,71€.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την πράξη με τίτλο «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής οδού Νο 2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης», προϋπολογισμού κατά τη δημοπράτηση 6.458.963,99 με Φ.Π.Α. (ΜΙΣ: 5044929, ΚΑΕ: 2019ΕΠ03110062) του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» εγκρίνει το επισυναπτόμενο σχέδιο του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση (αύξηση) του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης κατά τριακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και μηδέν λεπτά (+305.976,00€). Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση κατά διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι δυο Ευρώ και δέκα έξι λεπτά (+217.222,16 προ ΦΠΑ) του κονδυλίου για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης τιμών.

Μετά τα ανωτέρω η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 2.984.342,82€ όπου περιλαμβάνεται ποσό +2.196.478,27€ για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα και απολογιστικά, ποσό+217.222,16€ για

αναθεώρηση, ποσό+579.288,10€ για ΦΠΑ 24% και μείωση αμοιβής αναδόχου λόγω ειδικής διαταγής ύψους -8.645,71€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 732/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**