

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 33/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 778/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Εργασίες βελτίωσης επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή - Αρριανά», προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-09-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/261387/4426/25-08-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 778:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 259773/3366/25-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 25-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την από 1-2-2023 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012059993 συνολικού ποσού 1.816.164,45€ και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις οριστικές επιμετρήσεις εργασιών (Δηλώσεις

Γνωστοποίησης Αφανών & Εμφανών Εργασιών) που υποβλήθηκαν από την Ανάδοχο και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, β) Την ανάγκη αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου και γ) Την ανάγκη να συμπεριληφθεί στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας κονδύλιο για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.2 της διακήρυξης του έργου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 149 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει για το υπόψιν έργο.

8. Την υπ' αριθ. 8/πρ. 5/23-8-2023 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης χρήσης **επί έλασσον** δαπανών και την ενεργοποίηση της **ρήτρας πρόσθετης καταβολής** (πριμ) του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΓΡΑΤΙΝΗ - ΑΡΡΙΑΝΑ», συνολικής δαπάνης **2.170.000,00€** που περιλαμβάνει ποσό 1.427.918,68€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 0,91€ για απρόβλεπτες εργασίες, ποσό 14.354,68€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 234.494,30€ για **αναθεωρήσεις**, ποσό 73.232,44€ για **πριμ επιτάχυνσης** σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.2 της διακήρυξης του έργου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 149 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει για το υπόψιν έργο, και τέλος ποσό 420.000,00€ για δαπάνη Φ.Π.Α. 24% σε αύξηση κατά 19,48% σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο λόγω της αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων και της προσθήκης του πριμ επιτάχυνσης ενώ το **συμβατικό αντικείμενο των εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την σύμβαση**.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΓΡΑΤΙΝΗ - ΑΡΡΙΑΝΑ» που είναι αυξημένος κατά 353.835,55 € (19,48%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΡΑΤΙΝΗ - ΑΡΡΙΑΝΑ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ, που είναι αυξημένος κατά 353.835,55€ (19,48%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 778/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**