

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 883/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσια δαπάνης του έργου: «Αναβάθμιση λειτουργίας δικτύων φωτεινών σηματοδοτών εθνικής οδού Νο2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» από το ποσό των 82.949,58 ευρώ στο ποσό των 88.657,59 ευρώ λόγω αναθεωρήσεων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308743/5159/06-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Αρχέλαος Γρανάς** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 46ου θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 883: Εισηγούμενη το τριακοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 278189/6411/02-10-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 27-09-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Την απόφαση 166653 (ΦΕΚ β'2735/2-06-2023) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
7. Την απόφαση Δ11/334219(ΦΕΚ β'5565/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
8. Την με αρ. πρωτ. **Η-10429/7-12-2018** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
9. Την με αριθμό **12/2019 (Α.Δ.Α.: 6ΦΠ57ΛΒ-ΨΚΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
10. Την με αριθμό **831/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΥΓ7ΛΒ-Υ6Ψ & ΑΔΑΜ: 19ΑWRD006027222/)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.

11. Την από **07-02-2020** υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου προϋπολογισμού **82.949,58€** με Φ.Π.Α., με αρ. πρωτ. **Η-993/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΧΒ7ΛΒ-ΝΓΨ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006259542/2020-02-07)**, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα εγκατάστασής του Αναδόχου στο έργο .

12. Τον 2^ο Α.Π.Ε του υποέργου του θέματος, τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναθεωρήσεων των τριμήνων **Β'2021** και **Γ'2021** και την αιτιολόγηση για χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών που συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και υπέγραψε ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος

13. Το τελικό ποσό του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι **88.687,59€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **66.894,82€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **4.603,24€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **17.159,53€** για Φ.Π.Α. Ο 2^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **88.657,59€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **(88.657,59 - 82.949,58=) 5.708,01€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

14. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του υποέργου συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πληρωμή των αναθεωρήσεων, όπως αυτές προέκυψαν

15. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, ποσού **5.708,01€**, απαιτείται η υποβολή, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. από το ποσό του **82.949,58€** στο ποσό των **88.657,59€**.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου **“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ”** συνολικής δαπάνης **88.657,59€** με Φ.Π.Α.. Το τελικό ποσό του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι **88.657,59€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **66.894,82€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **4.603,24€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **17.159,53€** για Φ.Π.Α. Ο 2^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **88.657,59€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **(88.657,59 - 82.949,58=) 5.708,01€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου **“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ”**, με κωδικό ΟΠΣ **5200801** της ΣΑΕΠ931 και με κωδικό έργου **2017ΕΠ93100003**, για την αύξηση της δημόσιας δαπάνης από το ποσό των **82.949,58€** στο ποσό των **88.657,59€** λόγω αναθεωρήσεων.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **Α)** Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ” συνολικής δαπάνης 88.657,59€ με Φ.Π.Α.. Το τελικό ποσό του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι 88.657,59€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό 66.894,82€ (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, 4.603,24€ (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό 17.159,53€ για Φ.Π.Α. Ο 2^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 88.657,59€, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά (88.657,59 - 82.949,58=) 5.708,01€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Β) Την τροποποίηση της δημόσιας δαπάνης του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ”, με κωδικό ΟΠΣ 5200801 της ΣΑΕΠ931 και με κωδικό έργου 2017ΕΠ93100003, για την αύξηση της δημόσιας δαπάνης από το ποσό των 82.949,58€ στο ποσό των 88.657,59€ λόγω αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 883/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**