

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 39/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 967/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση: Α) Του 1<sup>ου</sup> Σ.Π. συνολικού ποσού 121.210,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο, όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και Β) Την σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 9.119,04 ευρώ με Φ.Π.Α., της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξ/πολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15-11-2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/345432/5610/08-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης

**Κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 967:** Εισηγούμενη το τεσσαρακοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ./ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 327725/1138/06-11-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 29 περί συμπληρωματικών μελετών.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 376 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο «Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο της σύναψής τους».
3. Την από 18-10-2022 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, ποσού 121.210 € (με Φ.Π.Α.) και τα συμβατικά τεύχη.
4. Την αρ. 216226/753/12-7-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, χορήγησης 1ης παράτασης, συγκεκριμένα την χορήγηση ολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι νέα συμβατική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης στις 18-12-2023.
5. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π.-1<sup>η</sup> Σ.Σ. και στην οποία αναλύονται οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
6. Ότι το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου ήταν 121.210,00 € για εργασίες + Φ.Π.Α., με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα για το σύνολο των συμβατικών εργασιών να κλείνει σε ισοζύγιο. Η επί πλέον δαπάνη ποσού 20.115,86 € προ ΦΠΑ, προκύπτει από την ΝΤ.1, που καλύπτεται από το σύνολο των απροβλέπτων (12.748,23€ προ ΦΠΑ) και από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
7. Την από 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.367,63€ προ ΦΠΑ (9.137,85€ με ΦΠΑ 24%). Η υπέρβαση αποτελεί ποσοστό 7,01% της αρχικής δαπάνης και συνεπώς είναι κάτω του ορίου του 50% του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

8. Την α/ρ. συν.10/πράξη 6/30-10-2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Σ.Π. συνολικού ποσού 121.210,00 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο, όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Β) Την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 9.119,04 € (με Φ.Π.Α.)

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει: Α) Το 1<sup>ο</sup> Σ.Π. συνολικού ποσού 121.210,00 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο, όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Β) Τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 9.119,04 € (με Φ.Π.Α.) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξ/πολης».

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Νικόλαος Αργυρίου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «είναι της Άρτας το γεφύρι από το 2020 το Φεβρουάριο έχει εκχωρηθεί το παλιό νοσοκομείο στην Περιφέρεια, έκτοτε η Περιφέρεια αυτά τα τέσσερα χρόνια τι κάνει, μελέτες επί μελετών και παρεμβάσεις για φύλαξη του χώρου ,τοποθέτηση περίφραξης για να μην μπαίνουν μέσα κάποιοι, μόνο στο έργο για το οποίο έχει παραλάβει η Περιφέρεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχουμε προχωρήσει, τι να κάνουμε τώρα, στατική μελέτη για ένα κτίριο το οποίο....το έχουμε πει άπειρες φορές σε πολλά περιφερειακά συμβούλια και φθάνουμε στην λήξη της θητείας, πάλι οφείλω να το πω, λυπάμαι που το λέω αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. ένα νοσοκομείο τεράστιου χώρου με 15.700 τετραγωνικά μέτρα, ανεκμετάλλευτο, το κτίριο αυτό και υπάρχει η πρόθεση και η σκοπιμότητα από κάποιους πολλά χρόνια τώρα να το γκρεμίσουν. Εμείς το λέμε το καταθέτουμε και στην επιτροπή αυτή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο »

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Εξακουστός και Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 967/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**