

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 9/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 209/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του βου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2022», συνολικής δαπάνης 515.306,27 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14-3-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/76593/1621/8-3-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος και 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 209:** Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: 73194/1720/6-3-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' 9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Την απόφαση 166653 (ΦΕΚ β' 2735/2-06-2023) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
7. Την απόφαση Δ11/334219(ΦΕΚ β' 5565/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
8. Την με αρ. πρωτ. **58707/1270/28-02-2022** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
9. Την με αριθμό **177/2022 (ΑΔΑ: 66ΩΛ7ΛΒ-NAN)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
10. Την με αριθμό **463/2022 (ΑΔΑ: 94Ω67ΛΒ-B08 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011079224/2022-08-09)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.

11. Την από **06-09-2022** υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου προϋπολογισμού **460.000,00€** με Φ.Π.Α., με αρ. πρωτ. **263121/6118/06-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΗΝ7ΛΒ-ΖΦΦ, ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011191690/2022-09-06)**, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα εγκατάστασής του Αναδόχου στο έργο .

12. Τον 6<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του υποέργου του θέματος, τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναθεωρήσεων των τριμήνων **Γ'2022, Δ'2022, Α'2023, Β'2023, Γ'2023, Δ'2023** και **Α'2024** και την αιτιολόγηση για χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών που συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και υπέγραψε ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος

13. Το τελικό ποσό του 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι **515.306,27€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **370.967,74€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **44.601,83€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **99.736,70€** για Φ.Π.Α. Ο 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **515.306,27€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **(515.306,27 – 460.000,00=) 55.306,27€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

14. Ο 6<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του υποέργου συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πληρωμή των αναθεωρήσεων, όπως αυτές προέκυψαν

15. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του 6<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου, ποσού **55.306,27€**, απαιτείται η υποβολή, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. από το ποσό του **460.000,00€** στο ποσό των **515.306,27€**.

Με βάση τα προαναφερόμενα

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**” συνολικής δαπάνης **515.306,27€** με Φ.Π.Α.. Το τελικό ποσό του 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι **515.306,27€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **370.967,74€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **44.601,83€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **99.736,70€** για Φ.Π.Α. Ο 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **515.306,27€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **(515.306,27 – 460.000,00=) 55.306,27€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**”, με Κ.Α.Ε. **9781.0011**, Ειδικός Φορέας **04.071**, κωδικός έργου **221003000** στο ΟΠΣ, για την αύξηση της δημόσιας δαπάνης από το ποσό των **460.000,00€** στο ποσό των **515.306,27€** λόγω αναθεωρήσεων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**” συνολικής δαπάνης **515.306,27€** με Φ.Π.Α.. Το τελικό ποσό του 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι **515.306,27€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **370.967,74€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **44.601,83€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **99.736,70€** για Φ.Π.Α. Ο 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **515.306,27€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **(515.306,27 – 460.000,00=) 55.306,27€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**”, με Κ.Α.Ε. **9781.0011**, Ειδικός Φορέας **04.071**, κωδικός έργου **221003000** στο ΟΠΣ, για την αύξηση της δημόσιας δαπάνης από το ποσό των **460.000,00€** στο ποσό των **515.306,27€** λόγω αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 209/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**