

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 364/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, λόγω αναθεωρήσεων, του έργου: «Αξιοποίηση Τεναγών Φιλιππων – Καθαρισμός κεντρικής τάφρου (Δ' Φάση)», αναδόχου «Αλέξανδρος Α.Ε.», ποσού 165.079,82 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9-5-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/140811/2593/2-5-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 364: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ.:124353/2759/19-4-2024 έγγραφο του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδιαίτερα το άρθρο 147, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ)".
4. Το Π.Δ. 144 (ΦΕΚ237/τ.Α'/27.12.2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης".
5. Το Π.Δ. 7/ 2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α'/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την υπ' αρ. 87414/1171/10-6-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΑΜΘ όπου εντάχθηκε το υποέργο σε βάρους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 στη ΣΑΕΠ531, υποέργο Κ.14 με πίστωση 300.000,00 € με το Φ.Π.Α.
7. Την υπ' αρ. 247/27-4-2021 (πρακτικό 10/2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 49,09 %.
8. Την υπ' αρ. 211643/6331/05-08-2021 σύμβαση του έργου ποσού 152.724,39€ με ΦΠΑ.
9. Την υπ' αρ. 709/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2023.

10. Την από 22-01-2024 Βεβαίωση περαίωσης του έργου με την οποία οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έως την 31-12-2023.

και επειδή:

Η σύνταξη του παρόντα 1^{ου} Α.Π.Ε. πραγματοποιείται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες του έργου μετά την πρόοδο των εργασιών. Αυτή η νέα εκτίμηση γίνεται με βάση τα δεδομένα του έργου που υπάρχουν μέχρι σήμερα, όπου πλέον ο καθαρισμός της τάφρου έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό του και μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβέστερα τις ποσότητες των εργασιών που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η αύξηση της δαπάνης καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων, απαραίτητων για την αρτιότητα, ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης μελέτης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δε μεταβάλλεται και δε θίγεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε αύξηση από τη σύμβαση κατά 9.964,06 € πλέον Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης ετών 2021 & 2022, και κλείνει στο ποσό των 133.128,89 € πλέον Φ.Π.Α (24%) ήτοι στο συνολικό ποσό των 165.079,82 € με Φ.Π.Α.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ, είναι σύνομος και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ (Δ' ΦΑΣΗ)**» αναδόχου: **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.**, συνολικής δαπάνης 165.079,82 € με Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με αύξηση από το ποσό της σύμβασης κατά 9.964,06 € πλέον Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ (Δ' ΦΑΣΗ)**» αναδόχου: **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.**, συνολικής δαπάνης 165.079,82 € με Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με αύξηση από το ποσό της σύμβασης κατά 9.964,06 € πλέον Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 364/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**