

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 375/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ Ξάνθης» συνολικής δαπάνης 80.279,99 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9-5-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/140811/2593/2-5-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 375: Εισηγούμενη δέκατο πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ:132503/1622/25-4-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:1. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του Θέματος.
6. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
7. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» στο μέρος που ισχύει.
8. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
9. Το Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα, παρ. 2).
10. Την με αριθ. 63/30-05-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΑΜΘ 2022- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ- ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ με Κ.Α.Ε. 2071.9729.0003 με Κ.Δ. 223601009 και προϋπολογισμό 70.693,40 €.
11. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τον τίτλο του θέματος (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΣΑΥ- ΦΑΥ) που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 188546/2075/24.06.2022 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης.

12. Την με αριθμό πρωτ. 201953/2249/07.07.2022 συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής.
13. Την με αριθ. πρωτ. 286442/3205/26.09.2022 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑΜ: 22PROC011305887 2022-09-26, ΑΔΑ: ΨΖΡ87ΛΒ-10Σ), με την οποία προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α 190439, τρεις οικονομικοί φορείς που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για το έργο του θέματος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
14. Την υπ' αριθμ. 291839/3275/29.09.2022 Πρόσκληση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
15. Τη με αριθ. 266618/10-10-2022 υποβολή προσφοράς της ένωσης οικονομικών φορέων «ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», συνολικού ποσού 70.693,40 € με Φ.Π.Α. (έκπτωση 2,00%).
16. Τη με αριθ. 266721/10-10-2022 υποβολή προσφοράς της εταιρείας «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.», συνολικού ποσού 71.402,14 € με Φ.Π.Α. (έκπτωση 1,00%).
17. Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας «ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» αν και προσκλήθηκε ως τρίτος φορέας να συμμετέχει στην εν λόγω απευθείας ανάθεση, παρά ταύτα δεν κατέθεσε προσφορά.
18. Το από 13.10.2022 Πρακτικό (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής- Α/Α: 190439), στο οποίο, αφού διαπιστώθηκε ότι και οι δύο προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους της Πρόσκλησης και επομένως γίνονται αποδεκτές, προτείνεται ως προσωρινός ανάδοχος η ένωση οικονομικών φορέων «ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που προσέφερε την συνολικά χαμηλότερη τιμή ποσού 57.010,81 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 70.693,40 € με το Φ.Π.Α..
19. Την με αρ. πρωτ. 313032/3554/18.10.2022 Απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011444819, ΑΔΑ: 6ΗΔ67ΛΒ-ΕΙΘ) στην ένωση οικονομικών φορέων «ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση έκπτωση δύο τοις εκατό (2,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
20. Την με αρ. πρωτ. 314662/3574/19.10.2022 Πρόσκληση για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
21. Την με αρ. πρωτ. 338018/3904/10.11.2022 (22SYMV011583634) υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), ως εργοδότη και της ένωσης οικονομικών φορέων «ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ως ανάδοχο, για την κατασκευή του έργου του θέματος, για ποσό εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (70.693,40 €), εκ των οποίων για εργασίες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (αριθμητικώς 41.138,77 €), για ΓΕ+ΟΕ 18%, επτά χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (αριθμητικώς 7.404,98 €), για απρόβλεπτα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (αριθμητικώς 7.281,56 €), για απολογιστικά χίλια ευρώ (αριθμητικώς 1.000,00 €), για (ΓΕ+ΟΕ 18%) απολογιστικών εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (αριθμητικώς 176,40 €), για αναθεώρηση εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (αριθμητικώς 9,10 €), και για Φ.Π.Α 24% δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (αριθμητικώς 13.682,59 €).
22. Το χρόνο περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι διακόσιες (270) ημέρες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 07.08.2023.
23. Την με αρ. πρωτ. 353561/4110/02.12.2022 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου.
24. Την με αρ. πρωτ. Α/22/15/23.06.2023 αίτηση 1ης παράτασης του αναδόχου (αρ. πρωτ. εισερχ. 194118/2284/23.06.2023).
25. Την από 27.06.2023 εισήγηση του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, ως Προϊσταμένου του Τ.Δ.Π. της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου.
26. Την με αρ. πρωτ. 194118/2284/29.06.2023 απόφαση έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου πενήντα τέσσερις (54) ημέρες, ήτοι μέχρι 30.09.2023.
27. Την με αρ. πρωτ. 215793/2531/17.07.2023 απόφαση έγκρισης του 1ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου.
28. Την με αρ. πρωτ. Α/22/21/07.09.2023 αίτηση 2ης παράτασης του αναδόχου (αρ. πρωτ. εισερχ. 275996/3261/08.09.2023).

29. Την αριθ. απόφαση 840/2023 του Πρακτικού αριθ. 36/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση με αναθεώρηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30.11.2023.
30. Την με αρ. πρωτ. 307932/3682/10.10.2023 κοινοποίηση της έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου στον ανάδοχο.
31. Την από 25.10.2023 1η επιμέτρηση εκτελούμενων εργασιών με την από 25.10.2023 έκθεση επαλήθευσης της 1ης επιμέτρησης εμφανών εργασιών με την με αρ. πρωτ. 277663/3292/25.10.2023 απόφαση έγκρισής της.
32. Την με αρ. πρωτ. 330203/3925/26.10.2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περ. Εν. Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικής δαπάνης 70.675,90 € με ΦΠΑ, ήτοι δαπάνης εργασιών 56.996,69 € και δαπάνης ΦΠΑ 13.679,90 €, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 17,50 € σε σχέση με τη σύμβαση.
33. Την από 30.11.2023 έκθεση περαίωσης των επιβλεπουσών και την από 30.11.2023 βεβαίωση περάτωσης του Προϊσταμένου ΤΔΠ ΠΕ Ξάνθης ότι οι προς εκτέλεση εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 30.11.2023.
34. Την από 29.12.2023 έκθεση ελέγχου της από 29.12.2023 τελικής επιμέτρησης του εν λόγω έργου.
35. Την με αρ. πρωτ. 405903/4891/29.12.2023 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του εν λόγω έργου.
36. Την απόφαση 359881/10.12.2021 (ΦΕΚ 5983/20.12.2021) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
37. Την Εγκύκλιο 1/19.01.2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
38. Την απόφαση 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735/02.06.2022) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
39. Το υπ'αριθμ.133196/209/04-05-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αν. Π/σμου Περ/ντος & Υπ/μων με Θέμα: «Τροποποίηση Οικονομικού Αντικειμένου συμβάσεων Έργων και Μελετών λόγω Αναθεωρήσεων».
40. Τις από 16.04.2024 αναθεωρήσεις τιμών εργασιών του εν λόγω έργου με προσωρινούς συντελεστές.
41. Τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει ποσό αναθεώρησης 7.754,34 €, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, συνολικής δαπάνης 80.279,99 € με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση και οφείλεται αποκλειστικά σε αναθεώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο 1ο ΑΠΕ που ήταν 70.675,90 €.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε με στόχο την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης των τιμών των εργασιών του έργου μετά την τελική επιμέτρηση και με προσωρινούς συντελεστές (οι οριστικοί συντελεστές δεν έχουν εκδοθεί ακόμη).

Το οικονομικό αντικείμενο του έργου είχε ήδη ολοκληρωθεί με τον 1ο ΑΠΕ, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στη μελέτη δημοπράτησης, χωρίς να τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.

Η αύξηση τώρα παρουσιάζεται αποκλειστικά από τον υπολογισμό των αναθεωρήσεων των τιμών, οπότε η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 80.279,99 €, ήτοι δαπάνης εργασιών **56.987,59 €**, σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ και σε μείωση κατά 14,12 € από τη σύμβαση, δαπάνης αναθεώρησης **7.754,34 €** και δαπάνης Φ.Π.Α. **15.538,06 €**, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 9.586,59 € σε σχέση με τη σύμβαση, που αφορά αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης με προσωρινούς συντελεστές.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση:

του **2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.)** του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ»**, αναδόχου: **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» άρθρα 153, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 80.279,99 €, ήτοι δαπάνης εργασιών **56.987,59 €**, σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ και σε μείωση κατά 14,12 € από τη σύμβαση, δαπάνης αναθεώρησης **7.754,34 €** και δαπάνης Φ.Π.Α. **15.538,06 €**, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 9.586,59 € σε σχέση με τη σύμβαση, που αφορά αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης με προσωρινούς συντελεστές.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.)** του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ»**, αναδόχου: **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» άρθρα 153, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 80.279,99 €, ήτοι δαπάνης εργασιών **56.987,59 €**, σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ και σε μείωση κατά 14,12 € από τη σύμβαση, δαπάνης αναθεώρησης **7.754,34 €** και δαπάνης Φ.Π.Α. **15.538,06 €**, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 9.586,59 € σε σχέση με τη σύμβαση, που αφορά αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης με προσωρινούς συντελεστές.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 375/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**