

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 485/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της με αριθμό 967/2023 απόφασης της τότε Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και νέα εισήγηση για την έγκριση του 1ου Σ.Π. της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξ/πολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13-6-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/179839/3151/7-6-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4)**Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7)**Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9)**Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1)) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: 173563/748/04-06-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 29 περί συμπληρωματικών μελετών.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 376 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο «Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους».

3. Την από 18-10-2022 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, ποσού 121.210 € (με Φ.Π.Α.) και τα συμβατικά τεύχη.

4. Την αρ. 216226/753/12-7-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, χορήγησης 1ης παράταξης, συγκεκριμένα την χορήγηση ολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι νέα συμβατική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης στις 18-12-2023.

5. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1° Σ.Π. και στην οποία αναλύονται οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να συμπεριληφθεί η σύνταξη του τεύχους (φάκελος δημόσιας σύμβασης μελέτης) για την ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (διαγωνιστική διαδικασία) της συνολικής μελέτης, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και δεν μεταβάλλει την συνολική φύση αυτής.

6. Ότι το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου ήταν 121.210,00€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με τον παρόντα 1^ο Συγκριτικό Πίνακα για το σύνολο των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 130.347,13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

7. Ότι η αύξηση της δαπάνης της σύμβασης είναι κάτω του ορίου του 10% του άρθρου 132 παρ.2 του Ν.4412/2016. Η επί πλέον δαπάνη ποσού 20.118,66+4.828,47(ΦΠΑ 24%) = 24.947,13€ προκύπτει από την ΝΤ.1, που καλύπτεται από το σύνολο των απροβλέπτων (12.750,00€ προ ΦΠΑ) και από την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.1668/18-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΒΘΘ7ΛΒ-2ΝΦ, ΑΔΑΜ: 24REQ014758508).

8. Την α/α συν. 4/ Πράξη 11/22-05-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση:

Α) Του 1^{ου} Σ.Π. συνολικού ποσού 130.347,13 € (με Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., καθώς η αύξηση της δαπάνης είναι κάτω του ορίου του 10% του άρθρου 132 παρ.2 του Ν.4412/2016

Β) Ακύρωσης της 967/2023 (ΑΔΑ:9ΠΘΧ7ΛΒ-ΗΔΝ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο Σ.Π. συνολικού ποσού 130.347,13 € (με Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., καθώς η αύξηση της δαπάνης είναι κάτω του ορίου του 10% του άρθρου 132 παρ.2 του Ν.4412/2016

Β) Την ακύρωση της 967/2023 (ΑΔΑ:9ΠΘΧ7ΛΒ-ΗΔΝ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 485/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**