

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 619/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης επουσιώδους τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης του έργου "Κατασκευή γέφυρας ΚΟΣΜΙΟΥ και ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ από ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ έως ΚΟΣΜΙΟ", Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-7-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/221814/3806/12-7-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 619: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 194803/2822/09-07-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από 20-12-2022 υπογραφείσα σύμβαση συνολικού ποσού 1.953.781,22 € (με Φ.Π.Α.) και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 2.515.000,00 € (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις αλλά και την 1η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,59 %, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
7. Την αρ.5/πρ.1/19-6-2024 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ για την 1η επουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,59 %.
8. Την αρ.πρωτ. 3646/8-7-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», στην οποία διατυπώνεται η θετική της γνώμη και σας αποστέλλουμε συνημμένα την Αιτιολογική Έκθεση και το σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. – 1η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ", συνολικής δαπάνης 2.515.000,00 € εκ των οποίων :

α) Το ποσό των 2.230.000,00 € αφορά τον 1ο Α.Π.Ε. που υπερβαίνει κατά 276.218,80 ευρώ την αρχική σύμβαση λόγω υπολογισμού των προβλεπόμενων αναθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016

β) Το ποσό των 285.000,00 € αφορά την 1η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,59 %, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Η εν λόγω τροποποίηση κατέστη απαραίτητη, καθώς απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για την κατασκευή της παρακαμπτήριας οδού για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής της νέας γέφυρας Κοσμίου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση: α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ**", ποσού 2.230.000,00 € που υπερβαίνει κατά 276.218,80 ευρώ την αρχική σύμβαση λόγω αναθεωρήσεων

β) της 1ης επουσιώδης τροποποίησης της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,59 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των 285.000,00 €.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου "**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΩΣ ΚΟΣΜΙΟ**", ποσού 2.230.000,00€ που υπερβαίνει κατά 276.218,80 ευρώ την αρχική σύμβαση λόγω αναθεωρήσεων και

β) την 1η επουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,59 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των 285.000,00 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 619/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**