

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 657/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του Αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (έτους 2015)» για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **1-8-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/239096/4081/26-07-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ.1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Μπαχαρίδου Φανή προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 657: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 8179/24-7-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. Σύνομο Ιστορικό

Χρηματοδότηση από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 531 ως υποέργο του έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες Αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 και Α.Α. Δ.4.

- Προϋπολογισμός μελέτης : 500.000,00 € με Φ.Π.Α..
- Έγκριση Μελέτης.: 7686/29-12-2016
- Δημοπράτηση : 29-08-2017 - Μέση Έκπτωση : 34,20%.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό αρ. 49/2017, αριθμός απόφασης 907/13-12-2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. Πρωτ. 2981/18-05-2018
- Ποσόν Σύμβασης : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α και 329.024,39 € με Φ.Π.Α.
- Έγκριση 1ου ΑΠΕ : αριθμ. Πρωτ. 7539/19-11-2018
- Ποσόν 1ου ΑΠΕ : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α και 329.024,39 € με Φ.Π.Α.
- Έγκριση 2ου ΑΠΕ : αριθμ. Πρωτ. 1203/11-02-2021
- Ποσόν 2ου ΑΠΕ : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α και 329.024,39 € με Φ.Π.Α.
- Έγκριση 3ου ΑΠΕ : αριθμ. Πρωτ. 8163/26-07-2023
- Ποσόν 3ου ΑΠΕ : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α και 329.024,39 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 18-05-2019
- 1^η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-11-2019
- Έγκριση 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 840/27-02-2019
- 2^η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-11-2020
- Έγκριση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 8656/17-10-2019
- 3^η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-11-2021

- Έγκριση 3^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 10193/12-10-2020
- 4^η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-08-2022
- Έγκριση 4^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 747/25-11-2021
- 5^η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-04-2023
- Έγκριση 5^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 577/25-08-2022
- Δήλωση επιμήκυνσης κατά έξι (6) μήνες του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου βάση της παραγράφου 1 του άρθρου 153 του Ν4938/2022 : 18-10-2023
- Απόφαση έγκρισης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου έως 18-10-2023 12145/30-11-2022
- Ημερομηνία περαίωσης 17-10-2023 - Βεβαίωση περαίωσης 11512/ 18-10-2023

Β. Αντικείμενο 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει την εκτιμώμενη δαπάνη Αναθεώρησης και **δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών.**

Η δαπάνη με τον 4^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 224.961,01 € (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29.329,70 € ως προς την αρχική σύμβαση και είναι ίδιο με τον 3^ο ΑΠΕ.

Με τον παρόντα 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ είναι σε **ισοζύγιο** ως προς την Αρχική Σύμβαση **πριν την αναθεώρηση και αυξανόμενος μετά την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.** Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο μεταβάλλεται και ανέρχεται στο ποσό των **270.358,77 € χωρίς ΦΠΑ 64.886,10 ΦΠΑ και 335.244,87 € μαζί με το ΦΠΑ.**

Επισημαίνουμε ότι με τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος **δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών.**

Γ. Γνώμη εισηγητή

- α) υπάρχει ρητή αναφορά στη διακήρυξη και τη σύμβαση για τη δυνατότητα κάλυψης της εκτιμώμενης δαπάνης της αναθεώρησης
- β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.
- γ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

υπέρ της έγκρισης του 4^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΡΑΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015)**» κάλυψης της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης που προκύπτει

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΡΑΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015)**» κάλυψης της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης που προκύπτει.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 657/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**