

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 829/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 7^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2022».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-9-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/292833/4856/13-9-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4), **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος 6)**Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1 **Μπαχαρίδου Φανή**) μέλος 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 829: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 290868/6558/12-09-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Την απόφαση 166653 (ΦΕΚ β' 2735/2-06-2023) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
7. Την απόφαση Δ11/334219(ΦΕΚ β' 5565/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
8. Την με αρ. πρωτ. **58707/1270/28-02-2022** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
9. Την με αριθμό **177/2022 (ΑΔΑ: 66ΩΛ7ΛΒ-ΝΑΝ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
10. Την με αριθμό **463/2022 (ΑΔΑ: 94Ω67ΛΒ-Β08 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011079224/2022-08-09)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.
11. Την από **06-09-2022** υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου προϋπολογισμού **460.000,00€** με Φ.Π.Α., με αρ. πρωτ. **263121/6118/06-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΗΝ7ΛΒ-ΖΦΦ, ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011191690/2022-09-06)**, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα εγκατάστασής του Αναδόχου στο έργο .

12. Την απόφαση **91/2024** (ΑΔΑ:Ρ4587ΛΒ-ΔΕΥ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ με την οποία έγινε η έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2024 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου από **460.000,00€**, που ήταν το συμβατικό αντικείμενο του έργου, στα **515.306,27€** (**515.306,27-460.000,00=55.306,26€**) για την κάλυψη των αναθεωρήσεων που συμπεριλαμβάνονταν στον 6^ο ΑΠΕ του έργου

13. Ο 7^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών και η πληρωμή των αναθεωρήσεων του έργου όπως αυτές προέκυψαν.

14. Την από **26/08/2024** θετική εισήγηση για την έγκριση του 7^{ου} ΑΠΕ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων) του έργου

15. Το τελικό ποσό του 7^{ου} Α.Π.Ε. είναι **518.931,83€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **370.967,74€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **0,57€** για απρόβλεπτες δαπάνες, **47.525,67€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **100.438,42€** για Φ.Π.Α. Ο 7^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **518.931,83€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του εγκεκριμένου ποσού κατά (**518.931,83 - 515.306,27=**) **3.625,56€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Με βάση τα προαναφερόμενα

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 7^{ου} Α.Π.Ε. του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**” συνολικής δαπάνης **518.931,83€** με Φ.Π.Α.. Το τελικό ποσό του 7^{ου} Α.Π.Ε. είναι **518.931,83€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **370.967,74€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **47.525,67€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **100.438,42€** για Φ.Π.Α. Ο 7^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **518.931,83€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά (**518.931,83 - 515.306,27=**) **3.625,56€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 7^ο Α.Π.Ε. του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**” συνολικής δαπάνης **518.931,83€** με Φ.Π.Α.. Το τελικό ποσό του 7^{ου} Α.Π.Ε. είναι **518.931,83€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **370.967,74€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **47.525,67€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **100.438,42€** για Φ.Π.Α. Ο 7^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **518.931,83€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά (**518.931,83 - 515.306,27=**) **3.625,56€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 829/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**