

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 38/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 876/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 150.831,70 ευρώ ως προς τον εγκεκριμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/320147/5168/4-10-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 876:** Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 11457/7-10-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

**1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»** όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Περιφερειακή Επιτροπή – Αντικατάσταση άρθρου 175 Ν.3852/2010» και του άρθρου 20 «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής – προσθήκη άρθρου 175Α στο Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023 και συγκεκριμένα το Άρθρο 175Α Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής:

Παράγραφος 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές,

Παράγραφος 2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: Υποπαράγραφος β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

**2.** Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».

**3.** Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016, και ειδικότερα τα άρθρα 132, και 156.
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017, ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
7. Τον από 02-09-2024 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.
8. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
9. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων α) για τη χρήση των «επί ελασσον δαπανών» της Αρχικής Σύμβασης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) για την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ησσονος Αξίας Τροποποιήσεις) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, θέμα 1<sup>ο</sup> του 5<sup>ου</sup> Πρακτικού/27-09-2024.
10. Την με αρ. πρωτ. 4999/04-10-2024 Προέγκριση 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 3ου ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ) του Υποέργου Α/Α 1 «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6006989, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

## **Α΄ ΓΕΝΙΚΑ**

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση του έργου: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» που είναι το 1<sup>ο</sup> υποέργο της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ» είναι χωρισμένη σε δύο φάσεις.

**Η Α΄ Φάση** που υλοποιήθηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνει μέρος του φυσικού αντικείμενου των εργασιών που έχουν πιστοποιηθεί και πληρωθεί μέχρι και τον 7ο λογαριασμό. Το έργο είναι ενταγμένο (Απόφαση ένταξης της Πράξης 940/23-5-2019 με ΑΔΑ: Ω1ΚΓ7ΛΒ-ΝΝΤ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» ως υποέργο με Α/Α 1: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037531, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1 με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110022.

**Η Β΄ Φάση** που υλοποιείται στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, περιλαμβάνει το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο εργασιών. Το έργο είναι ενταγμένο (Απόφαση ένταξης της Πράξης 1408/8-03-2024 με ΑΔΑ: 9ΑΘ87ΛΒ-Τ77) στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027» ως υποέργο με Α/Α 1: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6006989, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2024 της ΣΑΕΠ 0317 με ΚΑΕ 2024ΕΠ03170023.

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.860.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 8833/18-10-2019 ΔΤΕ Π.Ε. Δράμας
- Δημοπράτηση: 14-01-2020 - Μέση Έκπτωση: 55,48%.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό 11/2020, αριθ. απόφ. 216/19-03-2020
- της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. 5324/11-06-2020.
- Ποσόν Σύμβασης : «1.026.867,82 €» (χωρίς Φ.Π.Α.) και «1.273.316,10 €» (με Φ.Π.Α. 24%)
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 11-06-2023.
- 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης: 7-10-2024
- Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Αριθμ πρωτ.11601/8-12-2020
- Προϋπολογισμός του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 1.026.867,82 € χωρίς Φ.Π.Α. και 1.273.316,10 € με Φ.Π.Α..
- Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Αριθμ πρωτ.1324/10-02-2023
- Προϋπολογισμός του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 1.123.999,64 € χωρίς Φ.Π.Α. και 1.393.759,55 € με Φ.Π.Α..

- Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., 1η Σ.Σ. του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος αξίας Τροποποιήσεις) και 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
- Προϋπολογισμός του παρόντα προτεινόμενου 3ου ΑΠΕ: 1.245.638,11 € χωρίς Φ.Π.Α. και 1.544.591,25 € με Φ.Π.Α..
- Συνολική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ως προς τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ =  $=1.544.591,25-1.393.759,55=150.831,70$ .
- Ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση=  $((1.023.999,64+109.803,84)/1.023.999,64)-1) \times 100 = 10,72\% < 15\%$ .

### **Β' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τροποποιείται η Αρχική Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), η οποία συμπεριλαμβάνει τις εργασίες της στεγάνωσης της στέγης των τεσσάρων κτιρίων (Κτίριο1, Κτίριο 2, Κτίριο 3, Κτίριο 4) του Νοσοκομείου, συμπληρωματικές εργασίες που πρέπει κατασκευαστικά να προηγηθούν της θερμομόνωσης της στέγης των τεσσάρων κτιρίων, διότι είναι απόλυτα αναγκαίες για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου.

### **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει:

#### **A. Αρχική Σύμβαση**

α) την ανάγκη σύνταξης της Νέας Τιμής: Ελαιοχρωματισμοί κοινοί παλαιών σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου για την εργασία βαφής των μεταλλικών στεγαστρων και θυρών των υπογείων, εργασία που δεν είχε προβλεφθεί και είναι απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

β) τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

#### **B. 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις)**

α) την ανάγκη σύνταξης των παρακάτω έξι (6) Νέων Τιμών οι οποίες αφορούν τις εργασίες της στεγάνωσης της στέγης των τεσσάρων κτιρίων (Κτίριο1, Κτίριο 2, Κτίριο 3, Κτίριο 4) του Νοσοκομείου: 1. Καθαρισμός του δώματος με ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού, καθαρισμός της στέγης εσωτερικά, συλλογή, απομάκρυνση και μεταφορά όλων των σκουπιδιών και των άχρηστων αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στο δώμα, 2. Μεταφορά των υλικών στεγάνωσης και θερμομόνωσης της στέγης, με άνοιγμα της στέγης, χρήση γερανού και αποκατάσταση των τομών της στέγης, 3. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm, 4. Προσαύξηση τιμής για την ιδιαίτερη δυσκολία τοποθέτησης του συστήματος στεγάνωσης στην υφιστάμενη στέγη, επειδή στεγάζονται μέσα σε αυτήν Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου που δεν μπορούν να μετακινηθούν, 5. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 0,2 kg/m<sup>2</sup>, 6. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 0,8 kg/m<sup>2</sup>.

β) τις συνολικές εργασίες Συμβατικές Εργασίες και Νέες Εργασίες της στεγάνωσης της στέγης των τεσσάρων κτιρίων (Κτίριο1, Κτίριο 2, Κτίριο 3, Κτίριο 4) του Νοσοκομείου, διότι είναι απόλυτα αναγκαίες για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου.

Επισημαίνεται ότι:

A) Επειδή το έργο κατασκευάζεται σε εν λειτουργία Νοσοκομείο και δεν επιτρέπεται να γίνει η μεταφορά όλων των σκουπιδιών και των άχρηστων αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στο δώμα κάτω από την στέγη και των υλικών στεγάνωσης και θερμομόνωσης της στέγης από τις σκάλες η με χρήση του ανελκυστήρα, για υγειονομικούς λόγους, η μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο εξωτερικά από την στέγη κάθε κτιρίου, των τεσσάρων παλαιών κτιρίων (Κτίριο1, Κτίριο 2, Κτίριο 3, Κτίριο 4) του

Νοσοκομείου, με άνοιγμα της στέγης με προσωρινή απομάκρυνση των κεραμιδιών σε όσα σημεία απαιτείται και

α) για μεν την συλλογή, απομάκρυνση και μεταφορά όλων των σκουπιδιών και των άχρηστων αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στο δώμα (σκουπίδια, υλικά νοσοκομείου παλαιότερων εργασιών), η συλλογή και η φόρτωση σε Ανυψωτικό Μηχάνημα (100 HP) γίνεται χειρωνακτικά και στην συνέχεια με το Ανυψωτικό Μηχάνημα κατεβαίνουν και απομακρύνονται από την στέγη,

β) για δε την μεταφορά των υλικών στεγάνωσης και θερμομόνωσης της στέγης, με χρήση γερανού και τέλος ακολουθεί η αποκατάσταση των τομών της στέγης που έγιναν στην πρότερη τους κατάσταση με τοποθέτηση καινούργιων κεραμιδιών στην θέση όσων έσπασαν στην απομάκρυνση.

Β) Με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται και με τη σύνταξη νέων τιμών για εργασίες που τώρα εισάγονται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 132 ΚΑΙ 156 ΤΟΥ Ν. 4412/2016**

Το συνολικό κόστος του παρόντος 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **1.544.591,25 €** με ΦΠΑ, αναλυόμενο ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 <sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ			
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	754.605,48	861.589,04	867.656,16
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	135.828,99	155.086,03	156.178,11
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	890.434,47	1.016.675,07	1.023.834,27
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	133.565,17	7.324,57	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.023.999,64	1.023.999,64	1.023.834,27
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	2.868,18	100.000,00	100.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.026.867,82	1.123.999,64	1.123.834,27
Φ.Π.Α. 24%	246.448,28	269.759,91	269.720,22
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.273.316,10	1.393.759,55	1.393.554,49
1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΠΑΡΑΓΡ.2 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ			80.916,61
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%			14.564,99
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			95.481,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			14.322,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			109.803,84
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ			12.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			121.803,84
Φ.Π.Α. 24%			29.232,92
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			151.036,76

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.245.638,11
Φ.Π.Α. 24%	298.953,14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.544.591,25

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί επτά (7) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 710.151,02 € με ΦΠΑ.

### Γ' ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ησσονος Αξίας Τροποποιήσεις), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλ. της παραγράφου 2 του άρθρου 132, της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), που είναι οι εξής: «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 που είναι για τις **Δημόσιες συμβάσεις έργων των Μη Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών το ποσόν των 5.538.000,00 Ευρώ, β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων, γ) Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».**

#### Τήρηση των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας:

α) η υπέρβαση που οφείλεται στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση είναι 121.803,84 € χωρίς Φ.Π.Α. < 5.548.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,

β) το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε  $\frac{((1.023.999,64+109.803,84)/1.023.999,64)-1}{1} \times 100 = 10,72\%$  δηλ. είναι μικρότερο από το 15%,

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Υπέρ της έγκρισης του Οικονομικού Αντικειμένου του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Προϋπολογισμού **1.544.591,25 € με Φ.Π.Α.**, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης με υπέρβαση κατά **150.831,70 €** ως προς τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας**», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ησσονος Αξίας Τροποποιήσεις), με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση=  $\frac{((1.023.999,64+109.803,84)/1.023.999,64)-1}{1} \times 100 = 10,72\% < 15\%$ .

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Οικονομικό Αντικείμενο του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Προϋπολογισμού 1.544.591,25 € με Φ.Π.Α, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης με υπέρβαση κατά 150.831,70 € ως προς τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας**», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ησσονος Αξίας Τροποποιήσεις), με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση=  $\frac{((1.023.999,64+109.803,84)/1.023.999,64)-1}{1} \times 100 = 10,72\% < 15\%$ .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 876/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**