

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 25 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 360 / 2011**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Μελέτη κατασκευής για την ύδρευση του Δήμου Δράμας και αντιπλημμυρικού φράγματος Μυλορέματος, στη θέση Μαυρολίθι, περιοχής Λιβαδερού, Π.Ε. Δράμας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **12 Δεκεμβρίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.30** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Δαμιανίδη Πάυλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 5301 / 5 - 12 - 2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

**Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Καραλίδης Φώτιος Π.Ε. Ξάνθης**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- 1.Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
- 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
- 3.Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

**Τα μέλη**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζά             | 22.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά   |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή              | 23.Ματζιάρης Αντώνιος      |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης        | 24.Σερεφια Σουλτάνα        |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος        | 25.Παπαδόπουλος Στυλιανός  |
| 5. Βαβίας Σταύρος            | 26.Πατήρας Νικόλαος        |
| 6. Πουρνάρα Μαρίκα           | 27.Παυλίδης Γεώργιος       |
| 7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος   | 28.Καραβάς Κωνσταντίνος    |
| 8. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος    | 29.Πέτροβιτς Δημήτριος     |
| 9. Σαλτούρος Δημήτριος       | 30.Μπαλίκας Ανδρέας        |
| 10. Χαϊτίδης Δημήτριος       | 31.Μιχελής Κωνσταντίνος    |
| 11. Γερομάρκος Γεώργιος      | 32.Γαλαζούλας Χρήστος      |
| 12. Σιακήρ Αϊχάν             | 33.Καβαρατζής Σταύρος      |
| 13. Κεφαλίδου Ανδρονίκη      | 34.Μπαράν Μπουρχάν         |
| 14. Παπαθανάκης Σταύρος      | 35.Πατακάκης Ανάργυρος     |
| 15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος  | 36.Παπαδόπουλος Κίμων      |
| 16. Μαραγκού Γεωργία         | 37.Μωυσίδης Παναγιώτης     |
| 17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 38.Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 18. Τσολάκ Σουάτ             | 39. Αραμπατζής Αθανάσιος   |
| 19. Γκουγκουσκίδου Μαρία     | 40. Τρέλλης Χρήστος        |
| 20. Κανελάκης Ιωάννης        | 41 Ποτόλιας Χρήστος        |
| 21. Ζιμπίδης Γεώργιος        | 42. Χαρίτου Δημήτριος      |
|                              | 43. Μακρής Αθανάσιος       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:****Τα μέλη**

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1.Μουμίν Καάν      | 4.Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 2.Τελλίδης Ιωάννης | 5. Χατζή Μεμής Τουρκές           |
| 3.Ουζούν Ιρφάν     |                                  |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κεφαλίδου Ανδρονίκη, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ. πρωτ. 5939/1-12-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας το οποίο αναφέρει τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
2. Το Ν.3852/07.06.2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Το Π.Δ.144/27.12.2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Την εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067)/14.01.2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παράγραφο 1.Β.ι, εδάφιο δεύτερο, σύμφωνα με την οποία για τις μελέτες και τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ. 40701/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196 Β), εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω Κ.Υ.Α..
5. Την αρ. 14/2011 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για συμβάσεις προϋπολογισμού μέχρι 500.000,00 Ευρώ.
6. Το φάκελο της μελέτης και συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία του:
  - Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΣΑΜΠ 031/3 ΚΑΕ 2007ΜΠ3130008
  - Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.308.724,11 Ευρώ με Φ.Π.Α.
  - Δημοπράτηση: 04-06-2008 Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση: 20%
  - Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: Πρακτικό 49<sup>ο</sup> , Θέμα 1<sup>ο</sup> , αριθμ. απόφασης 223/24-10-2008 Απόφαση Έγκρισης Ανάθεσης μελέτης: αριθμ. πρωτ. 6954 / 27-10-2008 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
  - Ανάδοχος: Σύμπραξη των γραφείων μελετών:
    - α. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ (13),
    - β. Βράχος Σύμβουλοι Μηχανικοί & Γεωλόγοι Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΤ (21),
    - γ. Γεώργιος Καφέτσης Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΛ (20),
    - δ. Δημήτριος Αλεξόπουλος Κατηγορία Πτυχίου ΗΛΜ (9),
    - ε. Ιωάννης Ευθυμίου Κατηγορία Πτυχίου ΤΟΠ (16),
    - στ. Παναγιώτης Κεντερλής Κατηγορία Πτυχίου ΟΙΚ (3),
    - ζ. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΠΕΡ (27).
  - Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αρχικής Σύμβασης: αριθ. Πρωτ. 7673/25-11-2008
  - Ποσόν Αρχικής Σύμβασης: «**879.819,00**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**1.046.984,61**» Ευρώ με Φ.Π.Α.
  - Απόφαση Ανάθεσης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης: 6373/3-11-2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικού Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.

- Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης: αριθ. Πρωτ. 6931/30-11-2009
  - Ποσόν της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης «**152.555,00**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**181.540,45**» Ευρώ με Φ.Π.Α.
  - Ποσόν του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής): «**1.032.374,00**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**1.228.525,06**» Ευρώ με Φ.Π.Α.
  - Απόφαση έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης: Αριθμ. Απόφασης 135/2011 (Πρακτικό 12/2011) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
  - Εγκεκριμένος 2<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας προϋπολογισμού του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής): «**1.087.917,50**» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «**1.325.000,00**» Ευρώ με Φ.Π.Α.  
Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτίμηση της αναθεώρησης και την αύξηση του ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο ως προς τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα.
  - Συμβατική προθεσμία: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 25-7-2009
  - 1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας: 3 μήνες δηλαδή μέχρι 25-10-2009  
Απόφαση Πρακτικού 37<sup>ο</sup>, θέμα 12<sup>ο</sup>, αριθμ. απόφ. 204/17-7-2009
  - 2<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 25-06-2010  
Απόφαση Πρακτικού 62<sup>ο</sup>, θέμα 2<sup>ο</sup>, αριθμ. απόφ. 339/23-10-2009
  - 3<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας: 6 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2010  
Απόφαση Πρακτικού 29<sup>ο</sup>, θέμα 2<sup>ο</sup>, αριθμ. απόφ. 147/25-06-2010
  - 4<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας: 12 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2011  
Απόφαση Πρακτικού 58<sup>ο</sup>, θέμα 6<sup>ο</sup>, αριθμ. απόφ. 339/16-12-2010
  - **Αιτούμενη παράταση δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2012**
- 7. Τους λόγους χορήγησης της 5<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας:**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση για χορήγηση παράτασης της **συνολικής προθεσμίας** για την εκπόνηση του αντικειμένου της μελέτης, της αναδόχου σύμπραξης των γραφείων μελετών ευσταθούν.

Πράγματι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Μελέτης οφείλεται στην μεγάλη καθυστέρηση έγκρισης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρίως λόγω των αντιρρήσεων αυτής στην κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος με βασικό σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της πεδινής περιοχής της Δράμας. Συγκεκριμένα η ανάγκη ενίσχυσης του υδρευτικού χαρακτήρα του έργου εις βάρος του αντιπλημμυρικού επέβαλε τη συστηματική διερεύνηση και τεκμηρίωση της πρότασης αυτής, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα σήμερα έργα ύδρευσης της Δράμας και άλλων Δημοτικών Διαμερισμάτων της περιοχής από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ). Η τεκμηρίωση αυτή απαίτησε την ενσωμάτωση του φράγματος σε ένα ευρύτερο σύνολο έργων που είναι αναγκαίο να κατασκευασθούν προκειμένου να αξιοποιηθεί το νερό του φράγματος για υδρευτικούς σκοπούς και τα οποία περιλαμβάνουν τον αγωγό μεταφοράς, το διωλιστήριο για τον καθαρισμό του νερού αλλά και ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο για την αξιοποίηση του διαθέσιμου υδραυλικού φορτίου λόγω της υψομετρικής θέσης του φράγματος, έργο που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα του όλου συστήματος των έργων.

Ήδη η πρόταση της αξιοποίησης του φράγματος Μυλορέματος ως υδρευτικού από κοινού με όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά στοιχεία που ζήτησε η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα αποσταλεί εντός της εβδομάδας στην ΕΥΠ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Μετά από τα παραπάνω όπως είναι εύλογο δεν μπορεί να προχωρήσει η Οριστική Υδραυλική Μελέτη χωρίς να προηγηθεί η έγκριση της ΠΠΕ, διότι πρόκειται για σημαντική παρέμβαση, για φράγμα ύψους πάνω από 60 μέτρα. Τέλος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μελέτη συνολικά αν δεν εγκριθεί η Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων που θα ακολουθήσει την ΠΠΕ και δεν καθορισθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Υδραυλική Μελέτη.

Είναι σαφές ότι για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η παράταση της **Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης της κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2012.**

Επισημαίνουμε ότι η αιτούμενη παράταση δεν τροποποιεί τον καθαρό μελετητικό χρόνο, διότι οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η ανάδοχος.

8. Για την 5<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικού Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της πρώην Νομαρχίας Δράμας με το πρακτικό Νο 7, θέμα 1<sup>ο</sup> /30-11-2011, σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν.3316/2005.

9. Την από 30-11-2011 εισήγηση του επιβλέποντα της μελέτης προς την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία αφού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη υποβολή της, την ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια, εισηγείται την έγκριση της.

Εισηγούμαστε

1. Την Έγκριση της 5<sup>ης</sup> Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005) της Μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**, κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2012,

2. Την Έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 163 & 283 του Ν.3852/2010.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 45 ΥΠΕΡ 1 ΚΑΤΑ**

Εγκρίνει:

1. Την 5<sup>η</sup> Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005) της Μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**, κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι 25-12-2012.

2. Την Τοπογραφική Μελέτη Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μακρής Αθανάσιος ,διότι δεν πείστηκε για την σκοπιμότητα του έργου .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 360 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**

**Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**

Τα μέλη

1. Χουσεϊν Ερτζά
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαΐδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν (απων)
6. Τελλίδης Ιωάννης (απων)
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
11. Σαλτούρος Δημήτριος
12. Χαϊτίδης Δημήτριος
13. Γερομάρκος Γεώργιος
14. Σιακήρ Αϊχάν
15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
16. Παπαθανάκης Σταύρος
17. Ουζούν Ιρφάν (απων)
18. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
19. Μαραγκού Γεωργία
20. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
21. Τσολάκ Σουάτ
22. Γκουγκουσκίδου Μαρία
23. Κανελάκης Ιωάννης
24. Ζιμπίδης Γεώργιος
25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος
27. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια(απουσα)
28. Σερεφια Σουλτάνα
29. Παπαδόπουλος Στυλιανός
30. Πατήρας Νικόλαος
31. Παυλίδης Γεώργιος
32. Καραβάς Κωνσταντίνος
33. Πέτροβιτς Δημήτριος
34. Μπαλίκας Ανδρέας
35. Μιχελής Κωνσταντίνος
36. Γαλαζούλας Χρήστος
37. Χατζή Μεμής Τουρκές(απων)
38. Καβαρατζής Σταύρος
39. Μπαράν Μπουρχάν
40. Πατακάκης Ανάργυρος
41. Μαρκόπουλος Θεόδωρος
42. Παπαδόπουλος Κίμων
43. Μουσιδης Παναγιώτης
44. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
45. Αραμπατζής Αθανάσιος
46. Τρέλλης Χρήστος
47. Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος
49. Μακρής Αθανάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ