

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 11 / 2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

## Αριθ. Απόφασης 194 / 2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Έγκριση 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου : « Εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων » .

Στην Κομοτηνή σήμερα **15 Ιουλίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ιωάννη Ξανθόπουλου Π.Ε Δράμας, Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη Π.Ε. Έβρου, Αρχέλαο Γρανά Π.Ε. Καβάλας, Φώτιο Καραλίδη Π.Ε. Ξάνθης, Παύλο Δαμιανίδη Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 3823 / 03 - 07 - 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Τελλίδης Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Πατακάκης Ανάργυρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Χουσεϊν Ερτζάν            | 20. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά         |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή              | 21. ΤσούλουΤσαγκαλίδου Συρματένια |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης        | 22. Σερεφιά Σουλτάνα              |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος        | 23. Παπαδόπουλος Στυλιανός        |
| 5. Μουμίν Καάν               | 24. Πατήρας Νικόλαος              |
| 6. Βαβίας Σταύρος            | 25. Τζανίδης Νικόλαος             |
| 7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος   | 26. Παυλίδης Γεώργιος             |
| 8. Χαϊτίδης Δημήτριος        | 27. Πέτροβιτς Δημήτριος           |
| 9. Γερομάρκος Γεώργιος       | 28. Μπαλίκας Ανδρέας              |
| 10. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος  | 29. Μιχελής Κωνσταντίνος          |
| 11. Σιακήρ Αιχάν             | 30. Χατζή Μемίς Τουρκές           |
| 12. Κεφαλίδου Ανδρονίκη      | 31. Καβαρατζής Σταύρος            |
| 13. Ουζούν Ιρφάν             | 32. Μαρκόπουλος Θεόδωρος          |
| 14. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος  | 33. Παπαδόπουλος Κίμων            |
| 15. Μαραγκού Γεωργία         | 34. Μουσιδης Παναγιώτης           |
| 16. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 35. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος     |
| 17. Τσολάκ Σουάτ             | 36. Τρέλλης Χρήστος               |
| 18. Γκουγκουσκίδου Μαρία     | 37. Ποτόλιας Χρήστος              |
| 19. Κανελάκης Ιωάννης        | 38. Γεροστεργίου Αικατερίνη       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:****ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Πουρνάρα Μαρίκα        | 6. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 2. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 7. Γαλαζούλας Χρήστος   |
| 3. Ζιμπίδης Γεώργιος      | 8. Μπαράν Μπουρχάν      |
| 4. Ματζιάρης Αντώνιος     | 9. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 5. Χατζηδημητρίου Χρήστος | 10. Χαρίτου Δημήτριος   |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 2421/2-7-2013 έγγραφο της Λ Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ξάνθης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Σας αποστέλλουμε το δεύτερο τροποποιητικό σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η οποία αφορά το έργο «Εργασίες στο αρχαίο θέατρο Αβδήρων».

Η δεύτερη τροποποίηση της από 2 Απριλίου 2012 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους:

1. Υπήρξε μεγάλη απόκλιση στο ποσόν που είχε προϋπολογιστεί για τη μισθοδοσία των οκτώ (8) εργατών που απασχολήθηκαν στις ανασκαφικές εργασίες του αρχαίου θεάτρου των Αβδήρων. Συγκεκριμένα, από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των 25.000€, δαπανήθηκαν μόνο 18.871,41€, διότι προέκυψαν αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ λόγω αλλαγής του πακέτου κάλυψης. Το πλεονάζον ποσόν είναι μεγάλο και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές, ώστε αυτό να μεταφερθεί σε άλλες εργασίες και να μην μείνει αδιάθετο.

2. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία για την υπογραφή σύμβασης με το Γενικό Επιτελείο Στρατού και την εκκαθάριση του χαρακτηρισμένου ως «Υποπτου» τμήματος του αρχαίου Θεάτρου των Αβδήρων. Οι εργασίες αυτές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει και υπάρχει κίνδυνος να μην έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη (3 Αυγούστου 2013) της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε με την από 24 Δεκεμβρίου 2012 πρώτη τροποποίησή της.

Παρακαλούμε λοιπόν για την έγκριση της δεύτερης τροποποίησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη λήξη ισχύος της και για την περαιτέρω διαβίβασή της προς τη Γενική Γραμματεία του Υ.Π.Ο.Α.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 και 100 του Ν. 3852/2010 .

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για την εκτέλεση του έργου : « Εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων», ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη λήξη ισχύος της, ως εξής :

Στην Αθήνα σήμερα, την \_\_\_\_\_ του μηνός \_\_\_\_\_ του έτους 2013, οι κατωτέρω φορείς, καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

Α) **Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης** νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, κ. Φώτιο Καραλίδη, κάτοικο Ξάνθης, δυνάμει της υπ. Αριθμ. 39/14-1-2011 (ΦΕΚ Β΄ 122/8-2-2011) απόφασης του Περ/χη ΑΜΘ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες»

Β) **Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα, κα Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών,

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Την δεύτερη τροποποίηση της από 2 Απριλίου 2012 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υ.Π.Ο.Α. (πρώην ΥΠ.Π.Ο.Τ.) και της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, δυνάμει του άρθρου 11 αυτής, καθώς και της από 24 Δεκεμβρίου 2012 πρώτης τροποποίησης ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη λήξη ισχύος της, ως εξής:

**Α. Ως προς το περιεχόμενο του Προγράμματος (άρθρο 2), το οποίο τροποποιείται ως εξής:**

Το πρόγραμμα της παρούσας σύμβασης αναφέρεται στη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στο αρχαίο θέατρο των Αβδήρων.

Στόχος του προγράμματος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των σωζόμενων λειψάνων του θεάτρου, ώστε με τα νέα δεδομένα να αποφασιστεί η ολοκλήρωση ή όχι της συστηματικής έρευνάς του και ο τρόπος ανάδειξής του.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες:

1. Καθαρισμοί και αποψιλώσεις.
2. Διενέργεια συμπληρωματικών δοκιμαστικών τομών στο κοίλο και στην περιοχή όπου τοποθετείται η σκηνή.
3. Απομάκρυνση κλαδιών και μπάζων ανασκαφής.
4. Προσωρινή κάλυψη ανασκαμμένων τομών για την προστασία των εκεί ανακαλυφθέντων αρχιτεκτονικών καταλοίπων.
5. Τοπογραφικές εργασίες.
6. Συντήρηση κινητών ευρημάτων.
7. Φωτογράφιση κινητών και ακίνητων ευρημάτων.
8. Μελέτη του υλικού.
9. Κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας και έκδοση φυλλαδίου.
10. Προμήθεια καυσίμων.
11. Υπογραφή σύμβασης με το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την έρευνα και εκκαθάριση του αρχαίου θεάτρου από την πιθανή ύπαρξη Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών.

**Β. Ως προς το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3), το οποίο τροποποιείται ως εξής:**

Το αντικείμενο των ως άνω ενοτήτων έχει ως εξής ανά ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης.

1. **Καθαρισμοί και αποψιλώσεις.** Πρόσληψη οκτώ (8) εργατών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τις εργασίες καθαρισμού και αποψιλώσεων στον χώρο του αρχαίου θεάτρου Αβδήρων. Οι εργασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των **18.871,41€**.
2. **Διενέργεια δοκιμαστικών τομών.** Πρόσληψη δύο (2) αρχαιολόγων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Απασχόληση των παραπάνω οκτώ (8) εργατών και στις ανασκαφικές εργασίες. Η ανασκαφή έχει ολοκληρωθεί. Η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των **8.404,38€**. Προμήθεια υλικών και εργαλείων ανασκαφής. Η προμήθεια των υλικών και εργαλείων ανασκαφής έχει ολοκληρωθεί. Το κόστος ανήλθε στο ποσό των **497,51€**.
3. **Απομάκρυνση κλαδιών και μπάζων** που προέκυψαν από τη διενέργεια της ανασκαφής. Η απομάκρυνσή τους από τον χώρο του αρχαίου θεάτρου θα γίνει με μηχανικά μέσα. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **1200€**
4. **Προμήθεια υλικών** για την προστασία των ευρημάτων μετά το τέλος της ανασκαφής (π.χ. γαιόπανα, άμμος κλπ). Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **426,70€**.
5. **Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών** (ηλεκτρονικού υπολογιστή, φωτογραφικής μηχανής, εκτυπωτή, υλικών αρχειοθέτησης, χαρτικών κλπ.). Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **2.300€**.
6. **Τοπογραφικές εργασίες.** Τοπογραφική αποτύπωση των ανασκαφικών τομών και δημιουργία εξ αρχής του τοπογραφικού πλέγματος. Ενδεικτικός

προϋπολογισμός: **3.500€.**

7. **Συντήρηση κινητών ευρημάτων.** Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **600€.**
8. **Φωτογραφική τεκμηρίωση.** Θα γίνει φωτογραφική τεκμηρίωση των κινητών και ακίνητων ευρημάτων που προέκυψαν από τις πραγματοποιηθείσες εργασίες. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **2.500€.**
9. **Μελέτη του υλικού.** Αγορά βιβλίων για την επιστημονική κατάρτιση και ενημέρωση, προκειμένου να μελετηθεί το μνημείο. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **700€.**
10. **Κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας και φυλλαδίου.** Παραγωγή πινακίδας για την πληροφόρηση των επισκεπτών και έκδοση τρίπτυχου φυλλαδίου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **1.500€.**
11. **Προμήθεια καυσίμων:** Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **500€.**
12. **Υπογραφή Σύμβασης με τον Στρατό:** Ανάλυση του κόστους διενέργειας έρευνας και εξουδετέρωσης πιθανών εκρηκτικών μηχανισμών στον χώρο του αρχαίου θεάτρου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **9.000€.**

Μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και εφόσον υπάρχει απόκλιση από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σε κάποιες από τις παραπάνω επιμέρους δαπάνες, θα μπορούν τα πλεονάζοντα ποσά να ισοσταθμιστούν και να μεταφερθούν σε κάποιες άλλες από τις δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι το τελικό σύνολο δεν θα υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος που ανέρχεται στις **50.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).**

**Γ. Ως προς τη λήξη ισχύος, με παράταση αυτής από τις 2 Αυγούστου 2013 στις 3 Απριλίου 2014.**

Η παραπάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 2 Απριλίου 2012 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και δόθηκαν δύο (2) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δύο (2) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και δύο (2) στη ΛΑ΄ ΕΠΚΑ.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο  
Πολιτισμού & Αθλητισμού

Για την Περιφέρεια Ανατολικής  
Μακεδονίας - Θράκης

Λίνα Μενδώνη  
Γενική Γραμματέας

Φώτιος Καραλίδης  
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Σαλήμ Σεβγκή , Μουμίν Καάν , Χριστοδουλίδης Γεώργιος , Παπακοσμάς Κωνσταντίνος , Τσολάκ Σουάτ, Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια , Πατήρας Νικόλαος, Μπαλίκας Ανδρέας, Χατζή Μεμίζ Τουρκές , Καβαρατζής Σταύρος, Παπαδόπουλος Κίμων, Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος, Τρέλλης Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 194 /2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Τελλίδης Ιωάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος**