

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 6/2023 της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 56/2023**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή του κόμβου ΣΟΦΤΕΞ και μετατροπή του σε κυκλικό».

Στην Κομοτηνή σήμερα **31-03-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18.00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μετά από την **Δ.Δ.οικ. 90926/1734/24-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν

Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κουράκ Ριτβάν

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Τσαλικίδης Νικόλαος              | 19. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 2. Ευφραιμίδης Νικόλαος             | 20. Μαχμούτ Σερκάν          |
| 3. Τσώνης Αθανάσιος                 | 21. Αργυρίου Νικόλαος       |
| 4. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος          | 22. Λυμπεράκης Δημήτριος    |
| 5. Κουρτίδης Κωνσταντίνος           | 23. Σιμιτσή Κωνσταντίνος    |
| 6. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος          | 24. Γρανάς Αρχέλαος         |
| 7. Ιμπράμ Αχμέτ                     | 25. Ζαμπουνίδης Ιωάννης     |
| 8. Βενετίδης Κωνσταντίνος           | 26. Μιχαηλίδης Σιδέρης      |
| 9. Δελησταμάτης Βασίλειος           | 27. Στεφανίδης Ιωάννης      |
| 10. Πολίτης Αλέξιος                 | 28. Συμεωνίδης Θεόδωρος     |
| 11. Λούρμπας Βασίλειος              | 29. Περεντίδης Θεόδωρος     |
| 12. Τοψίδης Χριστόδουλος            | 30. Καραγιώργης Ανδρέας     |
| 13. Μαρκόπουλος Θεόδωρος            | 31. Ιμάμογλου Τζιχάν        |
| 14. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος            | 32. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 15. Εξακουστός Κωνσταντίνος         | 33. Καριπίδης Παύλος        |
| 16. Ταπατζάς Εμμανουήλ              | 34. Μωυσιάδης Αριστείδης    |
| 17. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά | 35. Αμοιρίδης Μιχαήλ        |
| 18. Βουρβουκέλης Οδυσσέας           |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Πέτροβιτς Δημήτριος, 2.Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3.Γαλάνης Βασίλειος, 4.Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά, 5.Γαλανόπουλος Δημήτριος, 6.Βαβίας Σταύρος, 7.Βουλγαρίδης Νικόλαος, 8.Πατακάκης Ανάργυρος, 9.Χατζηπέμου Χρήστος, 10.Ζιμπίδης Γεώργιος, 11.Δόντσος Δημήτριος, 12.Γάκης Χρήστος, 13.Πολυμέρου Μαρία

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 31 μέλη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έθεσε υπόψη των μελών θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων.

Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Πολίτης Αλέξιος, 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 3.Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, 4.Μιχαηλίδης Σιδέρης, 5.Συμεωνίδης Θεόδωρος, 6.Ναθαναηλίδης Αναστάσιος, 7.Καριπίδης Παύλος

Εισηγούμενος το δέκατο τρίτο θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αρ. πρωτ 1698/28-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων Δράμας το οποίο αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) και η τροποποίηση του με το υπ. αριθμ. Π.Δ.7/13 άρθρο 3 παρ. 2.α (ΦΕΚ 26/τ. Α' /31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν.....και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
  3. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (Φ.Ε.Κ. 227/Α' /2712-2010). 4. Το Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145 Α' /4-7-1996 ) ό-πως ισχύει (εγκύκλιος 6/2011 Υπουργείο Ε.Α.Η.Δ του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
  4. Την ΔΔ.οικ: 391318/5392 απόφασή μας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και υπευθύνων τομέων δράσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.». (ΦΕΚ. Αριθμ. 1231/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3112-2022).
  5. Την αριθμ. 4697/9-10-2019 (ΦΕΚ4064/Β/7-11-2019) Απόφαση Περιφε-ρειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Πε-ριφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
  6. Την αριθμ. 293562/430/3-10-2022 (ΦΕΚ5212/Β/7-10-2022) Απόφαση Περι-φερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Δ οικ. 4697/9-10-2019 (Β' 4064) απόφασης μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλ-λων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
  7. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ 946 Β' /09-07-2003), την Απόφαση ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-02-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420 Β' /1603-2011) και την Αρ. αποφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 του τ.ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β' /20-05-2011).
  8. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α' / 23.3.1999) άρθρα 9, 52 παρ.1, εδ. (β) όπως τροποποιήθηκε με τον υπ. αριθμ. Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α' /17-12-2014).
  9. Την υπ. αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ Δ/ση Οδικών Έργων (ΔΟΥ) (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας»
  10. Την σύμβαση του υποέργου υπ' αριθμ. πρωτ. 12615/20-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΖ7ΛΒ-ΗΔΕ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011865508) και την γενική συμβατική προθεσμία περαίωσης του στις 19-12-2023, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν παρατά-σεις του.
  11. Το ότι η υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του Εθνικού Οδικού Δικτύου και του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου:
1. Εθνική οδός Νο 12 Σέρρες – Δράμα – Καβάλα (τμήμα νότιας παράκαμψης Δράμας)

2. Επαρχιακή οδός Νο1 Δράμα – Κουδούνια προς Παγγαίο δια Μαυρολεύκης

12. Την από 20-02-2023 αίτηση της αναδόχου ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΪΡΗΣ Ι.Κ.Ε., με την οποία ζητάει την έγκριση της ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής του και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια.

Σας υποβάλλουμε τον πλήρη φάκελο της μελέτης με την τεχνική έκθεση και τα σχέδια των κυκλοφοριακών μέτρων και κυκλοφοριακής σήμανσης στον κόμβο της SOFTEX για την κατασκευή του έργου του θέματος.

Τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου ΣΟΦΤΕΞ και μετατροπή του σε κυκλικό», όπως ελέγχθηκαν, συμπληρώθηκαν, υπογράφηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την έκδοση Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, των ανωτέρω Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, στο εν λόγω τμήμα του κόμβου των οδών: Εθνική οδός Νο 12 Σέρρες – Δράμα – Καβάλα (τμήμα νότιας παράκαμψης Δράμας) με την Επαρχιακή οδό Νο1 Δράμα – Κουδούνια προς Παγγαίο δια Μαυρολεύκης, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2969/99 (ΚΟΚ), όπως ισχύει σήμερα,

Για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση των εργασιών του έργου του θέματος είναι αναγκαίες οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια που υπογράφονται από τον ΚΟΥΚΝΑΚΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙ-ΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ της εταιρείας «ΔΙΟΛΚΟΣ 3ΔΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ.Κ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗ-ΧΑΝΙΚΟΙ». Για την λήψη μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, καθώς και για την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων στα έργα όπως αυτά αναφέρονται στα εξής: στην Ε.Σ.Υ. του έργου, στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν. 4412 / 2016, στα Π.Δ. 395 και 396 / 94 (Φ.Ε.Κ. 220 Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας εργαζομένων.....» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/655 και 89/656 ΕΟΚ, καθώς και των τροποποιήσεών τους. Η Με-λέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων αφορά την εργοταξιακή σήμανση του έργου που έχει αναλάβει ο ανάδοχος με την επωνυμία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΪΡΗΣ Ι.Κ.Ε.. Το έργο περιλαμβάνει την μετατροπή του υπάρχοντος κόμβου στην SOFTEX σε κυκλικό με σκοπό την βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής ροής με αύξηση της ασφάλειας και ταυτόχρονη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των οχημάτων. Ο κυκλικός κόμβος θα είναι διαμέτρου 50μ.

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα στηθαία.
2. Θα αποξηλωθούν τα κράσπεδα στις νησίδες εκεί όπου θα κατασκευαστεί το κυκλικό οδόστρωμα και θα κατασκευαστεί επίχωμα, στρώση υπόβασης, στρώση βάσης, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και στρώση κυκλοφορίας.
3. Θα ανακατασκευαστεί η παρακαμπτήριος από το Νευροκόπι προς Θεσσαλονίκη.
4. Θα φρεζαριστεί ο χώρος της κεντρικής κυκλικής νησίδας, θα πληρωθεί με κατάλληλο υλικό στο χώρο που θα τοποθετηθεί ο πλαστικός χλοοτάπητας και θα τοποθετηθούν οι γρανιτικοί κυβόλιθοι στην κεντρική νησίδα.
5. Θα κατασκευαστούν κράσπεδα για να διαμορφωθούν οι νησίδες όπως στα σχέδια και θα τοποθετηθούν πλάκες πεζοδρομίου στις τέσσερις κάθετες νησίδες προσέγγισης και σε απόσταση μέχρι 70μ από την αρχή των νησίδων.
6. Θα διαμορφωθεί ο χώρος των νησίδων μεταξύ των παρακαμπτηρίων και του κυκλικού οδοστρώματος με πλαστικό χλοοτάπητα όπως στα σχέδια.
7. Θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στα σημεία υπόδειξης της Υπηρεσίας εκατέρωθεν του κόμβου
8. Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας πινακίδες ρυθμιστικές και ο κόμβος θα διαγραμμιστεί και θα τοποθετηθούν ακουστικές ταινίες μείωσης ταχύτητας στις λωρίδες προσέγγισης όπως στα σχέδια.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε 9 φάσεις.

- Η φάση 1 αφορά τμήμα στην θέση διασταύρωσης του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου. Στην φάση προβλέπεται αποκλεισμός του οδικού τμήματος. Το μήκος της φάσης είναι 125 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό

σχήμα 3.1.4 των ΟΜΟΕ 7. Θα σημανθεί παρακαμπτήρια διαδρομή μέσω των οδών ραμπών δεξιών κινήσεων που θα ενωθούν μεταξύ τους σε λειτουργία κυκλικού κόμβου.

- Η φάση 2 αφορά τμήμα στις εσωτερικές λωρίδες του βορείου κλάδου του υφιστάμενου κόμβου. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 89 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ 7. Θα σημανθεί παρακαμπτήρια διαδρομή μέσω των οδών της διαδρομής περιφερειακή-Ε.Ο. Δράμας-Καβάλας, για την κυκλοφορία από Θεσ/κη προς Δράμα και της διαδρομής περιφερειακή-Ε.Ο. Σερρών-Δράμας-Σιταγροί-Φωτολίβος-Μαυρολεύκη για την κυκλοφορία από Δράμα προς Θεσ/κη.

- Η φάση 3 αφορά τμήμα στις εσωτερικές λωρίδες του ανατολικού κλάδου του υφιστάμενου κόμβου. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 96 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ 7. Θα σημανθεί παρακαμπτήρια διαδρομή μέσω των οδών της διαδρομής κόμβος-Ν. Αμισός-Καλός Αγρός-Φωτολίβος-Μαυρολεύκη για την κυκλοφορία από Καβάλα προς Σέρρες και της διαδρομής Ε.Ο. Σερρών-Δράμας - Δράμα - Ν. Αμισός για την κυκλοφορία από Σέρρες προς Καβάλα.

- Η φάση 4 αφορά τμήμα στις εσωτερικές λωρίδες του νότιου κλάδου του υφιστάμενου κόμβου. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 94 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ 7. Θα σημανθεί παρακαμπτήρια διαδρομή μέσω των οδών της διαδρομής περιφερειακή-Ε.Ο. Δράμας-Καβάλας, για την κυκλοφορία από Θεσ/κη προς Δράμα και μέσω της διαδρομής περιφερειακή Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, Δημοτική Οδός Σιταγροί-Φωτολίβος, Δημοτική Οδός Φωτολίβος-Μαυρολεύκη για την κυκλοφορία από Δράμα προς Θεσ/κη.

- Η φάση 5 αφορά τμήμα στις εσωτερικές λωρίδες του δυτικού κλάδου του υφιστάμενου κόμβου. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 55 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ 7. Θα σημανθεί παρακαμπτήρια διαδρομή μέσω των οδών της διαδρομής κόμβος-Ν. Αμισός-Καλός Αγρός-Φωτολίβος-Μαυρολεύκη για την κυκλοφορία από Καβάλα προς Σέρρες και της διαδρομής Ε.Ο. Σερρών-Δράμας - Δράμα - Ν. Αμισός για την κυκλοφορία από Σέρρες προς Καβάλα.

- Η φάση 6 αφορά τμήμα στην εξωτερική ράμπα της κίνησης από Καβάλα προς Δράμα. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 224 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ 7.

- Η φάση 7 αφορά τμήμα στην εξωτερική ράμπα της κίνησης από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 230 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ 7.

- Η φάση 8 αφορά τμήμα στην εξωτερική ράμπα της κίνησης από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 189 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ 7.

- Η φάση 9 αφορά τμήμα στην εξωτερική ράμπα της κίνησης από Δράμα προς Σέρρες. Στην φάση προβλέπεται παράπλευρη της ζώνης εργασιών διέλευση της κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης. Το μήκος της φάσης είναι 195 μ. Εφαρμόζεται το τυπικό σχήμα 2.1.1 των ΟΜΟΕ.

Οι πινακίδες που θα χρησιμοποιηθούν στην εργοταξιακή σήμανση θα είναι του ίδιου μεγέθους με αυτές της μόνιμης σήμανσης του οδικού τμήματος, στο οποίο τοποθετούνται, δηλαδή μεσαιού μεγέθους στο υπεραστικό δίκτυο και μικρού μεγέθους στο αστικό, με χρώμα φθορίζον κίτρινο σε όλο το υπόβαθρο των πληροφοριακών πινακίδων, ενώ στις ορθογώνιες πινακίδες ρυθμιστικές και κινδύνου (Κ και Ρ) το κίτρινο υπόβαθρο περιορίζεται στην επιφάνεια μεταξύ του τριγωνικού ή κυκλικού σχήματος των πινακίδων του ΚΟΚ και του ορθογώνιου πλαισίου. Το αντανάκλαστικό υλικό της πρόσθιας επιφάνειας των πινακίδων θα είναι τύπου II και θα τοποθετηθούν σε επαρκές ύψος, ώστε να γίνονται έγκαιρα αντιληπτές από τους οδηγούς. Η προσωρινή οριζόντια διαγράμμιση περιλαμβάνει σβήσιμο της υφιστάμενης διαγράμμισης με μαύρο χρώμα και την τοποθέτηση συνεχούς κίτρινης γραμμής πλάτους 0,10m. Η προσωρινή διαγράμμιση θα αφαιρείται μετά το πέρας κάθε φάσης και θα αποκαθίσταται η αρχική διαγράμμιση.

Η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει στο χρονικό διάστημα έως την λήξη της σύμβασης κατασκευής του έργου (20-12-2023). Ο παραπάνω χρόνος θα κατανεμηθεί στις επιμέρους φάσεις ανάλογα με το μήκος και τις ειδικές απαιτήσεις κατασκευής της κάθε μίας.

Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, τους φωτεινούς σηματοδότες, φανούς,

αντανακλαστικά, κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελουμένων έργων. Θα υπάρχει προσωπικό του Αναδόχου, όποτε απαιτείται, για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες κλπ). Οι λεπτομέρειες της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα ισχύουν όπως καταγράφονται στην τεχνική έκθεση, και τα σχέδια της προσωρινής σήμανσης του έργου του θέματος, που υπεβλήθησαν και ακολούθως υπογράφηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία μας. Απαιτείται ο συχνός έλεγχος για την παρακολούθηση και τη συντήρηση των πινακίδων και του λοιπού εξοπλισμού, τόσο από την ανάδοχο εταιρία και την επιβλέπουσα αρχή του έργου, όσο και από την Αστυνομική αρχή.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕ-ΤΡΩΝ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΟΦΤΕΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ», που θα ισχύει για όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την υπηρεσία επίβλεψης του έργου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΟΦΤΕΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ», που θα ισχύει για όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την υπηρεσία επίβλεψης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 56/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

**Παπαθεοδώρου Χρήστος**

**Κουράκ Ριτβάν**

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πέτροβιτσο Δημήτριος	ΑΠΩΝ	26. Βουρβουκέλης Οδυσσέας	
2. Τσαλικίδης Νικόλαος		27. Χατζηγκενέ Ιρφάν	
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος	ΑΠΩΝ	28. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος	
4. Γαλάνης Βασίλειος	ΑΠΩΝ	29. Χατζηπέμου Χρήστος	ΑΠΩΝ
5. Ευφραιμίδης Νικόλαος		30. Μαχμούτ Σερκάν	
6. Τσώνης Αθανάσιος		31. Αργυρίου Νικόλαος	
7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος		32. Λυμπεράκης Δημήτριος	
8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος		33. Σιμιτσή Κωνσταντίνος	
9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά	ΑΠΩΝ	34. Γρανάς Αρχέλαος	
10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος		35. Ζιμπίδης Γεώργιος	ΑΠΩΝ
11. Ιμπράμ Αχμέτ		36. Ζαμπουνίδης Ιωάννης	
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος		37. Δόντσος Δημήτριος	ΑΠΩΝ
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος	ΑΠΩΝ	38. Μιχαηλίδης Σιδέρης	
14. Δελησταμάτης Βασίλειος		39. Στεφανίδης Ιωάννης	

15. Πολίτης Αλέξιος		40. Συμεωνίδης Θεόδωρος	
16. Λούμπας Βασίλειος		41. Περεντίδης Θεόδωρος	
17. Τοψίδης Χριστόδουλος		42. Καραγιώργης Ανδρέας	
18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος		43. Ιμάμογλου Τζιχάν	
19. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος		44. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος	
20. Βαβίας Σταύρος	ΑΠΩΝ	45. Καριπίδης Παύλος	
21. Βουλγαρίδης Νικόλαος	ΑΠΩΝ	46. Μωυσιάδης Αριστείδης	
22. Εξακουστός Κωνσταντίνος		47. Γάκης Χρήστος	ΑΠΩΝ
23. Ταπατζάς Εμμανουήλ		48. Αμοιρίδης Μιχαήλ	
24. Πατακάκης Ανάργυρος	ΑΠΩΝ	49. Πολυμέρου Μαρία	ΑΠΟΥΣΑ
25. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά			