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Του  Πρακτικού αριθ.   13/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

Αριθ. Απόφασης  134 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Συντήρηση αντλιοστασίου Α1 και Α2 του αρδευτικού δικτύου Λευκογείων – Κάτω Νευροκοπίου 
(ανθρωποθυρίδα, μόνωση δωμάτων, επιδιόρθωση αλεξικέραυνου)». 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 18 Μαΐου 2011  ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 8) 
Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
Απόντες ήταν: ο κ. Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 134 : Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 1461/5-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης  ΣΑΕ 081 με Προϋπολογισμό Μελέτης:  
47.154,47 (χωρίς Φ.Π.Α.) & 58.000,00 ( με Φ.Π.Α.). Ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός έγινε σττις 02 – 11 – 
2010 και εγκρίθηκε με το Πρακτικό 49ο , Θέμα 1ο, αριθ. Απόφ. 284/03-11-2010 της Νομαρχιακής 
Επιτροπής του .Ν. Σ.  Δράμας με Ανάδοχο τον  Ευάγγελο Μούρσια Ε.Δ.Ε με  Έκπτωση:  4%. Το 
υπ΄αριθμ. 5511 Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις  02 – 12 – 2010 με Ποσό σύμβασης:  45.268,30 
(χωρίς ΦΠΑ) &  55.680,01 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και Συμβατική προθεσμία:  6 μήνες  δηλαδή μέχρι    02-06-
2011. Ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης  μέχρι   02-08-2011 
   Επί της αίτησης παράτασης συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου, πράγματι οι δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες της χειμερινής περιόδου δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του έργου. Υπήρχε αφ’ ενός δυσκολία 
πρόσβασης στο έργο λόγω συχνών βροχοπτώσεων και αφ’ ετέρου αδυναμία σκυροδέτησης λόγω 
χαμηλών θερμοκρασιών. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας περαιώσεως 
του έργου έως  02-08-2011 δηλαδή κατά (02) δύο μήνες για την υλοποίηση του.  
 Οι  εκτελεσθείσες – υπολειπόμενες εργασίες είναι οι εξής: 
α) Οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή στέγης με ξύλινο σκελετό και κεραμοσκεπή στο αντλιοστάσιο 
Α1, 
β) διάνοιξη οπής διαστάσεων 2Χ2 m περίπου στο δάπεδο των αντλιοστασίων Α1 και Α2, με σύστημα 
αδιατάρακτου κοπής, προκειμένου να γίνει επισκέψιμο το υπόγειο των  αντλιοστασίων και  
γ)  την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την 
κατασκευή αλεξικέραυνου εκπομπής πρώϊμου οχετού στο αντλιοστάσιο Α1. 
 Κατόπιν τούτου η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 02-08-2011. 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίου Α1 και Α2 του 
αρδευτικού δικτύου Λευκογείων – Κάτω Νευροκοπίου (ανθρωποθυρίδα, μόνωση δωμάτων, 
επιδιόρθωση αλεξικέραυνου)» μέχρι 02-08-2011. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 134 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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