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Του  Πρακτικού αριθ.   43/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  654 /2011 
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή 
Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας». 
 
 

 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  20 Δεκεμβρίου 2011  ημέρα Τρίτη και ώρα  14.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) 
Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος 
Τρέλλης μέλος. 
  Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε  αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 

       
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 654 : Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο  θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 2003/12-12-2011 έγγραφό της,  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20-2-2006 και η προθεσμία περαίωσης έληγε στις 19-8-
2006.  
Με την υπ΄ αριθ. 166/πρωτ.32/12-12-2006 απόφαση της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν. Δ. 
Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 6-2-2007.  
Με την υπ΄αριθ. 58/πρ. 10/30-5-‘07 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. 
Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2007.    
Με την υπ΄αριθ. 93/πρ. 17/22-8-‘08 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. 
Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2008.  
Με την υπ΄αριθ. 18/πρ. 2/29-1-‘09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης 
δόθηκε παράταση μέχρι 31-6-2009.    
Με την υπ΄αριθ. 123/πρ. 19/25-6-‘09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. 
Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 28-10-2009.    
Με την υπ΄αριθ. 248/πρ. 35/10-11-‘09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. 
Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 26-4-2010.  
Με την υπ΄αριθ. 64/πρ. 13/30-4-10 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης 
δόθηκε παράταση μέχρι 23-9-2010.  
Με την υπ΄αριθ. 169/πρ. 22/11-10-10 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. 
Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 24-3-2011.  
Με την υπ΄αριθ. 48/πρ. 7/31-3-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε 
παράταση μέχρι 19-12-2011.    
Η ανάδοχος κοινοπραξία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ – ΚΑΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με την από 6-12-2011 
αίτηση της ζητά παράταση προθεσμίας κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16-6-2012, 
λόγω εκρεμμότητας έγκρισης Α.Π.Ε., έλλειψης χρηματοδότησης και τροποποίησης – αναθεώρησης 
οικοδομικής άδειας πολεοδομίας. Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ροδόπης, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 16-6-2012, χωρίς η καθυστέρηση να 
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κ/ξ, εφαρμοζόμενης κανονικά μέχρι της ημερομηνίας 
αυτής της νόμιμης αναθεώρησης τιμών. 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο 
Δήμο Φιλλύρας» μέχρι 16-6-2012. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ I   ΟΜ Ο ΦΩΝ Α 

 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού 
Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας» μέχρι 16-6-2012. 
 

 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 654/2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
                    

 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
               
 

 

    
         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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