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Του  Πρακτικού αριθ.   8/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης   67 /2011 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες στο αγρόκτημα αναδασμού Κρυονερίου – Ζυγού». 

 
 

  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 6 Απριλίου 2011  ημέρα Τετάρτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 939/1-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος  6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος  και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 67: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Καβάλας με το αριθμ. Πρωτ. 02/880/23-3-2011 έγγραφό της,  αναφέρει ότι το έργο του θέματος 
δημοπρατήθηκε στις 31-8-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 191/17-09-2010 (Πρακτικό 32/2010) της 1ης Νομικής 
Επιτροπής Ν. Δ. Καβάλας.  Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην ατομική εργοληπτική 
εταιρεία Ελευθέριος Κεσκεσιάδης,  με ποσοστό έκπτωσης 45,00%.  
   Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-11-2010 με ημερομηνία περαίωσης την 23-3-2011. 
   Ο ανάδοχος με την από 12-3-2011 αίτησή του ζητά παράταση,  μέχρι την 22-6-2011, λόγω 
ακατάλληλων καιρικών συνθηκών που εμπόδιζαν τις εργασίες αμμοχαλικόστρωσης στους 
αγροτικούς δρόμους του αγροκτήματος της περιοχής. 
   Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 22-6-2011. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες 
στο αγρόκτημα αναδασμού Κρυονερίου – Ζυγού»., μέχρι 22-6-2011. 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 67 /2011. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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