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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   2 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

Αριθ. Απόφασης  45/2012 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη 1ης σύμβασης 
συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων 
Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097. 
 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  30 Ιανουαρίου 2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα  14.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,           
5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος,              
8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 45 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής , Δ/ντης της  
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης,  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ-
81/13-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας 
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες) του Ν.3316/2005 γιατί 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών οι 
οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση. Πιο συγκεκριμένα, για τη σύνταξη της υδραυλικής 
μελέτης απαιτείται η εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών εργασιών όπως η μόνιμη σήμανση 
ενός αριθμού στάσεων, η εφαρμογή τεμαχίων τα οποία επηρεάζονται από την διευθέτηση των 
χειμάρρων αλλά και οι εφαρμογές υδραυλικών μελετών, εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στη 
συμβατική αμοιβή. Επιπλέον, δεν είχε προβλεφθεί η σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που είναι απαραίτητα για την έγκριση και παραλαβή μελέτης 
Δημοσίου έργου η οποία εκπονείται σε στάδιο οριστικής μελέτης ή σε στάδιο μελέτης εφαρμογής. Οι 
εργασίες παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το υπό μελέτη αντικείμενο και δεν περιλαμβάνονται στην 
αρχική σύμβαση,  κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκπόνηση της μελέτης όπως αυτή περιγράφεται στην 
αρχική σύμβαση και  δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση 
χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στον Εργοδότη.  
    Έτσι τα επί μέρους κονδύλια σε σχέση με την αρχική σύμβαση διαμορφώνονται  ως εξής: 
α) Το ποσό των εργασιών αυξάνεται κατά  20.807,38€. 
β) Το ποσό για ΦΠΑ αυξάνεται κατά 4.785,70€. 
Ήτοι αύξηση κατά 6,70% 
    Υπέρ της έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και της σύναψης 1ης Σύμβασης 
συμπληρωματικών εργασιών  εκδόθηκε η υπ’ αρ. 6/37/15-12-2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ροδόπης.    
Μετά τα ανωτέρω, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 407.862,32€ της μελέτης του 
θέματος και τη διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης και την έγκριση σύναψης 1ης  Σύμβασης  
συμπληρωματικών εργασιών ποσού 25.593,08€ εκ των οποίων 20.807,38€ για εργασίες και 4.785,70€ 
για ΦΠΑ στην Ανάδοχο Σύμπραξη Μελετητών «ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
– ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΕ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΛΑΔΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 29 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες) του Ν.3316/2005 
    
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει τον συνημμένο 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 407.862,32€ της μελέτης: 
«Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097,  
τη διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης και την σύναψη 1ης  Σύμβασης  συμπληρωματικών εργασιών 
ποσού 25.593,08€ εκ των οποίων 20.807,38€ για εργασίες και 4.785,70€ για ΦΠΑ στην Ανάδοχο 
Σύμπραξη Μελετητών «ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΕ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σύμφωνα με το 
άρθρο 29 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες) του Ν.3316/2005. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 45/2012. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

              ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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