
  
 
 

 Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   24/2013   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 
 

Αριθ. Απόφασης  505/2013 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ». 
 
 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ.3705/28-6-2013 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, 
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: η κα 1)Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Γεώργιος Χριστοδουλίδης, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) Γεώργιος Ζιμπίδης μέλος, 
4)Ιωάννης Νικολαΐδης μέλος, 5)Γεωργία Μαραγκού μέλος, 6) Ζουμπουλιά Κουκουβέλα μέλος, 
7)Δημήτριος Πέτροβιτς μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9)  Χρήστος Ποτόλιας μέλος. 

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 505 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου  
με το από 18-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:  
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, 
Μαυράκη Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β, έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.  

2. Την με αριθμό 756/27-9-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με 
την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 11/9/2012, και ανατέθηκε η 
εκτέλεση του έργου του θέματος μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, 
στην Ε.Ε. «ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έκπτωση 51,23%. 

3. Το υπ’ αριθμ Η – 2261/29-2-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 60.957,14 € Ευρώ (με ΦΠΑ),  
4. Το υπ’ αριθμ Η – 2666/18-4-2013 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η γενική 

προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι η 27-6-2013. 
5. Την από 18–6-2013 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου 

μέχρι 11-8-2013. 
6. Ότι οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών, ήτοι αφαίρεση των 

παλαιών κουφωμάτων προς αντικατάστασή, τους και αποπεράτωση της εργασίας των εξωτερικών 
χρωματισμών,  

 
 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία :  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών κατά σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών, δηλαδή 
έως 11-8-2013, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

        
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  

  
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή κτιρίου όπου στεγάζεται η 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης 
«ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», κατά σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 11-8-
2013. 
 

 
 

 
 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  505/2013 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
                                                                         

                                                                         
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                 

 
 
 
 
 

              
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ 
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