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Του  Πρακτικού αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 430/2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολικής περαίωσης , 
για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 5 Ιουνίου  2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ.3237/30-5-2014 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, 
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: ο κ. 1) Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) 
Γεώργιος Χριστοδουλίδης Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Γεώργιος Ζιμπίδης μέλος, 4) 
Ιωάννης Νικολαΐδης μέλος, 5) Γεωργία Μαραγκού μέλος, 6) Σουλτάνα Σερεφιά (αναπληρωματικό) 
μέλος, 7) Δημήτριος Πέτροβιτς μέλος και 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος.   
  Απόντες ήταν: 1) Ζουμπουλιά Κουκουβέλα μέλος και 2) Χρήστος Ποτόλιας μέλος, οι  οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 430: Εισηγούμενη  το δέκατοτρίτο  θέμα ημερήσιας  διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 3274/26-5-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  

 
Α΄  ΓΕΝΙΚΑ 
1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης            : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.                                     
                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ  
                                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. 2012 – 2013. 
2. Προϋπολογισμός Μελέτης                 :  280.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  
3. Δημοπρασία                                       : 17-09-2013 
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας     :  Πρακτικό 39ο/2013,  Αρ. Απόφ. 765/03-10-2013 της        
                                                                 Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ.  
5. Ανάδοχος                                           :  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε.,   
6. Έκπτωση                                           :  48,75%  

7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό                        :  7819/13-12-2013 
8. Ποσόν σύμβασης                               :  143.503,51 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  
(1) 9. Συμβατική προθεσμία               :  6 μήνες δηλαδή μέχρι 13-06-2014. 
 
10. Αιτούμενη 1η Παράταση                   : 3 μήνες      »          »    13-09-2014  
 
 Β΄   ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
 

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 
81 μέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.  
Πιο συγκεκριμένα: 
1. Λόγω των συνεχών ισχυρών βροχοπτώσεων οι αγροτικοί δρόμοι επειδή δεν έχουν υπόβαση με 
αμμοχάλικο γίνονται απροσπέλαστοι. 
2. Υπάρχουν καλλιέργειες δημητριακών των οποίων η συγκομιδή θα ολοκληρωθεί περίπου τέλος 
Ιουνίου και για να μην προκληθούν ζημιές θα καθυστερήσει η εκτέλεση κάποιων τμημάτων  του έργου.     
 
Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τους λόγους που 
ζητείται, κατά 03 μήνες  έως 13-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.  
   
Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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     Οι πληρωμές  του έργου μέχρι τώρα  ανέρχονται στο ποσό των 35.884,59 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
 ( 1ος λογαριασμός).  
Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 107.618,92 € με ΦΠΑ.  

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολικής περαίωσης , για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ»,  κατά 03 μήνες  έως 13-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της ολικής περαίωσης , για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ» κατά 3 μήνες  έως 13-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 

 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α   430/2014. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

     ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                 
 

 
 
 
 

              
             ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ 

                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 
                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
                     ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΣΕΡΕΦΙΑ 
                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
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