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Του  Πρακτικού αριθ. 48/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 945/2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή φράγματος Ιασίου». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 5 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ.6633/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Δημήτριος Πέτροβιτς Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Χουσέ 
Μουσταφά Ισμαήλ (αναπληρωματικό) μέλος, 3) Ιωάννης Μπούτος μέλος, 4) Σωτήρης Μποταΐτης 
μέλος, 5) Ιμπραήμ Αχμέτ μέλος, 6) Κωνσταντίνος Κινατζίδης μέλος, 7) Φώτιος Καραλίδης μέλος, 8) 
Αναστάσιος Τσαλδαρίδης μέλος και  9) Παντελής Λασκαρίδης μέλος. 
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αλέξανδρος Ιωσηφίδης  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 945: Εισηγούμενος το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής 
Διευθυντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης  με το υπ’ αριθμ. Δ.Τ.Ε.:2503/25-11-2014  
έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα 
εξής: Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το Άρθρο 48. 

2. Το  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010). 
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,…» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-

2014). 
καθώς και την  παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το 
ανωτέρω (α) σχετικό. 
Με την προηγούμενη Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ.97/πρ.6/6-2-2014 της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις 31-12-
2014. 
Όμως μόλις τον Αύγουστο του 2014 κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών, κι αυτό διότι  
Α) Στις 13-8-2014 κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η αρ.607/πρ.32/31-7-2014 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. του έργου. Η έγκριση του Α.Π.Ε. 
ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών. 
Β) Στις 7-8-2014 εκδόθηκε η αρ.πρωτ. 3202/7-8-2014 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία παραχωρήθηκε στον Ανάδοχο δικαίωμα αμμοληψίας από τον ποταμό 
Λίσσο. Έως την έκδοση της Απόφασης αυτής, δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών, καθόσον τα εν 
λόγω υλικά αμμοληψίας ήταν απολύτως απαραίτητα για την παραγωγή αμμοχαλίκου και των λοιπών 
φίλτρων που απαιτούνται για την κατασκευή του φράγματος. 
Η καθυστέρηση αυτή της έναρξης των εργασιών, είχε σαν αποτέλεσμα να περάσει άπραγη η καλοκαιρινή 
περίοδος. Μία από τις εργασίες που απομένουν στην παρούσα εργολαβία, είναι και η έμφραξη του 
αγωγού εκτροπής που διέρχεται κάτωθι του φράγματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα 
εργασίες που είναι αδύνατο να εκτελεστούν με τη συνεχή ροή του χειμάρρου. Για να πραγματοποιηθεί 
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όμως η έμφραξη αυτή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η στάθμη των νερών του χειμάρρου να βρίσκεται 
στην κατώτατη στάθμη της ή ιδανικότερα, ο χείμαρρος να έχει στερέψει. Οι συνθήκες αυτές δύνανται να 
προκύψουν μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, είναι απαραίτητο λοιπόν να διατεθεί προς εργασίες το 
επόμενο καλοκαίρι του 2015. 
 
 Τέλος, ο Δικαιούχος του έργου (Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων) μας ενημέρωσε ότι έχει εκδοθεί η Απόφαση του ανωτέρω (β) σχετικού, με την 
οποία ορίζεται σαν ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου η  31-12-2015, και 
συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση Απόφασης Προέγκρισης.   
Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία,  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
                                                                                                                                                                                                                                     
Την έγκριση  χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος 
Ιασίου», έως τις 31-12-2015.  
                                                      
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος 
Ιασίου», έως τις 31-12-2015.  
 

 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α   945/2014. 
 

 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 
 

               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 
 

              
 

 
 
 

              
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                    ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 
    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ 

                     ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ                        

                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ  
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