
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 155/2015 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ.955/6-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, 
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Δημήτριος Πέτροβιτς Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  2) Αλέξανδρος 
Ιωσηφίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ιωάννης Μπούτος μέλος, 4) Σωτήρης 
Μποταΐτης μέλος, 5) Ιμπραήμ Αχμέτ μέλος, 6) Κωνσταντίνος Κινατζίδης μέλος, 7) Φώτιος 
Καραλίδης μέλος,  8) Αναστάσιος Τσαλδαρίδης μέλος  και   9 ) Παντελής Λασκαρίδης μέλος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 155: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Α. Κεφαλλίδου, Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 1063/4-3-2015  έγγραφό της έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ’ όψη: 

1. To N.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης  Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της    
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, και συγκεκριμένα το άρθρο 48 Προθεσμίες.  
4. Το  Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών  και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και  παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 42), αρμοδιότητας των  Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφο 2δ σύμφωνα με το 
οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν 
οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
5. Την από 06-02-2015 αίτηση της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας  ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε..   
6.Την με αριθμό πρωτ. 85/20-02-2015 διατύπωση θετικής γνώμης για την αιτούμενη παράταση από 
την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.  
7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου: 

 
  Α΄  ΓΕΝΙΚΑ 
1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης           :«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,                                          
                                                                Μέτρο 41 του Άξονα 4,με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180374 
                                                                Υπομέτρο L321, Δράση L321-1 
2. Προϋπολογισμός Μελέτης                  : 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  
3. Δημοπρασία                                       :  27-06-2014 
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας      :  Πρακτικό 29, Αρ. Απόφ. 563/17-07-2014    
                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.  
5. Ανάδοχος                                           :  ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.    
6. Έκπτωση                                            : 48,96%  
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό                         : 8066/11- 12-2014 
8. Ποσόν σύμβασης                                : 255.190,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
                                                                  207.471,76 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
9. Συμβατική προθεσμία                          : 06 μήνες δηλαδή μέχρι 11-06-2015 
10. Αιτούμενη 1η Παράταση                    : 6 μήνες, έως 11-12-2015.  
 

ΑΔΑ: ΩΠΓ57ΛΒ-8Θ4



 
Β΄   ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 06 
μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.  
Πιο συγκεκριμένα: 
 Λόγω των συνεχών ισχυρών βροχοπτώσεων και της παρατεταμένης κακοκαιρίας που επικρατεί στην 
περιοχή μας και επειδή το μεγαλύτερο μέρος της εργολαβίας είναι η εκσκαφή για την τοποθέτηση του 
αγωγού μεταφοράς νερού, που θα γίνει σε αγροτικούς δρόμους, η εργασία αυτή δεν είναι δυνατό να 
εκτελεστεί.  
 
Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό της σύμβασης δηλαδή «255.190,26» ευρώ με 
ΦΠΑ.  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και έχοντας υπόψη ότι είμαστε στα μέσα του χειμώνα 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

   
Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μεταφορά νερού για 
ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα»,  μέχρι τις 11-12-2015.  

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μεταφορά νερού για 
ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα»,  μέχρι τις 11-12-2015.  

 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α  155/2015. 
 

 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 
 

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ         
               

 
 

              
 

 
 
 

              
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ         
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 
    ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ 

                     ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ 
                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ                        
                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ  
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