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Του  Πρακτικού αριθ. 32/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 620/2016 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Νομού 
Ροδόπης», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», προϋπολογισμού 21.160.710,08 ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 18 Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Λ. Δημοκρατίας 1, 
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 4022/12-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1)  Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Μπούτος Ιωάννης μέλος, 4) Μοσχοφίδου –
Βλάχου Ελεονώρα αναπληρωματικό μέλος, 5) Ιμπραήμ Αχμέτ μέλος, 6) Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
μέλος,  7) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 8) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος μέλος και 9) Λασκαρίδης Παντελής 
μέλος. 
  Απόντες ήταν: 1) Μποταΐτης Σωτήριος μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
   Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα  ημερήσιας διάταξης. 
 
Αποχώρησαν από την συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Φώτιος 
Καραλίδης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  620: Εισηγούμενος το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Δερνεκτσής Κωνσταντίνος,  
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ: 2155/10-8-2016 
έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ορθή επανάληψη της εισήγησης ως προς τον 
προϋπολογισμό του έργου όπου από 21.160.710,08 ευρώ γίνεται 21.158.094,57 €. Συγκεκριμένα η ορθή 
επανάληψη της εισήγησης ανέφερε τα εξής:  
   Η δημοπρασία για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου διενεργήθηκε την 17-7-2001, με το σύστημα 
συμπλήρωσης Τιμολογίου και Προϋπολογισμού Προσφοράς με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
τιμών.  Το έργο ανατέθηκε στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  με την αρ. 233/πρ.39/18-12-2001 Απόφαση 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Ροδόπης και στη συνέχεια υπογράφηκε  η από 10-5-2002 Σύμβαση 
εκτέλεσης του έργου.  
 
  Το αρχικό  συμβατικό  αντικείμενο  ήταν 17.289.268,86  €,  εκ  των  οποίων 12.768.782,45 € για  
εργασίες, 1.149.190,42 € για  απρόβλεπτα-απολογιστικά, 733.949,90 €  για αναθεώρηση   και  
2.637.346,10  € για  Φ.Π.Α. 

Με  τον  4ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  (4ος  Α.Π.Ε.),  η   συνολική  δαπάνη του  έργου,  ήτοι το 
άθροισμα της Αρχικής Σύμβασης (Α.Σ.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.)  ανέρχεται  στο  
ποσό  των 20.836.385,84 €,   εκ  των  οποίων 14.420.629,24 € για εργασίες, 26.402,24 € για απρόβλεπτα-
απολογιστικά, 2.990.222,16 €  για αναθεώρηση   και  3.399.132,20  € για  Φ.Π.Α. 

Με  τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  (5ος  Α.Π.Ε.),  η   συνολική  δαπάνη του  έργου, 
ήτοι το άθροισμα της Αρχικής Σύμβασης (Α.Σ.), της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης  (1η Σ.Σ.) και της 
2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  (2η Σ.Σ.),  ανέρχεται  στο  ποσό  των 21.158.094,57 €   ήτοι με 
Υπέρβαση  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. κατά 321.708,73 €,   εκ  των  οποίων 
14.626.974,68 € για εργασίες, 22.889,25 € για απρόβλεπτα-απολογιστικά, 3.044.185,19 €  για 
αναθεώρηση και  3.464.045,45  € για  Φ.Π.Α. 
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Το ανωτέρω ποσό των 321.708,73 € της υπέρβασης σε σχέση με τον 4ο Α.Π.Ε. αφορά την 
υποχρέωση σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (2η Σ.Σ.) με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την 
153/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.  

 
Οι λόγοι σύνταξης του 5ου Α.Π.Ε. είναι οι παρακάτω :   

i) Ο πρώτος λόγος είναι η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23 σε 24 %. Λόγω αυτής της 
μεταβολής, η δαπάνη που αντιστοιχεί στο κονδύλιο του Φ.Π.Α. της αρχικής Σύμβασης αυξάνεται 
κατά 436,19 € (από 3.231.139,09 € σε 3.231.578,28 €), ενώ η δαπάνη που αντιστοιχεί στο 
κονδύλιο του Φ.Π.Α. της 1ης Σ.Σ. αυξάνεται κατά 2.210,85 € (από 167.993,11 € σε 170.203,96 €). 

ii) Ο δεύτερος λόγος σύνταξης του 5ου Α.Π.Ε. είναι η ανάγκη σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης με τον Ανάδοχο, λόγω της αρ. 153/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής. Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου υποχρεώνεται 
να καταστήσει αντικείμενο Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσότητα 124.661,90 m3 του Άρθρου 
2ΝΤ-1 «Εκσκαφή υπερκείμενων δανειοθαλάμων» και ποσότητα 210.210,09 m3 του Άρθρου 2ΝΤ-2 
«Επαναπλήρωση δανειοθαλάμων αμμοχαλίκου». Το οικονομικό αντικείμενο της 2ης Σ.Σ. 
ανέρχεται στο ποσό των 174.135,16 €, στο οποίο προστίθεται το εργολαβικό όφελος, η 
αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α. έτσι το τελικό ποσό ανέρχεται στα 321.708,73 €.   

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο 5ος Α.Π.Ε. σε σχέση με τον 4ο, διαφέρει μόνο σε ότι αφορά την αύξηση 
του συντελεστή Φ.Π.Α από 23 σε 24 %, καθώς και στην ανάγκη σύναψης της 2ης Σ.Σ. με τον Ανάδοχο  . 
 

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
i) Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο η 1η όσο και η 2η 
Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης 21.158.094,57 €    
ii) Τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο ύψους 321.708,73 €. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012: 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει: α) τον 5ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης», αναδόχου 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο η 1η όσο και η 2η Συμπληρωματική 
Σύμβαση) συνολικής δαπάνης 21.158.094,57 €   και 
β) τη σύναψη της 2ης  Συμπληρωματικής  Σύμβασης με τον Ανάδοχο ύψους 321.708,73 €. 
                                              

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 620/2016. 
 

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

 
 
                ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
     ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΟΝΩΡΑ 

                     ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ   
                     ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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