
 
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 35/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 656/2016 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», υποέργο: 
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου μεταξύ των ποταμών Άρδα και Ερυθροποτάμου» αναδόχου 
«ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1,  
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 4332/2-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Μπούτος Ιωάννης μέλος, 4) Μποταΐτης 
Σωτήριος μέλος, 5) Ιμπραήμ Αχμέτ μέλος, 6) Κινατζίδης Κωνσταντίνος μέλος, 7) Καραλίδης Φώτιος 
μέλος, 8) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος μέλος και 9) Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 656 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Έβρου. με το υπ’ αριθμ. Η-8617/30-8-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:  

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» 
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-20111 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση 

υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/νσεων». 
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».  
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 

(ΦΕΚ Α’ 116/2008), όπως ισχύει σήμερα. 
Και αφού λάβαμε υπόψη : 

1. Την με αριθμ 249/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν 
οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού. 

2. Την  υπ’ αριθμ. 403/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ά.Μ.Θ. εγκριτικής 
απόφασης του αποτελέσματος  της από 06-05-2014 διενεργηθείσης δημοπρασίας, με την οποία 
ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ   

3. Την από 25-10-2014 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η 
ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 23-06-2015 

4. Την από 22/08/2016 Αίτηση του Αναδόχου του έργου Μιντσούδη Αγοράστη για χορήγηση 
παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/10/2016. 

5. Την με αριθμό 485/2015 απόφαση της Οικονομικές Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 
χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-09-2015. 

6. Την με αριθμό 805/2015 απόφαση της Οικονομικές Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 
χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-05-2016. 
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7. Την με αριθμό 414/2016 απόφαση της Οικονομικές Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 
χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 28-08-2016. 

8. Την από 30/08/2016 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ 
ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  έως 
30-10-2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.  

Και επειδή : 
Οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς 
στην επαρχιακή οδό Κυπρίνου – Μηλέας εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας. Η τοποθέτηση 
έγινε κατά μήκος  της οδού και κατά την κατασκευή του έργου γινόταν κατάληψη του ενός ρεύματος 
κυκλοφορίας. Ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ  ΕΡΥΡΘΟΠΟΤΑΜOY καθώς προβλέπεται η 
αποξήλωση της οδού σε όλο το πλάτος της δηλαδή και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναμένεται η 
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τροποποίησης της κυκλοφορίας από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.    

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την  έγκριση χορήγησης  4ης παράστασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών του έργου  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Υποέργο: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ  
ΕΡΥΡΘΟΠΟΤΑΜΟΥ, έως  τις  30-10-2016. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
   (Με ψήφους 8 υπέρ  και 1 λευκά) 

 
Εγκρίνει: την χορήγηση  της 4ης  παράστασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών του έργου   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Υποέργο: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ  
ΕΡΥΡΘΟΠΟΤΑΜΟΥ, αναδόχου «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» έως  τις  30-10-2016. 
 
Μειοψήφισε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αναστάσιος Τσαλδαρίδης ψηφίζοντας λευκό λόγω της 
4Ης παράτασης  
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α  656/2016. 

 
 
                    

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
     ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

                     ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ 
                     ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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