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Του  Πρακτικού αριθ. 49/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 922/2017 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης της Κ/Ξ «Γ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ – Λ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» 
κατά του 3ου Α.Π.Ε. της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.Θ.) και έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: 
«Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Χρυσούπολης Καβάλας». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 7532/8-12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Τσολάκης 
Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 3) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 4) Αλατζά – Παπαδοπούλου 
Κυριακούλα, 5) Αραμπατζής Αθανάσιος αναπληρωματικό μέλος, 6) Μουσταφά Μετίν μέλος, 7) 
Καραλίδης Φώτιος μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος και 9) Λασκαρίδης Παντελής 
μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος και 3) Γρανάς Αρχέλαος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 922: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π..Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ.: 1076/7-12-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 
7-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων 
Έργων». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .  

3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 

5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί 
ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 1δ του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/21-1-2013) «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 6576/24-10-2008 απόφασή ΔΔΕ ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη των 
τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος. 
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8. Τη με αριθμ. Κ4169/31-10 απόφαση της ΔΔΕ ΑΜΘ (Γρ. Καβάλας)  με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης του έργου του θέματος . 

9. Την με αριθμ. Κ5082/7-1-2009 απόφαση της ΔΔΕ ΑΜΘ (Γρ. Καβάλας), με την οποία εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της από 23-12-2012 δημοπρασίας με μειοδότρια την Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-
Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, με προσφορά  435.416,44 € (με Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε μέση  έκπτωση  
37,01 % . 

10. Την από 30-01-2009 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου για ποσό 435.416,44 € (με ΦΠΑ). 
11. Την Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σύμφωνα με την οποία αποφαίνεται 

ότι συντελέστηκε η παραλαβή των υπερσυμβατικών και νέων εργασιών που αναφέρονται στον 
Πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου. 

12. Την αρ. 365/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία 
αποφασίζει να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της αρ. Α93/2017 Απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

13. Την αριθ. πρωτ. 10163/6-7-2017 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης.  

14. Ο παρών 3ος ΑΠΕ που συντάχθηκε από την Υπηρεσίας μας μετά την εκδίκαση της από 21-5-2012 
προσφυγής της αναδόχου κοινοπραξίας προς το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, η οποία έγινε 
μερικώς αποδεκτή με την Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, προκειμένου να 
τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται από την εν λόγω 
Α93/2017 απόφαση καθώς και από τον πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του 
έργου. 

15. Την από 27-11-2017 ένσταση της Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατά του 
συνταχθέντος 3ου Α.Π.Ε. ζητώντας την τροποποίηση αυτού προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι 
τόκοι υπερημερίας των εργασιών του Πίνακα (Δ) ήτοι επιπλέον ποσού 32.894,64 €. 

 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ: 
Η Υπηρεσίας μας συνέταξε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου 
σύμφωνα με την αρ. Α93/2017 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής βάση  της 
οποίας δεν αναγράφεται η πληρωμή τόκων υπερημερίας επί των εργασιών του Πίνακα (Δ) καθότι 
δεν ζητήθηκαν και στην από 21-5-2012 προσφυγή της αναδόχου Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-
Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 

16. Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι εργασίες κλείνουν στο ποσό των 512.315.70€ με την δαπάνη 
του ΦΠΑ με υπέρβαση 76.899,26€ ως προς την σύμβαση (435.416,44 €), συμπεριλαμβανομένων 
των ποσοτήτων του Πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, όπως αυτές 
έγιναν αποδεκτές με την Α93/2017 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
   ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την απόρριψη της από 27-11-2017 ένστασης της Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατά του 
συνταχθέντος 3ου Α.Π.Ε. και την έγκριση του 3ου  Α.Π.Ε. του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»  αναδόχου «Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-
Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΑΜΘ, για συνολική δαπάνη 512.315,70 €  ήτοι σε υπέρβαση ως προς τις εργασίες της σύμβασης 
κατά 76.899,26 € με τη συνολική δαπάνη της σύμβασης (435.416,44  €) λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 19 σε 21 
,23 και 24% καθώς και της Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, προκειμένου να 
τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται από την εν λόγω Α93/2017 
απόφαση καθώς και από τον πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου . 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012: 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Α) Απορρίπτει την από 27-11-2017 ένσταση της Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατά του 
συνταχθέντος 3ου Α.Π.Ε. και  
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Β) εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» αναδόχου «Κ/Ξ Γ.ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» όπως 
συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ, για συνολική 
δαπάνη 512.315,70 €  ήτοι σε υπέρβαση ως προς τις εργασίες της σύμβασης κατά 76.899,26 € με τη 
συνολική δαπάνη της σύμβασης (435.416,44  €) λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 19 σε 21 ,23 και 24% καθώς και 
της Α93/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό 
αντικείμενο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται από την εν λόγω Α93/2017 απόφαση καθώς και από τον 
πίνακα (Δ) του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  922/2017. 
 

 
 

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                       ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ 
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

   ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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