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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 37/2023  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 860/2023 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: 
«Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού ΠΟΤΑΜΟΙ - ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ», προϋπολογισμού μελέτης 
500.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 10-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 
103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 
η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308743/5159/06-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει).  
Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 4) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 
5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) Βουρβουκέλης Οδυσσέας αναπληρωματικό 
μέλος και 7) Αρχέλαος Γρανάς μέλος.   
Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 5) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος, 6) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος και 7) Ιμάμογλου 
Τζιχάν μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.        
Κατά τη συζήτηση του 46ου θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 860: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10676/22-09-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
την από 22-09-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής: 
Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
1.  Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το συγκεκριμένο έργο είναι υποέργο του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» και χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με ΚΑΕ2014ΕΠ53100006, Δ5 
(σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 53646/878/04-10-2018, ΑΔΑ: ΨΛΣ77ΛΒ-ΛΕ5 ΑΔΑΜ:18REQ003814505 2018-
10-10, απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης). 
2.  Προϋπολογισμός μελέτης : 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
3.  Δημοπράτηση : 24/09/2021, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΕΕ 5%. 
4.  Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 750/2022 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότρια εταιρία 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΕΕ. 
5.  Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 3622/05-04-2023. 
6.  Ποσόν σύμβασης : 383.064,52€ χωρίς ΦΠΑ, και 475.000,00€ με ΦΠΑ. 
7.  Ημερομηνία Περαίωσης : 05/04/2024 
8.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. με την υπ αριθμ. 9495/28-8-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
9. O 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 
(αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αντιμετωπίζεται η ανάγκη 
αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης και μόνο. 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε με συνολικό ποσό 533.028,61€ για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε 
αύξηση, σε σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά 58.028,61€ . 
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Tα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 
2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις 
των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.  
  
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η 
παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα 
παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων». 
  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική 
απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η 
υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια 
εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν 
στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού ΠΟΤΑΜΟΙ - 
ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ», με συνολικό ποσό 533.028,61€ για εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αύξηση, σε 
σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά 58.028,61€ . 
 
Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης  
Οδυσσέας. 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  860/2023. 

 
                         
                        
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                                
                            
                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                             ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                             ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ 
                             ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                             ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                             ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
                             ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                             ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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