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                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Του  Πρακτικού  23 / 2012  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου       
                                           Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
                                      ----------------------------------------- 
                                           Αριθ. Απόφασης  481 / 2012 
                                      --------- ---------------------------------         
            ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της 6ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας 

(σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005) της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ». 

 
       
   Στην Κομοτηνή  σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Γιαννακίδη Αριστείδη, των Αντιπεριφερειαρχών : Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. 
Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης,  Δαμιανίδη  Παύλο Π.Ε. Ροδόπης,  που 
κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε 
δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.7702/ 10 -12 – 2012  έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό  Σύμβουλο, σύμφωνα  με το 
άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος  , Πρόεδρος  
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος   ,  Αντιπρόεδρος 
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος  , Γραμματέας 

                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Σαλήμ Σεβγκή                                                                                                                    20. Παπαδόπουλος Στυλιανός   
2. Νικολαίδης Ιωάννης            21. Πατήρας Νικόλαος   
3. Ούστογλου Γεώργιος     22. Χατζηδημητρίου Χρήστος   
4. Μουμίν Καάν    23. Τζανίδης Νικόλαος Παυλίδης Γεώργιος         23. Tζανίδης Νικόλαος 
5. Τελλίδης Ιωάννης    24. Παυλίδης Γεώργιος                                                                                                                                        
6. Βαβίας Σταύρος                                                  25. Πέτροβιτς Δημήτριος 
7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος                26  Μπαλίκας Ανδρέας   
8. Χαϊτίδης Δημήτριος                              27. Μιχελκής Κωνσταντίνος 
9. Γερομάρκος Γεώργιος   
10. Σιακήρ Αϊχάν                 

28. Γαλαζούλας Χρήστος 
29. Χατζή Μεμίς Τουρκές 

11. Κεφαλίδου Ανδρονίκη                          
12. Oυζούν Ιρφάν 
13. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 

  30. ΠατακάκηςΑνάργυρος         
  31. Παπαδόπουλος Κίμων     
  32. Μωυσίδης Παναγιώτης 

14. Μαραγκού Γεωργία 
15. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 

  33. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος       
  34. Αραμπατζής Αθανάσιος 

16. Τσολάκ Σουάτ                                                   
17. Γκουγκουσκίδου Μαρία   
18. Κανελάκης Ιωάννης   
19. Σερεφιά Σουλτάνα 

  35. Τρέλλης Χρήστος    
  36. Ποτόλιας  Χρήστος     
  37. Χαρίτου Δημήτριος 
  38. Γεροστεργίου Αικατερίνη 

  
           ΑΠΟΝΤΕΣ:   
           Οι Αντιπεριφερειάρχες : 
           Ξανθόπουλος  Ιωάννης, Π.Ε. Δράμας 
           Νικολάου -  Μαυρανεζούλη Γεωργία , Π.Ε. Έβρου 
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                                       ΤΑ ΜΕΛΗ           
      1. Χουσεϊν Ερτζάv                             6.  Ματζιάρης Αντώνιος    
      2. Πουρνάρα Μαρίκα                        7.  Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια                        

        3. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος             8.  Καραβάς Κωνσταντίνος   
        4. Ζιμπίδης Γεώργιος                         9. Καβαρατζής Σταύρος   
        5. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά             10. Μπαράν Μπουρχάν  
   
     Χρέη υπηρεσιακής  γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη . 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη 
άρχισε η συζήτηση των  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης. 
  Εισηγούμενη  το  εικοστό τέταρτο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή 
Σύμβουλος  κα  Κεφαλίδου Ανδρονίκη  , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το αριθ. Πρωτ: 6479/ 10-12-2012 
έγγραφο του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. 
Δράμας, το οποίο αναφέρει τα εξής:  
    Έχοντας υπόψη:  
 1. To Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.  
 
 2.To N.3852/07.06.2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –   Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 3.Το Π.Δ.144/27.12.2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 
 
 4.Την εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067)/14.01.2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, παράγραφο 1.Β.ι, εδάφιο δεύτερο, σύμφωνα με την οποία για τις μελέτες 
και τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 των καταργημένων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ. 40701/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196 Β), εξακολουθεί να ισχύει η 
εν λόγω Κ.Υ.Α.. 
 
5.Την αρ. 14/2011 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την 
οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και 
υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για 
συμβάσεις προϋπολογισμού μέχρι 500.000,00 Ευρώ. 
 
6.Το φάκελο της μελέτης και συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία του: 

 Πρόγραμμα χρηματοδότησης:   ΣΑΜΠ 031/3 ΚΑΕ 2007ΜΠ3130008  
  Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.308.724,11 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
 Δημοπράτηση: 04-06-2008 Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση: 20% 
 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: Πρακτικό 49ο , Θέμα 1ο , αριθμ. Απόφασης 
   223/24-10-2008   Απόφαση Έγκρισης Ανάθεσης μελέτης: αριθμ. πρωτ. 6954 / 27-   

10-2008 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και 
Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας. 

 Ανάδοχος:  Σύμπραξη των γραφείων μελετών: 
   α. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.  
       Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ  (13), 
   β.Βράχος Σύμβουλοι Μηχανικοί & Γεωλόγοι Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΤ  (21), 
   γ. Γεώργιος Καφέτσης Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΛ  (20), 



ΑΔΑ::Β4ΜΛ7ΛΒ-ΡΥ9 

 

   δ. Δημήτριος Αλεξόπουλος Κατηγορία Πτυχίου ΗΛΜ (9), 
   ε. Ιωάννης Ευθυμίου Κατηγορία Πτυχίου ΤΟΠ  (16), 
 στ. Παναγιώτης Κεντερλής Κατηγορία Πτυχίου ΟΙΚ (3), 

         ζ. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Κατηγορία    
Πτυχίου ΠΕΡ (27). 

 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αρχικής Σύμβασης:  αριθ. Πρωτ. 7673/25-11-2008 
 Ποσόν Αρχικής Σύμβασης: «879.819,00» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «1.046.984,61» 

Ευρώ με Φ.Π.Α. 
 Απόφαση Ανάθεσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:  6373/3-11-2009 της 

Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικού Έργων και Οικονομικών 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.  

 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:  αριθ. Πρωτ. 
6931/30-11-2009 

 Ποσόν της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «152.555,00» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, 
«181.540,45» Ευρώ με Φ.Π.Α. 

 Ποσόν του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής): 
«1.032.374,00»      

            Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «1.228.525,06» Ευρώ με Φ.Π.Α. 
 Απόφαση έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Αρχικής και 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης:  Αριθμ. Απόφασης 135/2011 (Πρακτικό 12/2011) 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.    

 Εγκεκριμένος 2ος Συγκριτικός Πίνακας προϋπολογισμού του Συνόλου των 
Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής): «1.087.917,50» Ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α,  «1.325.000,00» Ευρώ με Φ.Π.Α. 

            Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτίμηση της αναθεώρησης και  την 
αύξηση του ΦΠΑ  και είναι σε ισοζύγιο  ως προς τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα. 

 Συμβατική προθεσμία: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 25-7-2009 
 1η Παράταση Προθεσμίας: 3 μήνες δηλαδή μέχρι 25-10-2009 

Απόφαση:  Πρακτικό 37ο, θέμα 12ο, αριθμ. απόφ. 204/17-7-2009 
 2η Παράταση Προθεσμίας: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 25-06-2010  

Απόφαση:  Πρακτικό  62ο, θέμα 2ο, αριθμ. απόφ. 339/23-10-2009 
 3η Παράταση Προθεσμίας: 6 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2010  

Απόφαση: Πρακτικό  29ο, θέμα 2ο, αριθμ. απόφ. 147/25-06-2010 
 4η Παράταση Προθεσμίας:  12 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2011  

Απόφαση: Πρακτικό  58ο, θέμα 6ο, αριθμ. απόφ. 339/16-12-2010 
 5η Παράταση Προθεσμίας:  12 μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2012  

Απόφαση:  Πρακτικό  25ο,  αριθμ. απόφ. 360/12-12-2011 
 Αιτούμενη παράταση δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-12-2013 
 

7.  Τους λόγους  χορήγησης της 6ης  Παράτασης Προθεσμίας:  
Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση για χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας για την εκπόνηση του αντικειμένου της μελέτης, της αναδόχου 
σύμπραξης των γραφείων μελετών ευσταθούν. 
Στις 27-4-2012 υποβλήθηκε από την Υπηρεσία μας ο φάκελος Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων στο ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το νέο 
Νόμο 4014/2011 για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και δραστηριοτήτων, 
δηλ. έγινε ανασύνταξη από τον μελετητή της Προμελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. Στην μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων ελήφθη υπόψη ο υδρευτικός χαρακτήρας του έργου ως κύριος (ο 
αντιπλημμυρικός δευτερεύων) και έγινε συστηματική διερεύνηση και τεκμηρίωση 
της πρότασης αυτής, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα σήμερα έργα ύδρευσης της 
Δράμας και των άλλων Δημοτικών Διαμερισμάτων της περιοχής από τη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ).  
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Στην συνέχεια και μετά από συνεχείς τηλεφωνικές συνεννοήσεις με την αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και τον ανάδοχο μελετητή, συντάχθηκε από τον μελετητή το 
τεύχος Συμπληρωματικών Στοιχείων της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού 
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που μας ζητήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και το οποίο 
αποστείλαμε στο ΥΠΕΚΑ στις 2-8-2012.  
Το τεύχος  Συμπληρωματικών Στοιχείων της μελέτης συντάχθηκε για να 
συμπεριλάβει χάρτες με σημειωμένα τα έργα της Β΄ Φάσης δηλ. τον αγωγό 
μεταφοράς του νερού, το διυλιστήριο κ.λ.π., έργα που δεν είναι αντικείμενο της 
παρούσας μελέτης, την Μελέτη θραύσης Φράγματος και το Υδατικό Ισοζύγιο στην 
θέση του Φράγματος.  
Στις 31-8-2012 το ΥΠΕΚΑ έστειλε σε δέκα (10) υπηρεσίες, το φάκελο της μελέτης 
Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων με το τεύχος  
Συμπληρωματικών Στοιχείων του έργου του θέματος και περιμένει τις απαντήσεις 
των υπηρεσιών αυτών για να προχωρήσει η όχι στην έγκριση.  
Μετά από τα παραπάνω όπως είναι εύλογο δεν μπορεί να προχωρήσει η Οριστική 
Υδραυλική Μελέτη χωρίς να προηγηθεί η έγκριση της μελέτης Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).  
Τέλος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μελέτη συνολικά αν δεν εγκριθεί η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα ακολουθήσει την ΠΠΠΑ και δεν καθορισθούν 
οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
Υδραυλική Μελέτη.      
Είναι σαφές ότι για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η παράταση της 
Συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης της κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 
25-12-2013.   
Επισημαίνουμε ότι η αιτούμενη παράταση δεν τροποποιεί τον καθαρό μελετητικό 
χρόνο, διότι οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η 
ανάδοχος. 
 
8.  Για την 6η Παράταση Προθεσμίας γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων    Έργων της πρώην Νομαρχίας Δράμας με το πρακτικό Νο 8, θέμα 7ο /12-
11-2012, σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν.3316/2005. 
 

Εισηγούμαστε 
 Την Έγκριση της 6ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 
27 παραγ. 3 του Ν3316/2005) της Μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25-
12-2013. 

                                                                      
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α)του άρθρου 163  του  N. 3852/2010 β) του 
άρθρου 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005.     
 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
  Εγκρίνει την  6η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας της Μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», κατά δώδεκα (12) 
μήνες ήτοι  μέχρι 25-12-2013. 

 
      Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  481 /2012  
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             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                               
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